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Uvod 

Osiguravanje vrijednosti za novac u upravljanju komunalnim poduzećima, pridržavajući se načela ekonomske učinkovitosti i 

štedljivosti, oduvijek je igralo ključnu ulogu u sektoru vodnog gospodarstva. To osobito vrijedi s obzirom na današnju kontroverznu 

situaciju u pogledu potrebe za razvijanjem, proširivanjem i sanacijom infrastrukture pojedinih zemalja na području vodoopskrbe i 

otpadnih voda. S jedne strane, javni resursi koji stoje na raspolaganju za ovu svrhu veoma su ograničeni a, s druge strane, programi 

financiranja sredstvima EU donositeljima odluka koji rade na lokalnoj i regionalnoj razini predstavljaju pravi izazov u pogledu 

svjesnog i pažljivog pristupa troškovima. Dobri se rezultati mogu postići samo ako se predloženi zahvati kritički razmotre i 

usporede na temelju transparentnih, stručno sveobuhvatnih i pouzdanih pristupa planiranju. To će pomoći da se poboljša sveukupni 

proces pronalaženja odluka. Današnji suvremeni alati za planiranje omogućavaju da se na sustavan i sljedivi način pripreme svi 

relevantni dokumenti koji su donositeljima odluka u sektoru vodnog gospodarstva potrebni kako bi istražili željezni trokut vrijeme-

trošak-kvaliteta i odabrali najprikladnije, najekonomičnije i održivo rješenje. 

Ovaj priručnik predstavlja usvojenu verziju temeljenu na njemačkim normama, kako je to dokumentirano u redovito ažuriranom 

dokumentu „Smjernice za primjenu izračuna dinamičkom usporedbom troškova“ (DCCC-smjernice). Već najmanje 30 godina, 

njemačka Radna skupina za pitanja voda Saveznih država i Savezne vlade (LAWA) pruža potporu sektoru vodnog gospodarstva 

definirajući, revidirajući i objavljujući takve alate, počevši s prvim izdanjem ovog priručnika 1986. godine do zadnjeg sedmog 

izdanja u 2005. godini. Od tog datuma nadalje, DWA, Njemačko udruženje za vodno gospodarstvo, otpadne vode i otpad, kao 

nositelj licence, preuzelo je odgovornost za te aktivnosti. 

U okviru suradnje između DWA i nekoliko nacionalnih udruženja za vodno gospodarstvo iz jugoistočne Europe, rođena je ideja da 

se njemačko stručno znanje u projektiranju i provedbi projekata prenese kroz izradu jedne internacionalizirane engleske verzije 

DCCC-smjernica i poticanjem njihove provedbe i primjene u posebno prilagođenim verzijama koje bi bile u skladu s nacionalnim 

specifičnostima. U tu svrhu, DWA je pokrenuo jedan praksi-orijentirani projekt s financijskom potporom Njemačke savezne 

zaklade za okoliš, DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Zemlje sudionici su Bugarska, Hrvatska Mađarska, Rumunjska i 

Slovačka. Taj se projekt sastoji od dva dijela odnosno faza. U Dijelu I, osnova Priručnika za korisnike utvrđena je tijekom 

jednotjedne radionice u sjedištu DWA u Hennefu i još jedne trodnevne radionice u Münchenu, zatim je izrađen nacrt. koji je 

odobren i predan na prijevod na razne nacionalne jezike. U Dijelu II, DWA će potpomagati procese provedbe i primjene, osobito 

one koji su potrebni kako bi se ishodilo prihvaćanje i od strane EU i od strane uključenih nacionalnih institucija. DWA će također 

pomagati u razvoju kapaciteta. Lokalna udruženja za vodu također će održati nacionalne radionice kako bi svim partnerima 

uključenim u sektor vodoopskrbe i odvodnje u tim zemljama priopćili informacije o tome kako najučinkovitije koristiti ovaj 

priručnik. 

Iskusni stručnjaci iz gore navedenih zemalja sudjelovali su u donošenju i objavljivanju DCCC-smjernica za projekte vodne 

infrastrukture. Sva relevantna pitanja obuhvaćena su u jasnom i konciznom obliku koji uključuje niz primjera iz stvarnog svijeta. 

To planerima projekata olakšava primjenu predloženih metoda i odabir između alternativnih rješenja. Priručnik neće samo služiti 

kao praktični vodič za investitore, korisnike, tehničke projektante, financijske planere, nadzorne ustanove, investicijske banke, 

lokalna i regionalna upravna tijela, već i kao osnovni alat za sudionike u postupcima nadmetanja u EU, jer njegova primjena u 

investicijskim studijama isplativosti pruža sve informacije o troškovima i podatke o učinkovitosti koji su potrebni kako bi se 

osiguralo da odabrani projekt bude najprikladnija alternativa između opcija relevantnih za donošenje odluka. 

Ovaj će priručnik pružati potporu relevantnim institucijama u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i drugim 

zemljama prilikom realizacije i predstavljanja prikladnih uputa za rad za infrastrukturne projekte u sektoru vodoopskrbe i odvodnje. 

Kao normativni cilj koji treba postići na tom području preporuča se metoda usporedbe troškova kako bi se na provjerljiv i opravdan 

način pronašla najekonomičnija opcija i ostvarili željeni rezultati. Pored toga, provedba Priručnika za korisnike osigurat će baze 

podataka za primjenu subvencija EU kako bi se ekonomske i financijske analize provodile u skladu s općom filozofijom Europske 

komisije, CBA-Guidance (Naputak za izradu analize troškova i koristi)(2008). 

Želio bih zahvaliti svima koji su pridonijeli stvaranju ovog Korisničkog priručnika. 

Planegg, siječanj 2011.  

Profesor Dr.-Ing. Reinhard F. Schmidtke.  

Predsjedatelj Radne skupine 
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1 Ciljevi i instrumenti 

1.1 Svrha i obrazloženje 

Jedna međunarodna radna skupina zadužena je za izradu Korisničkog priručnika za procjenu projekata za odabir najekonomičnijih 

rješenja u vodoopskrbi i odvodnji. Kako bi se ostvario cilj ekonomičnosti u čijem je fokusu optimizirano korištenje raspoloživih 

resursa, postoji snažna potreba za opsežnim uputama o tome kako poduprijeti proces planiranja nekim odgovarajućim alatom. U 

skladu s razvojem i uspješnom provedbom takvih standarda u Njemačkoj i iskustvom u praktičnoj primjeni stečenim kroz više od 

30 godina, dinamička usporedba troškova odabrana je kao najprikladnija metoda procjene. 

Kako bi prepoznala i locirala individualne potrebe za djelovanjem i stvorila smjernice po mjeri korisnika, radna skupina nije se 

usredotočila samo na specifične zahtjeve koji se odnose na osmišljavanje prikladnih pomoćnih alata za izračun isplativosti, već 

također na mogućnost i uspješnost njihove primjene u praksi. Osobito prilikom primjene tih instrumenata kao pomoći za odluke o 

ulaganju na području vodne infrastrukture, postaje očito koliko je važno u ranoj fazi eliminirati neizvjesnosti. Logično je da su i 

„Smjernice za dinamičku usporedbu troškova (DCCC-Smjernice), koje su predstavljene ovom publikacijom, usklađene s gore 

opisanim kriterijima. A takav je pristup dobro usklađen s kvalifikacijskim kampanjama koje pokreću javna tijela vlasti i udruženja 

kako bi promicali ekonomsko razmišljanje i ekonomsku pismenost a time i doprinijeli isplativosti, fleksibilnosti i štedljivosti. 

Treba se okaniti prostog reproduciranja standardnih rješenja koja ne ostavljaju mnogo prostora za kreativnost. Umjesto da se 

doslovno pridržavamo tehničkih pravila i uputa, treba stvoriti specifične scenarije za pojedine slučajeve; a sav preostali manevarski 

prostor treba u potpunosti iskoristiti kako bi se došlo do individualnih, personaliziranih rješenja. Stoga se uspješnije planiranje prije 

svega postiže intenziviranjem integracije transparentnih, lako razumljivih procjena, prikladnih za poboljšanje kvalitete odluka. 

Metoda dinamičke usporedbe troškova sama se po sebi nudi kao osnovni postupak u tu svrhu  

Kao prvo i najvažnije, postupke procjene treba shvatiti kao instrumente planiranja. Pored toga, one služe kao osnova za prateću i 

konačnu kontrolu uspjeha. Kao sastavni dio sveukupnog procesa planiranja, takvi se alati mogu koristiti kroz sve faze planiranja. S 

vremenom će se njihova primjena prebaciti s pitanja kako odabrati najprikladniji tehnički koncept na to kako optimizirati troškove 

za razne komponente i funkcije uređaja.  

Potrebno je, osim jasne i sveobuhvatne slike raspona primjena, bogato znanje iz ove domene. Nerijetki slučajevi loše kvalitete često 

proizlaze iz krive procjene mogućih nedostataka koji se javljaju tijekom stvarnih projektnih radova. U tom kontekstu posebice treba 

spomenuti sljedeće:  

 nepotpuno razmatranje svih opcija važnih za donošenje odluka i potencijalni učinak na troškove  

 nedovoljno utemeljene pretpostavke u odnosu na primijenjene osnove za izračun, kao što su radni vijek hidrotehničkih  objekata 

i sustava, kamatne stope, povećanja cijena (procjene!)  

 primjena neprikladnih aproksimacija uzetih iz općih poslovnih i financijskih okruženja, osobito onih podataka koji nisu 

odgovarajuće prilagođeni dugotrajnim infrastrukturnim projektima u na području hidrotehnike. 

Gore opisano stanje uglavnom je rezultat nedostatka odgovarajućih smjernica. Kao odgovor na to, sastavljene su „Smjernice za 

dinamičku usporedbu troškova. One su prvenstveno usredotočene na sljedećih šest pojedinačnih ciljeva:  

 Definiranjem i razgraničavanjem primjene usporedbi troškova nasuprot ostalim metodama procjene projekata, treba provesti 

individualizirani odabir odgovarajućeg alata, temeljen na potrebama.  

 Sveobuhvatna dokumentacija, koja sadrži sve tehnike izračuna, osnove procesa i parametre potrebne za preciznu usporedbu 

troškova, treba pomoći da se izbjegnu neprimjerena i obmanjujuća pojednostavljenja i neizvjesnosti u praktičnoj primjeni.  

 Shematizacija postupka izračuna treba pridonijeti tome da izračuni usporedbom troškova postanu funkcionalni, jednoznačni i 

transparentni kako bi se olakšala njihova primjena, revizija i preispitivanje. 

 Kompilacija bitnih osnova za izračun mora pomoći pri definiranju paketa potrebnog radnog materijala. 

 Brojčani primjeri, umetnuti u tekstualne stranice, a osobito pet primjera izvedbenih projekata opisanih u Aneksu 3, trebaju prikazati 

različite postupke izračuna i njihovu primjenu u praksi, kao i olakšati rad tijekom razdoblja uhodavanja. 

 Poboljšanje kvalificiranosti u multidisciplinarnom pristupu projektiranju. 
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Pored toga, provedba Korisničkog priručnika za procjenu treba ponuditi projektne opcije optimiziranih troškova koje će također 

služiti kao baze podataka za obavljanje traženih ekonomskih i financijskih analiza za zahtjeve za odobrenje subvencija EU. 

1.2 Instrumentalna i metodološka ograničenja 

Za uspješno korištenje izračuna usporedbom troškova potrebno je poznavati, s jedne strane, njihov metodološki status unutar skupa 

metoda za procjenu projekata koje se koriste u praksi i, s druge strane, njihove granice u odnosu na druge dostupne instrumente koji 

se možda oslanjaju na slične ili djelomično ekvivalentne pristupe troškovima ili troškovnim varijablama ali imaju druge svrhe i 

ciljeve.  

Prvo, poduzima se preliminarno razgraničenje u odnosu na druge metode ocjenjivanja. Radi lakšeg pozicioniranja u okviru 

sistematike, Tablica 1 predstavlja jedan opći obrazac procesa od jedanaest koraka za obavljanje procjena projekata. Time se metoda 

usporedbe troškova može lako prepoznati kao najmanje komplicirana od svih razmotrenih postupaka evaluacija. Rezultat koji ona 

daje treba smatrati minimumom ekonomskih informacija koje su potrebne za donošenje racionalne odluke o zahvatima vezanim uz 

vodno gospodarstvo. 

Usporedba troškova koristi se za odabir najekonomičnijeg rješenja iz skupa alternativa od važnosti za odlučivanje, osmišljenih kako 

bi se ostvario neki zadani cilj uspješnosti. Ona pomaže da se u praksu prenese načelo ekonomije koje kaže da se neki određeni cilj 

mora postići s najmanjim mogućim ulaganjem resursa. Pridržavanjem ovog pravila, usporedbe troškova će u mnogim slučajevima 

pružiti dovoljnu pomoć u rješavanju problema odabira koji je tipično uključen u kapitalne projekte, kao što su primjerice početna i 

zamjenska ulaganja. Kao jednostran, samo na troškove orijentirani model, ona se bavi samo monetarnim posljedicama raznih 

opcija, bez osvrtanja na prirođene koristi. Takva dalekosežnija razmatranja slijedila bi načelo učinkovitosti, čiji je cilj maksimizirati 

neto korist odnosno omjer korist/troškovi. 

Stoga primjena metode usporedbe troškova podliježe sljedećim restriktivnim uvjetima:  

 normativni ciljevi, kad je propisano obvezno osiguravanje specificirane uspješnosti,  

 jednakovrijednost korisničkih koristi (uporabna vrijednost) između alternativa; s jednim izuzetkom: najekonomičnija opcija 

(utvrđena na kraju izračuna) također se odlikuje najvećim viškom u koristima u odnosu na druge koje su uzete u obzir, 

 jednakovrijednost monetarno neprocjenjivih učinaka na troškove – to znači da negativni utjecaji (nematerijalni socijalni 

troškovi) koji se ne mogu iskazati u monetarnim jedinicama – ne smiju biti od važnosti u ovoj vrsti komparativne analize, osim 

ako su, na jednoj izjednačenoj razini, uključeni u sve razmatrane alternative. Međutim, nema potrebe te učinke vezane uz 

društvenu zajednicu isključiti iz verbalno-argumentirane rasprave u okviru sveukupne procjene alternativa.  

Iz ovoga slijedi da samo metoda usporedbe troškova omogućava zaključak u odnosu na relativne prednosti neke opcije, što znači da 

će ona informirati donositelje odluka u kojoj je mjeri alternativa A ekonomičnija od alternative B, itd. Nema dokaza o apsolutnim 

prednostima, odnosno odgovora na pitanje da li se troškovi prebijaju koristima, budući da se aspekt vezan uz uporabu ne uzima u 

obzir u ovom pristupu koji je isključivo orijentiran na troškove. 

Ako se implicirani uvjeti ne mogu ispuniti onako kako se to traži, tada se na metodu usporedbe troškova treba gledati kao prvi pod-

korak u sveukupnom poslu procjene. Nadogradnju na taj prvi korak, neki učinkovitiji proizvođači morat će primijeniti kako bi 

pružili informacije koje su potrebne za donošenje smislene odluke u korist ili protiv ulaganja o kojem je riječ. 

Točnije, s metodom usporedbe troškova – kao sa svim ostalim postupcima ocjenjivanja – treba odlučiti da li pitanje procjene 

rješavati s makro- ili mikroekonomskih (komercijalnih) aspekata. Zbog dugih životnih ciklusa infrastrukturnih zahvata u 

hidrotehnici, objema ovim procedurama zajedničko je to da zahtijevaju dinamičke izračune. Oni će uzeti u obzir promjenjivu 

vrijednost troškova u raznim točkama životnog ciklusa projekta i predviđena kretanja ulaznih parametara tijekom vremena. 

Problem promjena monetarne vrijednosti ovdje je ostavljen po strani korištenjem realnih troškova i realnih kamatnih stopa. Stoga je 

kalkulacijska shema predstavljena u smjernicama opće primjenjiva. Ali ono u čemu se makro- i mikroekonomski izračuni doista 

razlikuju je prije svega definicija troškova i iz toga proizašla različita integracija vrsta troškova, a ponekad je to visina kamatnih 

stopa.  

A tu je još jedan fundamentalni aspekt koji razgraničava primjenu metode usporedbe troškova korištene u bilo kojoj fazi tehničkog 

planiranja projekta ili tijekom operativne faze ako se ona sagleda na podlozi ciljeva planiranja budžeta i financijskog planiranja: 

Instrumenti opisani u ovim smjernicama usredotočeni su na ocjenjivanje i odabir najekonomičnijih rješenja hidrotehničkih zahvata 

u usporedbi s drugim opcijama analiziranim u odnosu na specifičnu učinkovitost. To ovdje  treba izričito naglasiti. Jer ima i 

pokušaja da se izračuni troškova razvijaju na način koji omogućava izravno korištenje podataka prikupljenih u financijskom 
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planiranju, vrednovanju imovine i obračunavanju pristojbi i naknada. Međutim, kako bi se izbjegle fundamentalne pogreške, u 

svakom je slučaju preporučljivo ovaj skup pitanja rješavati odvojeno. Konačno, treba spomenuti da ekonomsku i financijsku 

analizu u skladu s Uputama o analizi troškova i koristi investicijskih projekata treba koristiti u postupku podnošenja zahtjeva za  

 

 



DCCC-Smjernice   

14  DWA 2011 

Tablica 1.1: Usporedba temeljnih metoda procjene na temelju univerzalne procedure korak-po korak u obavljanju 

evaluacije projekta u okviru procesa planiranja 
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financiranje iz fondova EU za najprikladniju alternative između opcija razmatranih u investicijskoj studiji isplativosti. U vodoopskrbi i 

odvodnji ta je alternativa normalno najjeftinije rješenje pronađeno primjenom metode dinamičke usporedbe troškova.  

Nadalje, važno je znati na kojim okvirnim uvjetima temeljiti ekonomsku procjenu. Kao primjer: Proračun kapitalnih sredstava na 

području komunalne odvodnje često se sagledava isključivo iz perspektive potencijalnog smanjenja likvidnosti ili odljeva likvidnih 

sredstava. Stoga se dugoročni investicijski projekti za kompletne sustave ne mogu u potpunosti pokriti alatima predviđenim u ovim 

smjernicama. Ovdje prikazana metoda usporedbe troškova usmjerena je na rješavanje pojedinačnih zahvata. Ona će pomoći pri 

identificiranju najekonomičnijeg koncepta za neki jedinstveni zadatak tehničkog planiranja. Da li i do koje mjere će se razmatrati 

dodatni kriteriji u odlučivanju o ulaganju ne spada u predmet ovih radnih standarda. 
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2 Metodologija 

Protok poslova u pristupu temeljenom na usporedbi troškova može se strukturirati kao stablo odlučivanja s preliminarnom fazom u 

tri koraka i fazom komparativnog izračuna troškova u užem smislu koja se sastoji od pet koraka. Slika 2-1 daje prikaz različitih 

koraka i njihovih međusobnih odnosa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2-1: Dijagram protoka za obavljanje izračuna usporedbom troškova radi odabira najekonomičnijeg rješenja. 

   

I  Preliminarna ili pripremna faza 

2    Analiza problema                                         Ciljani sustav 

3    Identifikacija alternativa                          Opis alternativa 

4    Provjera primjenjivosti metode usporedbe troškova 

Zadovoljava? 
ne 

potreba za daljnjim  
istraživanjem 
(vidi Tab. 1.1) 

II Usporedba troškova u užem smislu 

4    Utvrđivanje troškova 

5    Konverzije troškova u ekvivalentne pojmove radi moguće 
usporedbe sadašnje vrijednosti troškova odn. godišnjih troškova 

6    Usporedba i suprotstavljanje troškova: sadašnje vrijednosti 
troškova odn. godišnji troškovi   

7    Analize osjetljivosti, određivanje granica rentabilnosti (kritičnih 
vrijednosti) 

 8   Sveukupna procjena                                  Prijedlog najboljeg 
rješenja odnosno izvještaj o učinkovitosti razmatranog projekta  

 

da 
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2.1 Preliminarni poslovi 

Sadržaj izračuna usporedbom troškova je funkcija njihove svrhe. Ukoliko se oni trebaju shvatiti kao dio procesa planiranja (što je 

obično redovni slučaj), nije potrebno ponavljati analizu problema i ciljeva koji su specifični za planiranje kako je to detaljno 

opisano u poglavlju „Usporedba troškova“, već se umjesto toga treba pozvati na objašnjenja u drugim dijelovima projektne 

dokumentacije. To se jednako primjenjuje na „postupak pronalaženja prikladnih rješenja“ koji se  obavlja kako bi se specificirani 

ciljevi ostvarili u skladu s detaljnim opisom alternativa. Međutim, ako usporedba troškova treba služiti kao kontrola uspjeha nekog 

planiranog ili provedenog projekta, temeljne ciljeve i alternative koje se uključuju u usporedbu trebat će ispitati kroz zasebne 

korake a rezultate treba pažljivo dokumentirati.  

Prije početka postupka ocjenjivanja, treba biti jasno da će metoda usporedbe troškova pružiti dovoljnu podršku u donošenju odluka. 

Rani odgovor na to pitanje koristio bi analizi terminskog plana, jer bi inače bila potrebna efikasnija i potencijalno dugotrajnija 

procedura ocjenjivanja. Stoga će rano pokretanje postupka prikupljanja informacija značajno skratiti cjelokupni proces istraživanja.  

Primjenjivost ove metode bitno ovisi o tome  

 je li pripadajući izvještaj o ekonomskoj održivosti projekta dovoljan za njegovu svrhu i, istovremeno,  

 jesu li alternative koje će se uspoređivati ekvivalentne u pogledu njihove uporabne vrijednosti i troškova za društvenu zajednicu. 

Prva se točka odnosi na normativne ciljeve koje treba razmotriti (obvezni zadaci) što posebno vrijedi za vodoopskrbu i odvodnju. 

Drugi aspekt podrazumijeva da bi aritmetička usporedba troškova sama po sebi pomagala u postupku odlučivanja na dostatan način 

samo ako najjeftinija alternativa donosi najveći višak koristi u usporedbi s ostalim alternativama o kojima se raspravlja. Ako to nije 

slučaj, treba uzeti u obzir dodatna ocjenjivanja. Kako ne bi bilo nejasnoća oko ove točke, sve alternative treba podvrgnuti kritičkom 

detaljnom uspoređivanju njihove korisnosti i vanjskih učinaka.  

2.2 Usporedba troškova u strogom smislu tog pojma  

Ispravnim rječnikom govoreći, metoda usporedbe troškova sastoji se od pet koraka (usporedi Sliku 2-1): 

 Utvrđivanje troškova vidi Poglavlje 3 

 Konverzija troškovnih stavki vidi Poglavlje 4 

 Usporedba troškova vidi Poglavlje 5 

 Analize osjetljivosti i određivanje kritičnih vrijednosti  vidi Poglavlje 6 

 Sveukupna procjena i tumačenje rezultata vidi Poglavlje 7 

Za ove je korake potreban kratki uvod koji će dati sustavni pregled protoka poslova u procesu usporedbe troškova. Detaljnije 

informacije mogu se naći u sljedećim Poglavljima 3 do 7. 

2.2.1 Utvrđivanje troškova 

Za svaku alternativu koja se ocjenjuje treba utvrditi sve odrednice ekonomičnosti i one koje su relevantne za donošenje odluka – 

sortirane po vrstama troškova (početni troškovi ulaganja, tekući troškovi, reinvesticijski troškovi) – a odnosne troškove treba 

posložiti po redu veličina. 

Ovisno o stanju planiranja projekta, ovdje se referira na procjenu troškova i izračun troškova kao i na informacije o troškovima iz 

natječaja i podnesenih ponuda. Tijekom tog procesa, dobiveni podaci o troškovima dobit će na stabilnosti i valjanosti. U slučaju 

prethodno ustanovljenih „historijskih“ vrijednosti, postupak utvrđivanja troškova također se naziva određivanje troškova. 

Prilikom usporedbe troškova radi procjenjivanja javnih investicijskih projekata – ukoliko su oni pokrenuti iz opće ekonomske 

perspektive – treba uzeti u obzir i izravne troškove kojima je izloženo tijelo nadležno za projekt i one kojima su izložene treće 

osobe (indirektni troškovi, vanjski troškovi, troškovi društvene zajednice). Metodički pristup opisan je u Poglavlju 3. Za svaku 

alternativu dobit će se pripadajući troškovni niz koji ukazuje koliko će troškova nastati u koje vrijeme tijekom cijele investicijske i 

operativne faze.  

2.2.2 Konverzija troškovnih stavki 

Struktura troškova alternativa koje se razmatraju može varirati (npr. neke vrijednosti mogu uključivati visoke troškove 

investicijskog kapitala ali niske tekuće troškove, nasuprot onih koje su povezane s niskim troškovima investicijskog kapitala ali 

visokim tekućim troškovima).  Budući da nastaju u raznim vremenskim točkama, te troškove treba vremenski uskladiti kako bi se 
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omogućila fer usporedba njihove ukupne vrijednosti. To se radi koristeći faktore konverzije – s uključivanjem odnosnih izračunskih 

parametara – kako je to opisano u Poglavlju 4.  

2.2.3 Usporedba troškova 

Postoje razne metode usporedbe za odabir najekonomičnije alternative, koje koriste ili sadašnju vrijednost troškova ili godišnje 

troškove. Kada i kako se te metode mogu primjenjivati veoma je detaljno opisano u Poglavlju 5. Druga je opcija usporedba 

dinamičkih primarnih troškova (vidi Poglavlje 6.3). 

2.2.4 Analize osjetljivosti i određivanje granica rentabilnosti  

Budući da se radi o prognozama, na troškove utvrđene za alternative neizbježno će više ili manje utjecati trenuci neizvjesnosti i 

rizika. To osobito vrijedi s obzirom na dugovječnost složenih infrastrukturnih zahvata. Među takve potencijalno nestabilne planske 

informacije spadaju i izračunski parametri kao što su kamatne stope, koristan životni vijek uređaja i komponenti ili relativni pomaci 

cijena.  

Stoga je potrebno razmotriti opseg ili stupanj neizvjesnosti prikrivene u rezultatima dobivenim u gore spomenutom koraku 

usporedbe troškova pomoću neke odgovarajuće provjere osjetljivosti (analiza osjetljivosti). Time se prvo mijenjaju osnovni podaci 

a zatim se ocjenjuje stabilnost najekonomičnijeg rješenja s aspekta potencijalnih neizvjesnosti i rizika. Sastavljanjem takvog profila 

rizika moguće je odrediti kritične vrijednosti kod kojih se obrazac isplativosti svih razmotrenih alternativa može obrnuti (granice 

rentabilnosti). Više detalja o tome potražite u Poglavlju 6. Tu se također referira na već spomenute dinamičke primarne ili početne 

troškove i njihovu informacijsku vrijednost.  

2.2.5  Sveukupna procjena i tumačenje rezultata 

Sveukupna procjena uključivat će aritmetičke rezultate dva gore spomenuta koraka kao i sve druge argumente koji su važni za 

proces donošenja odluka. To će dovesti do prijedloga na koji treba gledati kao osnovu za konačni odabir zahvata. U okviru ove 

sveukupne procjene, donositeljima odluka još se jednom skreće pozornost na preduvjete na kojima se temelji usporedba troškova i 

projektno rješenje koje iz toga proizlazi. Više detalja o ovom radnom koraku može se naći u Poglavlju 7. 
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3 Utvrđivanje troškova 

Po završetku preliminarnih faza, to jest, nakon što su definirane alternative koje će se uspoređivati i nakon što je provjerena 

prikladnost postupka uspoređivanja za dotičnu svrhu, može se započeti postupak utvrđivanja troškova. Također treba biti jasno da li 

se baviti isključivo izravnim troškovima projekta ili uključiti dodatne učinke troškova kojima su potencijalno izložene treće osobe 

(troškovi za društvenu zajednicu, koji se također nazivaju vanjski troškovi) ali koje ne kompenzira tijelo nadležno za projekt. To je 

u skladu sa standardima sveukupnog ekonomskog (makroekonomskog) pristupa. 

U okviru postupka utvrđivanja troškova, preporučljivo je prvo obaviti klasifikaciju po vrstama troškova čime će svoj put u opću 

ekonomsku analizu pronaći samo oni troškovi koji nastaju stvarnom potrošnjom robe i/ili korištenjem usluga. 

Troškovni pojmovi, kao što su kapitalna usluga, amortizacija ili kalkulatorni troškovi, izbjegnuti su u ovim smjernicama;  oni 

proizlaze iz metoda poslovnog računovodstva. Oni se obično ne koriste na području procjene projekata za infrastrukturne zahvate u 

hidrotehnici pa bi stoga mogli dovesti do neprimjerenog i miješanja pristupa. Isto tako, u sveukupne ekonomske usporedbe troškova 

ne smiju se uključiti državne subvencije ili koristi od subvencioniranih zajmova, jer se tu radi o čistom prijenosu plaćanja. Budući 

da se naknade ili pristojbe za otpadne vode (troškovi društvene zajednice), koje su po definiciji vanjski izdaci, ovdje 

podrazumijevaju kao internalizirani troškovi, i njih stoga treba uzeti u obzir.  

Prema tome, u sve usporedbe komercijalnih troškova treba uključiti sve troškove vezane uz realizaciju i korištenje nekog novog 

projekta a kojima su izloženi pokretači projekta, neovisno o podrijetlu tih troškova. 

3.1 Vrste troškova 

U kontekstu usporedbe troškova može biti važno sve stavke koje utječu na troškove razraditi sa sljedećih aspekata: 

s aspekta Vrsta troškova 

vremena i učestalosti nastajanja investicijski troškovi, tekući troškovi, reinvesticijski troškovi  

raspodjele troškova na uključene strane/one koje snose troškove 

odnosno neuključene treće strane 

pojedinačni (direktni) i opći (indirektni) troškovi, troškovi 

društvene zajednice  

ponašanje troškova kao odgovor na promjene stanja iskorištenosti 

kapaciteta  

fiksni i promjenjivi troškovi  

Općenito, razrada troškova u okviru postupka usporedbe troškova pravit će razliku samo između troškova 

investiranja/reinvestiranja i tekućih troškova rada i održavanja – razliku koja je također potrebna i s aspekta konverzije troškova 

radi vremenskog usklađivanja. U procesu utvrđivanja troškova može biti potrebno raspodijeliti troškovne stavke na razne sudionike 

ili jedinice u skladu s njihovim udjelom u korištenju nekog objekta, na primjer višenamjenskog rezervoara. U nekim slučajevima, 

na primjer kad se protok kanalizacijskih voda povećava tijekom korisnog životnog vijeka uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 

bit će potrebno razlučiti fiksne i varijabilne troškove prilikom određivanja stvarnog iznosa tekućih troškova kao vremenske 

funkcije. 

3.1.1 Investicijski i tekući troškovi 

Investicijski troškovi (koji se također nazivaju troškovima nabave ili proizvodnje) uključuju sve jednokratne troškove vezane uz 

nabavu ili zamjenu objekata i opreme. Ako u primjenjivim administrativnim ili zakonskim propisima nije drugačije propisano, treba 

kao minimum razlučiti sljedeće kategorije troškova kako bi se osiguralo jasno razumijevanje u koje će vrijeme nastati koji troškovi:  

 Troškovi korištenja zemljišta sa zasebno navedenim troškovima otkupa za objekte, prava i dr. U izračunima usporedbom 

troškova, bolje bi bilo troškove zemljišta prvo razmatrati zasebno. Prije odlučivanja o projektu potrebno je jasno riješiti 

imovinska prava nad zemljištem. 

 Troškovi preliminarnih radova (razrada projekta), planiranja, geodetskih izmjera, stručnih mišljenja, istraživanja tla, itd. 

 Troškovi izgradnje i uređenja uključujući upravljanje izgradnjom i dodatke za rizike (npr. za pokriće rizika od poplava). 

Troškovi izgradnje moraju se strukturirati u skladu s prosječnim korisnim životnim vjekovima raznih komponenti uređaja. To je 

potrebno radi utvrđivanja   

 Reinvesticijski troškovi (investiranje u zamjene) za one komponente uređaja koje treba zamijeniti tijekom operativne faze 

cjelokupnog sustava, jer je njihov korisni vijek kraći od korisnog vijeka glavnih komponenti uređaja, (npr. strojevi u sustavima 

vodoopskrbe i odvodnje).  
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Tekući troškovi prema ovdje navedenoj definiciji, trebaju se shvatiti kao troškovi potrebni za rad, održavanje i praćenje sustava, 

koji se tijekom životnog vijeka uređaja pojavljuju u pravilnim ili nepravilnim intervalima. Ponekad može biti teško razlikovati 

troškove održavanja i troškove reinvestiranja u komponente uređaja s kraćim radnim vijekom. U svakom slučaju, troškove 

reinvestiranja u elemente uređaja s radnim vijekom do pet godina moguće je pridijeliti tekućim troškovima.  Određeni nedostatak 

jasnoće koji bi mogao zamagliti linije pridjeljivanja troškova od manje je važnosti na području usporedbe troškova za zahvate 

hidrotehničke infrastrukture. Tako se oba pojma, „tekući troškovi“ i „operativni troškovi i troškovi održavanja“, u raznim 

smjernicama na tu temu često koriste kao sinonimi.  Međutim, neke druge klasifikacije troškova (poput njemačkog standarda  DIN 

18690: Operativni troškovi zgrada tijekom njihovog korisnog vijeka) pojam „operativni troškovi“ definiraju u užem smislu, ne 

miješajući ih s troškovima održavanja ili drugim odnosnim kategorijama; stoga su tada „operativni troškovi“ samo jedna frakcija 

tekućih troškova. Kako bi se izbjegle nejasnoće i nesporazumi u tom kontekstu, pojam „operativni troškovi“ ne koristi se u DCCC 

smjernicama. 

Uglavnom, bit će dovoljno tekuće troškove podijeliti na  

 troškove osoblja (uključujući sve beneficije uz plaću i administrativne troškove)  

 materijalne troškove (potrošne stavke, materijalne troškovi održavanja itd.) 

 troškove energije (električna energija, uključujući potencijalne troškove, naftu, plin)  

Stoga ima razloga da se uključe i interni i vanjski resursi i usluge. 

3.1.2 Ostali pojmovi i specifikacija stavki troškova  

Osim klasifikacije na jednokratne (pojedinačne) i ponovljive (tekuće) troškove, potrebo je razlučiti fiksne od varijabilnih troškova 

(na primjer, na temelju specifičnih troškova odnosno jediničnih cijena, kao što su EUR/m³, EUR/ukupni broj stanovnika i 

ekvivalent stanovnika, ES) kako bi se pravilno odredili pretrpljeni troškovi i napravili komparativni izračuni.  

Fiksni ili nepromjenjivi troškovi nastaju neovisno o stupnju iskorištenosti kapaciteta nekog uređaja kroz neko određeno razdoblje. 

To su troškovi raspoloživosti (na primjer, troškovi nastali prilikom osiguravanja raspoloživosti kapaciteta za obradu vode za piće). 

Promjenjivi troškovi su svi troškovi koji se mogu mijenjati kako se mijenjaju stupnjevi iskorištenosti (na primjer, troškovi crpljenja 

vode).  

Ako neki uređaj služi za više namjena, njegov ukupni trošak treba – radi dokazivanja isplativosti raznih funkcija ili alociranja tih 

troškova na različite jedinice u kojima trošak nastaje -  razdvojiti  na izravne  (specificirane troškove) i indirektne troškove.  

Izravni troškovi su onih troškovi koji su u potpunosti sljedivi vezano uz samo jednu namjenu, kao što je zbrinjavanje mulja. 

Indirektni ili opći troškovi su oni troškovi koji uobičajeno nastaju kao režijski troškovi, poput administrativnih troškova. Oni se 

mogu odgovarajuće  proporcionalno odrediti, koristeći neki specifični ključ ili specifičnu metodu alokacije troškova. 

Marginalni troškovi ovdje se spominju više zbog činjenice da se oni redovito ignoriraju u okviru sveukupnih ekonomskih usporedbi 

troškova Njih treba shvaćati kao dodatne troškove koji nastaju kad se specificirani kapacitet mijenja zbog promjene neke jedinice 

kapaciteta. Utvrđivanje marginalnih troškova normalno nije primjenjivo prilikom donošenja odluka o investiranju na području 

vodnog gospodarstva na temelju usporedbe troškova. Važniji su sveukupni troškovi koji nastaju kao rezultat stvarnog korištenja 

robe i usluga. 

Dinamičke primarne troškove treba shvaćati kao prosječni trošak proizvodnje po jedinici količine (npr. EUR/m³ ispuštenih otpadnih 

voda). Oni predstavljaju rezultat izračuna u kojem se ukupni troškovi projekta povezuju s ostvarenim učincima (usporedi Poglavlje 

6.3). 

Još dva pojma koja spadaju u istu kategoriju su sadašnja vrijednost troškova projekta i godišnji troškovi. I jedno i drugo su 

aritmetički dobiveni podaci, potrebni za analizu isplativosti. 

3.2 Kompilacija i izračun troškova 

3.2.1 Metode utvrđivanja troškova 

Metode kojima se određuju troškovi u odnosu na stanje planiranja odnosno provedbe projekta, trebaju se koristiti u skladu s 

nacionalnim normama (na primjer u Njemačkoj: DIN Norma 276, List 1/troškovi visokogradnje, pojmovi) pod zajedničkim 

pojmom utvrđivanja troškova. 
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Diferencijacija se vrši između: 

 Procjene troškova koja se obavlja tijekom preliminarne faze planiranja (preliminarna studija isplativosti)  

 Procjene troškova koja se obavlja tijekom faze projektiranja (detaljna studija isplativosti, obrasci zahtjeva EU) 

 Procjene troškova nakon dodjele ugovora najboljem ponuditelju (postupci nadmetanja, rezultati podnesenih ponuda) 

 Utvrđivanja troškova koje se obavlja na temelju stvarno obračunatih troškova (postupak prihvaćanja, završni izvještaji EU). 

Ova je klasifikacija važna u usporedbi troškova jer se ta usporedba – koja se obavlja tijekom faze planiranja, ulaganja i operativne faze 

(raznih sustava, opcija, komponenti uređaja, planova racionalizacije rada) – oslanja na razne informacije o troškovima. Što se tiče 

kvantitativne strukture robe i usluga potrebnih za izračun troškova, mogu se koristiti samo oni za projekt specifični podaci (koji se 

odnose na projektni koncept uređaja  (količine, cijene itd.) koji su dostupni u dotičnoj fazi projekta. Specifične cijene mogu se izvesti iz 

troškovnika komparabilnih projekata. U tom kontekstu mogu biti veoma korisne nacionalne zbirke podataka (na primjer u Mađarskoj: 

Specifični pokazatelji troškova potrebni za planiranje, uspostavljanje i kontrolu analize troškova i koristi za projekte koje subvencionira 

EU, Budimpešta, siječanj 2010., englesku verziju potražite na www.maszesz.hu , službenu mađarsku verziju potražite na web 

stranicama mađarskog Ministarstva okoliša:  www.kvvmfi.hu ). Općenito, bit će manje ili više značajnih nejasnoća oko informacijske 

valjanosti podataka o troškovima, što se treba uzeti u obzir tijekom procesa donošenja odluka. Prije ulaženja u dalje pojedinosti, u 

nastavku su opisani razni rutinski postupci za utvrđivanje troškova.  

Procjena troškova, kao dio preliminarne faze planiranja, služi za približno utvrđivanje sveukupnih troškova. Ona se temelji na 

rezultatima dobivenim iz određivanja osnovnih potreba i preliminarnog planiranja, dakle osobito na specifikacijama, npr.  

 u odnosu na karakteristike projekta kao što su dužina kanalizacijskih sustava sa specifikacijom promjera i dubine kanala, 

kapaciteta potrebnih uređaja za pročišćavanje, itd. 

 ažurirani empirijski podaci koji se odnose na troškove, npr. EUR/m kanalizacijske cijevi, EUR/m3 spremnika oborinskih voda 

itd.  

 planovi i nacrti preliminarne faze.  

Izračun troškova dio je faze projektiranja. On se koristi za utvrđivanje približnih ukupnih troškova koji će služiti kao bitne 

informacije i igrati važnu ulogu u procesu donošenja odluka za neku projiciranu vrijednost. Izračuni troškova obično se temelje za 

pažljivo izračunatim količinama i ažurnim jediničnim cijenama. 

Procjene troškova mogu se definirati kao ažurirana verzija izračuna troškova koja razmatra jedinične cijene i paušalne svote koje su 

ponuđene u okviru natječajnog postupka. 

Utvrđivanje troškova konačna je faza razmatranja troškova koju obavljaju iskusniji rukovoditelji izgradnje na temelju stvarnih 

troškova za određeni projekt. Ovaj korak ima direktan utjecaj na realizaciju analiza uspješnosti te  indirektan utjecaj utoliko što 

predstavlja bazu podataka za sve procjene izrađene u obliku usporedbi i dokumentacije, za sve dijagrame troškova kao i za 

izvođenje referentnih brojčanih vrijednosti. Nadalje, on nudi mogućnost da se analiziraju i rasprave moguće razlike između ranije i 

kasnije procjene troškova kako bi se odredile potencijalne neizvjesnosti i rizici koji bi mogli utjecati na aktualne projekte. 

Procjene troškova napravljene u okviru sveukupne ekonomske usporedbe troškova općenito će dovesti do pitanja kako rješavati 

poreze. Takve su stavke prijenosni faktori a ne troškovi robe i usluga. To znači da njih treba izdvojiti iz procjena projekata. 

3.2.2 Zahtjevi za usporedbe troškova  

Ovisno o aktualnom stanju planiranja, bit će na raspolaganju jedan više ili manje elaborirani skup podataka i informacija u pogledu 

investicijskih i tekućih troškova raznih opcija. Stoga će poslovi koje treba obaviti varirati od slučaja do slučaja, ovisno o 

konkretnim scenarijima, kao primjerice 

 o opsegu projekta  

 utjecaju jedne specifične vrste troškova na sveukupni rezultat  

 osjetljivosti proučavanih alternativa na promjene u osnovi za izračun.  

Komparativni izračuni troškova, obavljeni na temelju procjena troškova, općenito se koriste za predselekciju alternativa. Da bi se 

izbjegle krive prosudbe, takvo preliminarno planiranje mora biti dovoljno opsežno kako bi se omogućila procjena kakvu situacija 

zahtijeva. Tako će zatim biti moguće koristiti raspoložive informacije o troškovima za veće komponente uređaja (ili u manje 

http://www.maszesz.hu/
http://www.kvvmfi.hu/
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kompliciranim slučajevima,  za cjelokupnu vrijednost), na primjer baze podataka/evidencije ili primjenjivati, ali s oprezom, krivulje 

troškova (funkcionalnih odnosa između specifičnih investicijskih ili tekućih troškova te obveznih kalkulacijskih parametara za 

komponente uređaja/uređaje – kao  što su EUR/m³, EUR/ukupni broj stanovnika i ekvivalent stanovništva (ES), EUR/PE i godina).  

Pošto se glavni faktori troškova općenito mogu identificirati tijekom ranih faza planiranja, nije cilju usmjereno uspoređivati 

isplativost alternativa pomoću grubih statističkih parametara troškova. Kako bi se osigurala točnost, potrebno je početi s 

klasifikacijom elemenata, koja će se hijerarhijski dotjerivati rijekom procesa planiranja. Da navedemo jedan primjer: Ako se neka 

procjena napravi na temelju deset ekvivalentnih  grubih elemenata i time postigne stupanj preciznosti od + 20 %, rezultirajuća 

statistička pogreška za sveukupni trošak bit će samo + 6.3 %. Kvaliteta informacija o troškovima može se pouzdanije osigurati kad 

su podaci sortirani prema nekoj sustavnoj tehničkoj strukturi analiziranih vrijednosti i kad pažljivije gledamo na faktore utjecaja 

specifične za određeni projekt. To vrijedi kako za investicijske tako i za tekuće troškove. Dosljedna primjena ovog načela, kroz sve 

faze planiranja, može se postići odgovarajućim postupkom planiranja troškova.  

U slučaju neizvjesnosti oko troškova, zbog kojih bi bilo kakvo isključivanje varijanti postalo prilično sporno, treba poboljšati bazu 

informacija kako bi se omogućilo donošenje racionalne odluke za ili protiv nekog koncepta. U to uključeno dodatno vrijeme i 

troškovi planiranja, koji obično apsorbiraju samo frakciju inače potencijalno krivo usmjerenih financijskih sredstava, stoga su 

apsolutno opravdani. A najveći potencijal za uštedu na troškovima očito leži u fazi preliminarnog odlučivanja. Mogućnosti uštede 

opadaju s rastom razine utvrđivanja troškova. Međutim, prebrza finalizacija mogla bi s druge strane rezultirati visokim troškovnim 

rizicima. 

Za utvrđivanje tekućih troškova, postotci ukupnih ulaganja često se uzimaju kao osnova u preliminarnoj fazi i fazi planiranja 

projekta. Međutim, na te prosječne stope, uzete iz literature, može se gledati samo kao na grube približne vrijednosti u pojedinom 

slučaju koji treba razmotriti. A ponekad naprosto nije jasno da li te približne vrijednosti uključuju ili ne sve kategorije troškova koje 

se mogu pripisati tekućim troškovima (troškovi osoblja, materijala, energije). Takvi nejasni aspekti izvor su neizvjesnosti, poglavito 

kad planirani zahvati uključuju visoke tekuće troškove. Stoga za glavne vrste troškova preciznije izračune treba raditi zasebno a 

zatim ih usporediti s podacima iz sličnih uređaja koji su već u radu. 

Na primjer, troškove osoblja treba procijeniti nakon određivanja broja i kvalifikacija osoblja potrebnog za stručno, ispravno 

izvršavanje svih predviđenih zadataka. Kao što je poznato,  ti su troškovi često podcijenjeni. Stoga najprije treba na mjesečnoj i 

godišnjoj osnovi odrediti normalno uključeni opseg posla (potrebnu radnu snagu) u svim važnijim područjima odgovornosti 

(upravljanje uređajem, komercijalni i tehnički odjeli, rukovanje uređajem). Treba razmotriti raspoložive neto radne sate, eventualno 

potrebne pričuvne i dežurne službe i, naravno, sve propise o zaštiti zdravlja i sigurnosti. Klasifikacija prema potrebnim 

kvalifikacijama osoblja zatim će omogućiti njihovu konverziju u faktore troškova. Ponekad može biti moguće koristiti statističke 

podatke dostupne iz ispitivanja potreba za radnom snagom, provedenih za specifične vodnogospodarstvene objekte (npr. u 

Njemačkoj:  Proračunske tablice za sustave odvodnje i kanalizacije i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda koje je objavila tvrtka  

DWA ili ispitivanje koje je provela njemačka radna skupina o rezervoarima vode za piće). 

Konačno, posebno treba spomenuti rješavanje dodatnih troškova za „izvanredne situacije“. Zbog više ili manje značajnih 

neizvjesnosti povezanih sa svakom procjenom ili izračunom troškova, izračunati troškovi će u većini slučajeva uključivati postotak 

potencijalnih dodatnih troškova. Iz toga slijedi da treba obratiti pozornost na činjenicu da za svaki obrt ili struku, na koje utječu 

rizici cijena i količina, treba na kraju izračuna troškova dodati specifične dodatne troškove a ne paušalnu svotu. Međutim, zdrav 

metodološki pristup je provjeriti neizvjesnosti u izračunima troškova primjenjujući analize osjetljivosti. 

3.3 Razmatranje kretanja cijena 

3.3.1 Načelo procjene u realnom smislu  

Ono što se ponekad može previdjeti u površnoj usporedbi troškova jest činjenica da je najbitniji cilj svih nastojanja pronaći 

varijantu projekta koja zahtijeva najmanje moguće troškove stvarne robe i usluga. Budući da se razne ulazne količine ne mogu 

izravno uspoređivati, njihova se vrijednost mora monetizirati. Stoga je ovdje fokus na kupovnoj moći novca. Drugim riječima, 

razne troškovne stavke predstavljat će komparabilnu osnovu stvarne robe i usluga samo ako se temelje na jednakim uvjetima 

kupovne moći. 

S obzirom na promjenjivu monetarnu vrijednost, malo je vjerojatno da će ovaj preduvjet a priori biti ispunjen, jer troškovi 

(nominalni troškovi) doista rastu u raznim vremenskim trenucima. Stoga, sve nominalne stavke treba dovesti u vezu sa stanjem 

kupovne moći koja je prisutna u nekoj određenoj osnovnoj godini (razina cijena). Obično se odabire vrijeme kad se stvarno obavlja 

usporedba troškova. Ovdje korišteni pojmovi nominalne troškovne stavke i nominalni troškovi znače realnu vrijednost tih stavki u 

vrijeme njihovog nastanka.  

Sukladnost s načelom realne procjene ostvaruje se primjenom jedinstvene razine cijena u svim izračunima troškova. Stoga, ako se 

referira na bilo koje podatke o troškovima koji potječu iz prethodnih godina, njih treba ažurirati, što znači da se trebaju konvertirati 

u razine cijena temeljne godine utvrđene za izračun. Za sve buduće troškove (kao npr. projicirane tekuće troškove), kretanja cijena 
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moraju se razmatrati samo ako se očekuje da će se uzlazni i silazni nominalni trendovi za razne vrste robe i/ili troškova koji se 

razmatraju, razlikovati od prosječnih kretanja cijena. U sljedećim stavcima prikazano je kako treba postupiti u oba ova slučaja: 

3.3.2 Ažuriranje podataka o troškovima 

U većini slučajeva, podaci o troškovima iz ranije provedenih građevinskih zahvata koriste se kao osnova u novim procjenama i 

izračunima. Međutim, s obzirom na vremenska variranja cijena, ti se podaci ne mogu tek tako prenijeti. Njih treba najprije uskladiti s 

razinom cijena koja vrijedi u temeljnoj godini utvrđenoj za izračune. U tu svrhu, kao referentne vrijednosti mogu se koristiti indeksi 

cijena koje objavljuju ustanove zadužene za nacionalnu statistiku (kao na primjer Njemački savezni ured za statistiku) 

Osnova za te indekse je utvrđivanje cijena za statističke sekundarne (srodne usluge), koje se zatim povezuju uz pomoć takozvanih  

planova za ponderiranje. Do sada nisu utvrđeni nikakvi specifični indeksi za većinu zahvata u hidrotehnici. Prema bi to u načelu 

bilo moguće, smatra se da bi u praksi bilo potrebno samo u malom broju izuzetnih slučajeva. U pravilu, za potrebe usporedbe 

troškova bit će dovoljno referirati se na indekse radi ažuriranja investicijskih i tekućih troškova (IIC odnosno IRC) koji su prikazani 

u Tablici 3.3-1. U međunarodnom kontekstu gledano, ovu Tablicu treba shvatiti kao uzorak koji svaka zemlja mora zamijeniti 

vlastitim brojčanim vrijednostima. Ako treba ažurirati troškove koji sadrže vrste troškova s različitim indeksima cijena, treba 

definirati jedan mješoviti indeks. Kako izračunati takve mješovite indekse i kako ih primijeniti u ažuriranju troškova prikazano je u 

sljedećim uzorcima izračuna koji se temelje na njemačkim brojkama. 

Tablica 3.3-1: Odabrani indeksi za ažuriranje investicijskih i tekućih troškova  

Područje primjene 
broj indeksa za određenu godinu   

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Indeksi za investicijske troškove - IIC 

- Visokogradnja 
industrijski objekti 
stambene zgrade 

95.3 

97.9 

95.0 

97.6 

95.7 

97.9 

96.1 

97.8 

96.3 

97.8 

96.5 

97.8 

98.0 

99.1 

100 

100 

102.3 

101.9 

109.6 

108.7 

113.6 

111.8 

114.9

112.8 

- Niskogradnja 
mostovi u cestogradnji 
lokalna kanalizacija  
uređ. za pročišć.otpadnih voda  

97.7 

100.9 

99.3 

96.9 

100.5

99.3 

97.3 

100.8 

100  

97.0 

100.6 

100.7 

96.5 

100.3  

101.4 

96.0 

99.9 

 

97.9 

99.9 

 

100 

100 

 

102.2

102.5 

 

109.0 

108.4 

 

114.0 

111.7 

 

115.1

113.5 

 

- Strojevi 91.8 92.7 93.7 95.2 96.6 97.5 98.5 100 101.7 104.0 106.4 108.9 

Indeksi za tekuće troškove -  IRC 

- Troškovi osoblja 86.1 88.3 90.3 92.3 94.4 96.8 98.8 100 101.7 104.5 107.7 111.1 

- Troškovi materijala 96.9 97.1 97.4 98.1 99.1 99.2 99.4 100 100.1 100.7 101.6 102.4 

- Troškovi energije 99.8 95.3 79.7 80.5 81.0 87.9 92.4 100 116.6 116.5 131.3 122.2 

Troškovi života 
indeks potrošačkih cijena 90.9 91.4 92.7 94.5 95.9 96.9 98.5 100 101.6 103.9 106.6 107.0 

Izvor: Njemački savezni ured za statistiku  

Brojčani primjer 3.3.2-1 

U fazi pred-planiranja za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, za grubu procjenu troškova treba koristiti podatke koji proizlaze iz 

nekog komparabilnog uređaja. Njegovi investicijski troškovi IC, koji se odnose na kraj 2005. godine, iznosili su EUR 2,4 milijuna, 

podijeljeno na EUR 1,5 milijuna za građevinske objekte (ICS) i EUR 0,9 milijuna za opremu (ICE). Tekući troškovi, RC,  iznosili 

su  170.000 EUR/g na kraju 2006. Ova druga troškovna stavka može se razraditi kako slijedi: EUR 67.000 za osoblje (RCP), EUR 

32.000 za energiju (RCE), i EUR 71.000 za materijale uključujući razne troškove (RCM). Koji su ažurirani troškovi (cijene na kraju 

2010.)? 

Ažuriranje investicijskih troškova (IC): 

Najnoviji dostupni statistički podaci za ovaj izračun su oni utvrđeni na kraju 2009. Stoga je prvo preračunavanje visine cijena na kraju 

2009. izvršeno koristeći indeks za mostogradnju i cestogradnju (jer se indeks za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda više ne 

određuje) te indeks za postrojenja (usporedi Tablicu  3.3-1). Projekcija do kraja 2010. godine napravljena je uzimajući u obzir 

prosječnu stopu rasta cijena zabilježenu za razdoblje od 4 godine od 2006. do 2009. 

ICS2009 = ICS2005 · 
2005

2009

IIC

IIC
 = 1.5 · 

100

115.1
 = EUR 1.73 milijuna 

ICS2010 = ICS2009 · (115.1 / 100)1/4 = 1.73 ∙ 1.036 = EUR 1.79 milijuna. 
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ICE2009 =  ICE2005 · 
2005

2009

IIC

IIC
 = 0.9 · 

100

108.9
 = EUR 0.98 milijuna 

ICE2010 = ICE2009 · (108.9 / 100)1/4 = 0.98 ∙ 1.022 = EUR 1.00 milijun. 

Ažurirani investicijski troškovi (cijene na kraju 2010.) izračunati su u iznosu od:  

IC2010 = ICS2010 + ICE2010 = 1.79 + 1.00 = EUR 2.79 milijuna. 

Druga mogućnost za ažuriranje investicijskih troškova je korištenje mješovitih indeksa za 2005. i 2009. godinu te stope rasta cijena 

“r” za 2010. godinu kao prosjek za razdoblje od 2006. do 2009.: 

IIC2005 = (1.5 / 2.4) ∙ 100  +  (0.9 / 2.4) ∙ 100   =  100 

IIC2009 = (1.5 / 2.4) ∙ 115.1 + (0.9 / 2.4) ∙ 108.9 = 112.8 

s2010    = (1.5 / 2.4) ∙ 1.036 + (0.9 / 2.4) ∙ 1.022 = 1.031 

IC2010 = IC2005 · 
2005

2009

IIC

IIC
∙ s2010 = 2.4 · 

100

112.8
 ∙ 1.031 = EUR 2.79 milijuna. 

Ažuriranje tekućih troškova - RC: 

Ažuriranje tekućih poslova može se obavljati na isti način kako je to prikazano za investicijske troškove. Ovdje je odabran izračun 

korištenjem mješovitih indeksa te stopu rasta cijena za 2010. godinu kao prosjek trogodišnjeg razdoblja od 2007. do 2009.  

IRC2006 = (6.000 / 170.000) ∙ 101,7 + (32.000 / 170.000) ∙ 116,6 + (71.000 / 170.000) ∙ 100,1 = 103,8 

IRC2009 = (67.000 / 170.000) ∙ 111,1 + (32.000 / 170.000) ∙ 122,2 + (71.000 / 170.000) ∙ 102,4 = 10,.6 

s2010       = (67.000 / 170.000) ∙ (111,1 / 101,7)1/3 + (32.000 / 170.000) ∙ (122,2 / 116,6)1/3 + (71.000 / 170.000) ∙ (102,4 / 100,1)1/3 = 

  1.018 

Korištenjem ovih brojki, tekući troškovi RC2009 će iznositi 

RC2010 = RC2006 
2006

2009

IRC

IRC
 · s2010 = 170,000 · 

103.8

109.6
 · 1,018 = 182.700 EUR/g. 

 

3.3.3 Razmatranje budućih promjena realnih cijena  

Za ilustraciju osnovnog načela, nakon određivanja pojedinog faktora troška, koji sada vrijedi jedan euro,  slijedi praćenje po stopi 

inflacije od primjerice 3,5 % p. a. (per annum = godišnje) kroz razdoblje od 5 godina. On će godišnje rasti za faktor od 1,035 i 

konačno dosegnuti nominalnu vrijednost od 1 · (1 + 0.035)5 = EUR 1,19. Međutim, taj iznos ima istu kupovnu moć kao današnji  1 

EUR. Stoga nominalna vrijednost od 1,19 EUR u vremenskoj točki 5 odgovara sadašnjoj vrijednosti od 1 EUR. Sve dok se može 

pretpostaviti da će samo promjene u monetarnoj vrijednosti utjecati na očekivane cijene, budući će se troškovi procjenjivati na 

temelju konstantnih odrednica troškova uzetih iz osnovne godine. 

Samo kad se nominalna cijena promijeni, pretpostavlja se da će rn biti viši (ili niži) od opće stope promjena u monetarnoj 

vrijednosti ii (kod tako dugoročnih razmatranja to će najčešće biti stopa inflacije), tada će stopa promjena cijena koju treba uzeti u 

obzir biti  

1
1

1

i

n
r 






i

r
r  

Primjera radi, između početka 2000. i kraja 2009. godine, nominalna prosječna stopa rasta cijena za troškove osoblja (plaća) prema 

Tablici 3.3-1 bila je 

0232.01
111.1 10

1










88.3
    tj.  2,32 % p. a 
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Opća stopa inflacije, mjerena indeksom troškova života (indeks potrošačkih cijena) s rastom cijena na razini potrošača u prosjeku je 

iznosila:  

0159.01
107.0 10

1










91.4
    tj.  1,59 % p. a. 

Iz toga se za referentno razdoblje izvodi prosječna stopa rasta realnih cijena za plaće od  

0075.01
1

1







0.0159

0.0232
rr   tj.  0,75 % p. a.  

Korištenje „konkretiziranih“ brojčanih vrijednosti kako bi se uzeli u obzir budući trendovi troškova, na temelju rasta realnih cijena, 

nije neproblematično. Općenito govoreći može se reći da su stope rasta korištene u izračunima usporedbom troškova u mnogim 

slučajevima previsoke i ponekad nisu ničim argumentirane. 

Ovdje navodimo tri glavna izvora pogreške: 

 Nekritička primjena ponekad vrlo kratkoročnih trendova zapaženih u prethodnim godinama (ekstrapolacija trendova), čiji je 

nastavak upitan. 

 Korištenje  stopa rasta nominalnih umjesto realnih cijena. 

 Deriviranje relevantnih planskih podataka iz statistički utvrđenih kretanja troškova (ekstrapolacija trendova) bez usklađivanja s 

promjenama u pogledu količine i inflacije. Na primjer, u usporedbi troškova koja se radi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, 

nije prihvatljivo koristiti statistički izvedena kretanja troškova po ES-u (ukupni broj stanovnika i ekvivalenti stanovnika), jer  bi – 

čak i da zanemarimo problem ekstrapolacije trendova – ne samo nagli porast inflacije već i redovna povećanja cijena implicirala 

povećanje troškova što – minus napredak u produktivnosti – nalazi svoj odraz u statistici. Održive usporedbe troškova trebaju stoga 

obuhvatiti samo alternative jednake učinkovitosti. 

U praksi se preporuča prvu komparativnu analizu raditi bez uzimanja u obzir povećanja cijena, kako kod tekućih troškova tako kod 

reinvesticijskih troškova. Unutar okvira analiza osjetljivosti, učinci raznih pretpostavljenih stopa rasta mogu se nakon toga 

procijeniti (usporedi Poglavlje 6 i primjere u Aneksu 3). Dok se u pogledu reinvestiranja čini da je to razumno samo u dobro 

utemeljenim specifičnim slučajevima (kod razmatanja jednakih uporabnih vrijednosti i kompenzacijskih učinaka unaprijeđene 

produktivnosti i poboljšane kvalitete zbog tehnoloških promjena i napretka), ima smisla provoditi takve analize za tekuće troškove 

(to vrijedi osobito u odnosu na troškove energije). Stoga je rast realnih cijena od rr = 3 % p. a. gornja granica raspona stopa koju 

treba uzeti u obzir prilikom ponderiranja Realne i opravdane projekcije za dugoročna povećanja realnih cijena tekućih troškova 

objekata i opreme u hidrogradnji vjerojatno se kreću u rasponu od 0 % to 1 % (a najviše oko 2 % p. a.). Međutim, ove su brojke 

zamišljene samo kao opća informacija. Svaka zemlja trebala bi pronaći dobru praksu u skladu sa svojim vlastitim nacionalnim 

razvojem. 
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4 Konverzije troškova u ekvivalentne okvire  

Nakon predstavljanja potrebnih temeljnih pojmova i međusobnih odnosa, sada navodimo više detalja i brojčanih podataka za 

utvrđivanje važnijih varijabli: razdoblje analize i kamatna stopa. Njih ćemo koristiti za definiranje faktora konverzije potrebnih za 

uspostavljanje usporedbi temeljenih na vrijednosti. U nastavku su navedeni najčešće primjenjivani pristupi vremenski ponderiranih 

procjena parametara troškova. 

4.1 Osnove 

Troškovi projekta tipično se obračunavaju unutar jednog duljeg vremenskog raspona, od prvih preliminarnih istraživanja, preko  

faze izgradnje do kraja korisnog vijeka objekata. Kad te troškove postavite na vremenskoj liniji u točke njihovog samog nastanka, 

dobit ćete jedan gotovo kontinuirani tijek troškova. Ako se takve pojedinačne troškovne stavke, nastale unutar jedne godine, zbroje 

u jedan iznos na kraju godine – kao što se to obično radi kod izračuna procjena projekta – nastaje jedan godišnji niz troškova. 

Na taj se način svaki planirani zahvat procijenjen usporedbom troškova može okarakterizirati odgovarajućim troškovnim nizom  

(Slika 4.1-1). Stoga se, u pravilu, treba razmatrati cijeli životni ciklus. 

 troškovni niz 

investicijski 
trošk. (IC) tekući troškovi (RC) i reinvesticijski troškovi (RIC) 

investicij-
ska faza 
phase 

operativna 
faza  

godine 

referentni datum 
ce date 

akumulacija diskontiranje 

RIC 

RC C I 

 

Slika 4.1-1: Osnovni pojmovi vremenski utemeljenog ponderiranja troškovnih stavki  

Budući da troškove obračunate u različitim vremenskim točkama treba različito vrednovati, pojedine stavke jednog troškovnog niza ne 

smiju se naprosto zbrajati. Inače bi takvo statičko izračunavanje dovelo do ozbiljnih krivih izračuna zbog dugovječnosti 

infrastrukturnih zahvata u hidrogradnji. Za smislenu usporedbu, ovi se troškovni obrasci najprije trebaju konvertirati na jednu 

zajednički vremensku točku (referentni datum), kroz jedan dinamički postupak validacije. Vremenski usklađena vrijednost neke 

troškovne stavke naziva se njenom vrijednošću na referentni datum ili sadašnjom vrijednošću troškova projekta ako se referira na neki 

specifični projekt. Obračunate kamate ili treba pridodati svim troškovima nastalim prije referentnog datuma (akumulacija) ili ih treba 

odbiti od onih nastalih nakon tog datuma (diskontiranje). Ovdje  treba naglasiti da referentna točka za vremensko ponderiranje 

troškova nije funkcija odabrane osnovne godine čija je razina cijena uzeta kao osnova za sve izračune troškova (usporedi Poglavlje 

3.3.1). Potrebno vremensko usklađenje nominalnih troškova osigurava se primjenom faktora konverzije koji su predstavljeni u 

Poglavlju 4.4. Ovdje su uključene dvije značajnije stavke: s jedne strane je to utjecaj precijenjenih ili podcijenjenih budućih ili 

prošlih učinaka troškova u odnosu na one koji se mogu identificirati u sadašnjem vremenu ili u nekoj fiksnoj referentnoj 

vremenskoj točki, što se iskazuje kamatnom stopom. Dodatne detalje potražite u Poglavlju 4.3. S druge strane, vremenski interval 

između stvarnog odljeva troškova i fiksne referentne točke bitan je za utvrđivanje razine odstupanja od nominalnih troškova i 

rezultirajućih sadašnjih vrijednosti. Stoga je potrebna neka referentna točka kako bi se definiralo razdoblje za diskontiranje odnosno 
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akumulaciju (kamatno razdoblje.).  Ovdje u igru ulazi pitanje vremenskog dosega istraživanja (razdoblje analize), o kojem se 

raspravlja niže u Poglavlju 4.2. 

Relativna isplativost nekog zahvata – koja u razmatranom slučaju znači veličinu ušteda na troškovima u odnosu na onu iz drugih 

alternativa – utvrđuje se na temelju kriterija ekonomske učinkovitosti. Poglavlje 5 detaljnije razmatra pitanje primjerenih metoda 

usporedbe troškova. 

4.2 Razdoblje analize 

U praksi, razdoblje analize na kojem će se  temeljiti cijela usporedba troškova treba odrediti kroz dvofazni pristup. Prvo se svaka 

alternativa razmatra zasebno i određuje se odgovarajući radni vijek. Drugo, dobiveni rezultati se objedinjuju i usklađuju u svim 

alternativama. Slijedom toga, razdoblje analize je izračunski parametar za specifični projekt, koji se ne može standardizirati. 

Vremenski okvir pojedinačnih analiza neke alternative ovisi o predviđenom razdoblju investicijske odnosno operativne faze. Ova prva 

se može dobiti iz terminskih planova izgradnje dok se druga utvrđuje na temelju ekonomskog vijeka trajanja uređaja i njegovih 

komponenti.  U pravilu, uporabni vijek završava kad  obračunati troškovi počnu prelaziti ostvarive koristi. S obzirom na činjenicu da je 

teško predvidjeti tu vremensku točku, očekivani radni vijek temelji se na prosječnom očekivanom životnom vijeku uzetom iz 

komparabilnih uređaja. Tablica 4.2.1 prikazuje neke osnovne vremenske okvire analiza, strukturirane prema vrsti zahvata i očekivanom 

korisnom vijeku trajanja glavnih objekata i opreme, koji su opće primjenjivi.  

U slučaju različitih uporabnih vjekova razmatranih alternativa, treba odabrati dulje razdoblje analize (usporedi Poglavlje 5). Kako 

bi se izbjegli nesporazumi, treba spomenuti metodološke razlike između procjene projekta temeljene na realnim vrijednostima i 

razmišljanja temeljenih na novčanom tijeku u financijskim analizama. Ova potonja vrlo često koriste referentno vremensko 

razdoblje od 25 godina ili od 30 godina (poput EU naputka o metodologiji za obavljanje analiza troškova i koristi). Prednost 

prekoračivanja uporabnog vijeka iskazana je monetarnim rezidualnim vrijednostima. Osim teoretskih rezervi, ta metoda usporedbe 

troškova ne slijedi ovaj pristup jer na jedan nezajamčen način daje prednost alternativama s kraćim vjekovima  trajanja (vidi primjer  

5.3-2 u Poglavlju 5). 

Tablica 4.2.1: Osnovna razdoblja analize za razne zahvate u vodoopskrbi i odvodnji (bez investicijske faze)  

Red. br. Vrsta zahvata Osnovno razdoblje analize u 

godinama  

1 Vodoopskrba i odvodnja  i uređaji za 

pročišćavanje otpadnih voda  
30 

2 vodoopskrbni sustavi 

kanalizacijski sustavi 
60 

3 brane i akumulacijska jezera 80 

 

Pošto se svaki projekt sastoji od raznih dijelova s različitim uporabnim vjekovima, pojedine komponente trebat će zamijeniti u 

različitim vremenskim trenucima tijekom operativne faze. Iz roga proizašle reinvesticijske troškove treba uključiti u usporedbu 

troškova. Za određivanje vremena za ulaganje u zamjenu, Aneks 1 može se koristiti kao približni naputak za razne komponente. Podaci 

o prosječno očekivanom radnom vijeku koji su ovdje navedeni, uzeti su iz više različitih izvora. 

4.3  Kamatna stopa 

Kako bi se spriječila kriva tumačenja, treba naglasiti da se ovdje razmatrana kamatna stopa odnosi samo na procjenjivanje 

dugoročne učinkovitosti infrastrukturnih zahvata na području hidrogradnje. Jednostavnije rečeno, važno je razlikovati potrebe za 

informacijama u ovom slučaju i one koje implicira analiza isplativosti u drugim područjima i druge metode izračuna koje se također 

temelje na dinamičkim matematičkim pristupima (usporedi Poglavlje 1). 

Prilikom utvrđivanja kamatne stope važno je razlikovati makro- od mikroekonomskih aspekata. Za mikroekonomsku ili komercijalnu 

usporedbu troškova,  uvjeti koji prevladavaju na tržištu kapitala činit će osnovu za sve izračune, pri čemu ne treba zanemariti promjene 

vezane uz vrijeme i značajnu duljinu razmatranog razdoblja.  

S druge strane, nije lako odgovoriti na pitanje koliko bi trebala biti visoka kamatna stopa kad se budući troškovi (zahvata u 

infrastrukturi vodoopskrbe, odvodnje i otpadnih voda) budu trebali diskontirati na sadašnje kako bi se osigurala njihova 

komparabilnost sa svih  ekonomskih aspekata. Stupanj podcjenjivanja sam po sebi predstavlja vrijednosnu prosudbu od strane 
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donositelja odluka, što se može potkrijepiti raznim teoretskim pristupima.  Na primjer, nije teško shvatiti da se neki resurs, za koji 

se odredi da će se koristiti u neko kasnije vrijeme, u međuvremenu može drugačije zaposliti i stvarati koristi i time smanjiti 

današnju vrijednost inputa. Kad se za utvrđivanje takvih koristi oslanjamo na pravilo produktivnosti kapitala slobodne tržišne 

ekonomije, treba uzeti u obzir moguće razlike u smislu uključenih investicijskih rizika, osim relevantnog aspekta dugovječnosti 

infrastrukturnih zahvata.  

Neovisno o odabranom modelu utvrđivanja, na svaku odluku za ili protiv zahvata u tehničku infrastrukturu utjecat će kamatna stopa 

kao problematični parametar koji se odnosi na budućnost i uz to vezan veoma daleki horizont planiranja. Statističke brojke ili 

pokazatelji očito nisu od velike pomoći u tom kontekstu. Strateško usklađivanje s aktualnim stanjem na tržištu kapitala ne dolazi u 

obzir s obzirom na dugačke životne cikluse tih projekata. 

Svaka bi zemlja trebala koristiti neku standardiziranu kamatnu stopu koja zadovoljava nacionalne potrebe. Ipak, moglo bi biti 

korisno pogledati njemačke brojke koje su veoma blizu onima korištenim u UK. Najbolje prakse za određivanje visine kamatnih 

stopa za zahvate u infrastrukturi obrađene su u nekim opsežnim ekonomskim studijama o stalnom obnavljanju savezne prometne 

infrastrukture u periodičkim intervalima. Na temelju rezultata ostvarenih u tom radu, njemačka savezna i državna tijela vlasti 

usuglasila su se oko jedne zajedničke standardne vrijednosti koja je od 1986. godine bila na razini od realnih 3 % p. a. Ta ista 

vrijednost usvojena je u projektima hidrogradnje.  

Za utvrđivanje referentne vrijednosti, ove smjernice preporučaju da se izračuni usporedbom troškova temelje na dugoročnoj 

standardnoj kamatnoj stopi od realnih 3 % p. a. Prilikom određivanja okvira za analize osjetljivosti radi ocjenjivanja visine 

kamatnih stopa i njenog utjecaja na isplativost projekta, treba uzeti u obzir raspon od 2 % do najviše 5 % p. a. To bi pružalo 

dovoljnu podršku mišljenjima donositelja odluka. Primjena nižih kamatnih stopa u izračunima usporedbom vrijednosti išla bi u 

prilog alternativama s visokim investicijskim troškovima, dok bi više kamatne stope više išle u prilog onima koji uključuju više 

tekuće troškove. 

Analogno tome, navodi iz Poglavlja 3.3.1 na temu povećanja cijena kao rezultata budućih trendova kretanja troškova, i kamatne 

stope treba utvrditi kao realne vrijednosti u skladu s načelom vrednovanja na realnoj osnovi. Stoga se samo gore navedene kamatne 

stope, iskazane u realnim odrednicama, mogu koristiti u dinamičkom, vremenski prilagođenom rješavanju pitanja troškova  

Međusobni odnos realne kamatne stope ir, nominalne kamatne stope in i stope inflacije ii može se definirati na sljedeći način: 

1
1

1

i

n
r 






i

i
i  

Međutim, ovaj je izračun od interesa samo ako služi za razmatranje s osvrtom unazad (prosudba na temelju dovršenih projekata, 

kontrola uspjeha). Ako je, na primjer, za neka državna sredstva nominalna kamatna stopa za neko razdoblje bila in = 5,5 % p. a. 

a stopa inflacije ii = 2,5 % p. a., tada bi realna kamatna stopa za to razdoblje bila ir = 2,9 % p. a. (procjena „nominalne kamatne 

stope minus stopa inflacije“ dala bi približnu vrijednost od 3 % p. a.). S druge strane, procjene projekata (prognoze) okrenute 

prema budućnosti trebale bi se oslanjati na pretpostavci neke dugoročne stope inflacije koja bi,  naravno, bila čisto spekulativna. 

Stoga se ne preporuča prilikom izračuna koristiti realne kamatne stope utvrđene po vlastitom nahođenju. Treba koristiti ili n eki 

nacionalni standard ili ovdje navedene vrijednosti ili, gdje je to prikladno, stope koje su unaprijed odredili sudionici u 

odlučivanju. 

4.4  Vremensko ponderiranje troškova  

Za sabiranje svih odrednica troškova na vremenski usklađenoj osnovi kako bi se omogućila usporedba troškovnog niza, nominalne 

troškove različitih alternativa raspoređene na cijelo razdoblje analize treba konvertirati u fiksnu referentnu točku a time u njihove 

sadašnje vrijednosti. Zbroj tih sadašnjih vrijednosti daje sadašnju vrijednost troškova projekta. Druga bi opcija bila pretvoriti sve 

troškove u godišnje prosječne troškove kroz odabrano razdoblje analize (bez investicijske faze), čiji bi zbroj dao takozvane godišnje 

troškove projekta.  

Što se tiče primjene matematičke formule za vremensko ponderiranje parametara troška, treba praviti razliku između:  

 individualnih troškova (sinonimi su jednokratni ili pojedinačni troškovi),  

 troškova koji se ponavljaju iz godine u godinu (ujednačeni troškovni niz) i  

 troškovnog niza koji progresivno raste, tj. troškovnog niza koji se svake godine povećava za isti postotak. 
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4.4.1  Konverzija pojedinačnih troškova u sadašnje vrijednosti  

Za utvrđivanje sadašnjih vrijednosti, sve troškove nastale prije referentne točke treba objediniti (akumulirati), dok one nastale 

nakon te točke u vremenu treba diskontirati.  

Primijenit će se sljedeći faktori dinamičke konverzije: 

Pojedinačni troškovi prije referentne točke (akumulacija) 

 

Zadano: 
Nominalna troškovna stavka 

      Referentna točka 

vremenska os 

godine - n   - 2       -1         0 

Traži se: 
Sadašnja vrijednost troškovne 
stavke 

 

Troškovna stavka obračunata na kraju (-n)te godine prije referentne točke treba se akumulirati množenjem njene nominalne 

vrijednosti s faktorom akumulacije za neku pojedinačnu troškovnu stavku  

AFACIC(i;n) = (1 + i)n = qn  

gdje je i = kamatna stopa (apsolutna, npr. 3 % = 0.03) a n = broj godina između kraja godine nastanka troška i referentne vremenske 

točke (kamatno razdoblje). Dobiveni ekvivalent je sadašnja vrijednost. A izraz q = (1 + i) označava kamatni faktor. 

Ova formula pokazuje zašto računanje godina na vremenskoj osi počinje s 0, jer samo ako je n = 0, faktor akumulacije je 1. Stoga, 

svaka troškovna stavka smještena izravno na referentnu točku predstavlja također i njenu sadašnju vrijednost.  

Aneks 2.1 sadrži tablične vrijednosti faktora akumulacije za pojedinačne troškovne stavke AFACIC(i;n). 

Brojčani primjer 4.4-1-1 

Potrebni otkup zemljišta za neki novi projekt finaliziran je prije početka prve godine rada (referentna vremenska točka). Ono što 

treba izračunati je sadašnja vrijednost (LAPV) u toj referentnoj točki za nominalne troškove od LA = EUR 1,1 milijun s realnom 

kamatnom stopom od 3 % p. a., gdje je  

LAPV = LA ∙ AFACIC(i = 3 %; n = 5 godina)  

= 1,1 ∙ 1,15927 (prema Aneksu 2.1) = EUR 1,275 milijuna  

Pojedinačni troškovi nastali nakon referentne točke u vremenu (diskontiranje) 

 

   Referentna točka 

Zadano: 
Nominalna trošk. stavka 
cost item 

vremenska os 
godine 

1           2                                            n 

 Traži se: 
 Sadašnja vrijednost troškovne stavke 
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Sadašnja vrijednost neke pojedinačne troškovne stavke na kraju nte godine nakon referentnog datuma izračunava se množenjem s 

diskontnim faktorom  

nqi

11
  n)DFACIC(i;

n





)1(
 

Aneks 2.2 sadrži tablične vrijednosti diskontnog faktora za pojedinačne troškovne stavke DFACIC(i;n). 

Brojčani primjer 4.4.1-2 

Sljedeći aritmetički primjer ilustrira primjenu oba faktora konverzije, za pojedinačne troškovne stavke AFACIC(i;n) i 

DFACIC(i;n). Ono što treba izračunati je prvo sadašnja vrijednost ICR25PV0 (referentna točka = početak rada) za troškove nastale 

reinvestiranjem 25 godina nakon puštanja u rad čija je vrijednost u referentnoj točki ICRo = EUR 2,5 milijuna. Realna kamatna 

stopa je 3 % p. a. U drugom koraku, prilikom utvrđivanja reinvesticijskih troškova treba uzeti u obzir utjecaj moguće stope rasta 

realnih cijena od 1 % p. a.  

Na osnovi toga može se zaključiti da se faktor AFACIC može također primijeniti kod izračuna pojedinačnih troškovnih stavki kad 

treba pretpostaviti povećanja realnih cijena.  

Sadašnja vrijednost reinvesticijskih troškova obračunatih u točki 0, ne uzimajući u obzir povećanja realnih cijena (ICR25 = ICRo):  

ICR25PV0 = ICR0 · DFACIC(i;n) 

= 2,5   · DFACIC(i = 3 %; n = 25 godina) 

= 2,5   · 0,4776 (prema Aneksu 2.2) = EUR 1,2 milijuna 

Sadašnja vrijednost reinvesticijskih troškova u referentnoj točki 0 uzimajući u obzir povećanja realnih cijena:  

 Izračun realnih reinvesticijskih troškova ICR25 u godini n = 25 sa stopom rasta realnih cijena od r = 1 % p. a. (pri čemu u ovom 

slučaju stopa rasta cijena r funkcionira – matematički gledano – kao realna kamatna stopa tako da za ekstrapolaciju u godinu n = 

25 treba koristiti faktor AFACIC(1;25)): 

ICR25 =  ICRo · AFACIC(r;n) 

=  2,5   · AFACIC(r = 1 %; n = 25 godina) 

=  2,5   · 1,2824 (prema Aneksu 2.1) = EUR 3.2 milijuna 

 Sadašnja vrijednost reinvesticijskih troškova u referentnoj točki 0: 

ICR25PV0 = ICR25 · DFACIC(i = 3 %; n = 25 godina) 

=  3,2   · DFACIC(i = 3 %; n = 25 godina) 

=  3,2   · 0,4776 (prema Aneksu 2.2) =  EUR 1.5 milijuna 

Stoga je općenito moguće faktor za izračun sadašnje vrijednosti nekog reinvestiranja uzimajući u obzir konstantnu stopu rasta 

cijena definirati kao:  

AFACIC(r;n) · DFACIC(i;n) = 

nn
1























q

sr

i1
 

gdje je  

r = stopa rasta cijena s = 1 + r = faktor rasta cijena 

i = kamatna stopa i q = 1 + i = kamatni faktor. 

Primjena stopa rasta realnih cijena za investicije u zamjene, čiji je opseg jednak onome prilikom pokretanja investicije, u većini 

slučajeva neće biti opravdana. To iz razloga što će realno primjenjive stope za preostali mali broj izuzetaka biti nižeg raspona a isto 

tako i faktore, za i = 0,5; 1,0, i 1,5 % p. a. treba uključiti u tablice za AFACIC(i;n), (Aneks 2.1). 
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4.4.2  Konverzija pojedinačnih troškovnih stavki u ujednačene troškovne nizove  

Od dvije moguće opcije za konverziju neke troškovne stavke koja je izravno smještena u referentnu točku u ujednačeni troškovni 

niz bilo prije ili nakon te točke, od interesa je samo ova druga . Ovaj aritmetički postupak potreban je za utvrđivanje udjela sadašnje 

vrijednosti investicijskog troška u godišnjim troškovima ili za pretvaranje sadašnje vrijednosti troškova projekta u sveukupne 

godišnje troškove razmatranog projekta. 

 

Traži se: n parametri nomin. troškova  

vremenska os 
godine 

Zadano: 
Sadašnja vrijednost 

Referentna točka 
 

I dio godišnjih troškova koji se odnosi na investiranje i ukupni godišnji troškovi izračunavaju se na temelju sadašnjih vrijednosti 

investicijskih troškova odnosno troškova projekta množenjem s faktorom povrata od uloženog kapitala (koji je također poznat pod 

nazivom faktor anuiteta). 

CRFAC(i;n) = 
11 n

n

n

n










q

qi )1(

)1(

)1( q

i

i
 

Ako bi investicijski troškovi biti raspoređeni na više godine, njih najprije treba akumulirati u referentnoj točki kako bi se dobila 

njihova sadašnja vrijednost (usporedi Poglavlje 4.4.1 i donji primjer). Aneks 2.3 sadrži tabličnu vrijednost za faktor povrata  od 

uloženog kapitala CRFAC(i;n). 

Brojčani primjer 4.4.2-1 

Iznos od EUR 13,4 milijuna treba utrošiti za novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, s investicijskim horizontom od četiri 

godine. Ti su troškovi raspoređeni kako slijedi: 

1. godina EUR   4,1 milijuna 

2. godina EUR   3,2 milijuna 

3. godina EUR   3,4 milijuna 

4. godina EUR   2,7 milijuna 

Zbroj nominalnih investic. troškova     EUR 13,4 milijuna 

Koja je visina ICAC udjela u godišnjim troškovima koji proizlaze iz investicijskih troškova s realnom kamatnom stopom od 3 % 

p. a. i s pretpostavljenim temeljnim razdobljem analize od  80 godina (usporedi Tablicu 4.4.2-1)? 
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S obzirom na scenarij opisan na Slici 4.4-1.   

4.1          3.2          3.4          2.7  

-3         2          -1        0 

zadano 

vremenska os 

godine 

Referentna točka 

Nominalni troškovi 
u milijunima eura   

traži se ICAC 

1           2 80 
 

Slika 4.4.2-1:  

Konverzija niza investicijskih troškova u 

udio ICAC u godišnjim troškovima (primjer 

4.4.2-1) 

 

Za izračun godišnjih ICAC troškova, prvo se investicijski troškovi trebaju akumulirati i konvertirati u referentnoj vremenskoj točki. 

Dobiveni zbroj predstavlja sadašnju vrijednost investicijskih troškova koju zatim treba pomnožiti s faktorom povrata od uloženog 

kapitala (CFACR (i;n) kako bi se dobio godišnji niz investicijskih troškova.  

nominalni troškovi 

milijuna EUR 

AFACIC(3;n) 

(prema Aneksu 2.1) 
= 

sadašnja vrijednost 

milijuna EUR 

4,1 1,0927 (n = 3 godine) = 4,48 

3,2 1,0609 (n = 2 godine) = 3,39 

3,4 1,0300 (n = 1 godina) = 3,50 

2,7 1,0000 (n = 0 godina) = 2,70 

  Sadašnja vrijednost investicijskih troškova ICPV = 14,07 

 

ICAC = ICPV · CRFAC(i;n) 

 = 14,07 · CRFAC(i = 3 %; n = 80 godina) 

 = 14,07 · 0,03311 (prema Aneksu 2,3) = 0,47 milijuna EUR/god. 

4.4.3  Konverzija ujednačenog troškovnog niza u sadašnje vrijednosti  

 
Referentna točka 

 
Zadano: 
n determinante nominalnih troškova 

- (n - 1) – (n - 2) -2         -1       0 

vremenska os 
 
godine 

Traži se: 
Sadašnja vrijednost troškovnog niza 

 

Sadašnja vrijednost troškovnih stavki koje se ponavljaju iz godine u godinu kroz razdoblje od n godina (ujednačeni troškovni niz) 

prije referentne vremenske točke (godine 0 do –[n–1]) utvrđuje se množenjem s faktorom akumulacije za ujednačeni niz godišnjih 

troškova.  
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Aneks 2.4 sadrži tablične vrijednosti faktora akumulacije za ujednačeni niz godišnjih troškova AFACS (i;n). 

 
Referentna točka 

Given: 
n nominal cost determinants 

Zadano: 
n determinante nominalnih troškova 
 

vremenska os 
godine 

1           2 n - 1       n 

Traži se: 
Sadašnja vrijednost troškovnog niza 

 

Sadašnja vrijednost koju treba utvrditi za sve troškove koji se ponavljaju iz godine u godinu nakon referentne točke kroz razdoblje 

od n godina (godine 1 do n) može se izračunati množenjem s diskontnim faktorom za ujednačeni troškovni niz. 
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Aneks 2.5 navodi tablične vrijednosti diskontnog faktora za ujednačeni niz godišnjih troškova DFACS(i;n). 

4.4.4  Konverzija progresivno rastućeg troškovnog niza u sadašnje vrijednosti troškova  

 

Referentna točka 

vrem. os 

godine 

Traži se: 
sadašnja vrijednost troškovnog niza 

 
 
Ako kretanje nekog troškovnog niza karakterizira konstantna godišnja stopa rasta r, govorimo o progresivno rastućem nizu 

troškova. Ova progresija troškova može se izravno uključiti u faktor konverzije potreban za izračun sadašnje vrijednosti. Za 

utvrđivanje sadašnje vrijednosti nekog troškovnog niza, temeljene na nultoj točki, koji godišnje raste za r %, potrebno je prvotnu 

troškovnu stavku (na razini cijena u toj vremenskoj točki!) pomnožiti s diskontnim faktorom za progresiju niza. 
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gdje je q = 1 + i a s = 1 + r. 

Aneks 2.6 sadrži tablične vrijednosti diskontnog faktora potrebnog za utvrđivanje progresivno rastućeg niza troškova DFACSP 

(r;i;n), specificirajući stope rasta  r od 0,5 %; 1 %; 1,5 %; 2 %; 2,5 %; 3 %; 3,5 %, i 4 % p. a. Pri čemu je za r = 0 % vrijednost 

DFACSP(r;i;n) identična vrijednosti DFACS(i;n). 

Brojčani primjer 4.4.4-1 

Tekući troškovi nekog uređaja, utvrđeni u vrijeme planiranja, su RC = 92.400 EUR/god. Pretpostavlja se  da će oni konstantno rasti 

po stopi od  r = 2 % p. a. Koja bi bila sadašnja vrijednost tih tekućih troškova u odnosu na početak prve godine rada, sa životnim 

Zadano: 
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ciklusom od n = 25 godina i realnom kamatnom stopom od i = 3 % p. a., i ako nadalje pretpostavimo vremenski raspon od četiri 

godine između faze planiranja i početka rada uređaja?  

Prvo, tekuće troškove izračunate u trenutku planiranja treba projicirati na početak prve godine rada. Nominalna vrijednost dobivena 

za taj datum je  

RC0 = 92.400 · AFACIC(i;n) 

= 92.400 · AFACICP(r = 2 % (analogno kamatnoj stopi i = 2 %); n = 4 godine) 

= 92.400 · 1,0824 (prema Aneksu 2.1) = 100.000 EUR/god. 

Dobiveni niz troškova koji treba diskontirati prikazan je na Slici 4.4.4-1. 

 
Nominalni troškovi u 100.000 EUR/god. 

0,924 1,00  1,020 
1,104 

1.219 1,346 
1,486 

1,641 

osnovni udio 

udio u porastu 
realnih cijena 

-4  -3  -2  -1  0  1    2   3   4   5    6   7    8    9  10                         15                       20                    25 

godine 

Početak rada, referentna točka za izračun sadašnjih vrijednosti 

Vrijeme planiranja, razina cijena kod izračuna troškova 

 

Slika 4.4.4-1:  Progresivno rastući niz troškova kao funkcija rasta realnih cijena  

 

S tom sadašnjom vrijednošću tekućih troškova, RCPV0 u točki 0 izračunava se kako slijedi 

RCPV0 = 100.000 · DFACSP(r;i;n) 

= 100.000 · DFACSP(r = 2 %; i = 3 %; n = 25 godina) 

= 100.000 · 22,0766 (prema Aneksu 2.6.2-1)     = EUR 2.208.000 

Ako se u ovom primjeru ne bi uzela u obzir povećanja troškova a ujednačeni godišnji troškovni niz od EUR 92.400 diskontirao po 

stopi od 3 % p. a., tada bi sadašnja vrijednost tekućih troškova (uzevši u obzir diskontni faktor za f DFACS (3;25) = 17,413) tada 

bismo došli do  RCPV0= EUR 1.609.000. Slijedom toga, umjesto predviđene sadašnje vrijednosti od EUR 2.208.000, uzelo bi se u 

obzir samo iznos od EUR 1.609.000, što bi u ovom slučaju značilo očito podcjenjivanje tekućih troškova. 
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5 Usporedba troškova 

Metode za matematičku konverziju troškova projekta, o kojima smo raspravljali u prethodnim poglavljima, trebaju pomoći u 

dobivanju stvarno komparabilnih vrijednosti, Kao što je prikazano, to su sadašnje vrijednosti i godišnji troškovi koji se mogu 

uspoređivati i suprotstavljati kako bi se odredila opija s najmanjim troškovima. Ova prilično jednostavna metoda ipak će se trebati 

prilagođavati, od slučaja do slučaja, ako se radi o različitim radnim vjekovima ili naglim porastima troškova (na primjer zbog 

provedbe projekta u fazama). Najprije dajemo kratki pregled  u kojem se u osnovnim crtama opisuje kako optimalno reagirati u tim 

posebnim slučajevima, a zatim slijedi pobliže ispitivanje korištenih pristupa. 

5.1 Pregled 

Uglavnom, postupci analize investicija – a time i postupci usporedbe troškova – spadaju u dvije skupine:  

 statičke i  

 dinamičke metode. 

Razlika između njih je u vremenskom faktoru. To jest, troškovi nastali u različito vrijeme u dinamičkom se postupku ili diskontiraju 

ili se akumuliraju dok u statičkom pristupu to nije slučaj. S obzirom na duge životne vjekove objekata u hidrogradnji, svaki statički 

postupak generirao bi ozbiljne dezinformacije. Stoga bi usporedba troškova na ovom polju definitivno trebala uključivati 

matematičku, vremenski usklađenu obradu podataka. Usporedbu troškova u ovom kontekstu uvijek treba shvaćati kao dinamički 

proces:  na godišnje troškove u načelu treba gledati kao na dinamičke godišnje troškove, premda to nije izričito formulirano za 

primjenu metoda procjene projekata na području zahvata u vodnu infrastrukturu.  

Za rješavanje problema odabira iz perspektive ekonomičnosti, postoje dva glavna održiva puta kojima se može krenuti:  

 usporedba sadašnjih vrijednosti 

 usporedba godišnjih troškova.  

Usporedba godišnjih troškova ponekad se također naziva usporedba anuiteta. Pošto se ovaj izraz također koristi i za druge vrste postupaka 

izračuna, on može dovesti do nesporazuma pa bi ga stoga radije trebalo izbjeći u izračunu usporedbom troškova. Drugi kriterij odabira za 

definiranje ekonomičnosti alternativnih zahvata, koji izlazi iz dosega metoda usporedbe troškova, odnosio bi se samo na dinamičke 

primarne troškove. O njima se raspravlja u Poglavlju 6.3. 

Usporedbe troškova bilo sadašnjih vrijednosti ili godišnjih troškova u načelu su ekvivalentne i stoga se mogu odabrati ovisno o 

potrebi ili prikladnosti. S obzirom da konverzija sadašnje vrijednosti u ujednačeni troškovni niz, i obrnuto, samo znači množenje te 

vrijednosti s faktorom konverzije (CRFAC (i;n) odnosno DFACS (i;n), preporuča se koristiti, ukoliko je to izvedivo, obje metode 

usporedbe troškova kako bi se proširila raspoloživa baza podataka. 

Za pristup od slučaja do slučaja, može biti od pomoći korištenje sljedećeg obrasca klasifikacije:  

 Alternative koje će se uspoređivati započinju u isto vrijeme i imaju iste životne vjekove. To su preduvjeti za jednostavnu 

usporedbu sadašnjih vrijednosti projekta i/ili godišnjih troškova. 

 Alternative koje će se uspoređivati započinju u isto vrijeme ali imaju različite životne vjekove. Pod uvjetom da se može 

pretpostaviti da su realni reinvesticijski troškovi al pari početnim troškovima i da pored toga tekući troškovi ostaju konstantni, 

jednostavnije bi rješenje bila usporedba godišnjih troškova. Ako se jedan od ovih preduvjeta ne može ispuniti, potrebno je 

uspoređivati sadašnje vrijednosti troškova projekta pri čemu kao razdoblje analize  treba uzeti najmanji zajednički višekratnik 

različitih životnih vjekova. Pošto u ovom slučaju treba uključiti i reinvesticije predviđene u razmatranim alternativama  (njih ne 

treba miješati s reinvestiranjima u pojedinačne komponente uređaja, ovdje je to pitanje ekvivalentnih sadašnjih vrijednosti 

troškova projekta.  

 Ako definirani najmanji zajednički višekratnik životnih vjekova rezultira vremenskim razdobljem koje prelazi svaki realni 

doseg planiranja tipičnih infrastrukturnih zahvata u hidrogradnji, tada je usporedba vremenskog kretanja sadašnjih vrijednosti 

troškova projekta najbolja praksi orijentirana opcija. Ovaj naputak za odlučivanje također će biti od pomoći ako predložene 

alternative nemaju jednake vremenske okvire (npr. kad postoje opcije realizacije nekog sustava u fazama kao alternative 

realizaciji odmah i u cijelosti ili kad treba analizirati zamjenu nekog objekta prije planiranog roka).  

Praktična primjena raznih pristupa usporedbi troškova unutar gore opisane tri kategorije slučajeva prikazana je u sljedećim 

odjeljcima pomoću brojčanih primjera. 
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5.2 Jednostavna usporedba sadašnjih vrijednosti projektnih troškova i godišnjih 
troškova   

Glavni je preduvjet za usporedbu projekata u smislu troškova imati neki specificirani doseg učinkovitosti koje trebaju osigurati sve 

alternative tijekom jednako dugog vremenskog razdoblja. Sadašnje vrijednosti troškova odnosno godišnji troškovi određenog 

projekta mogu se zatim izravno izvesti iz troškovnog niza projekta pomoću izračuna opisanog u Poglavlju 4.4, a zatim usporediti 

izračunavanjem razlike. Kad se kao umanjitelj uzima najekonomičnija alternativa, tada će    

 razlika između sadašnjih vrijednosti troškova projekta neke komparativne alternative i varijante koja je odabrana kao prva, 

predstavljati relativne uštede na troškovima na temelju referentne točke za diskontiranje i akumulaciju, ako se provede 

alternativa s najmanjim troškovima. Stoga ta razlika u sadašnjim vrijednostima znači kapitalizirane uštede na troškovima koje se 

mogu ostvariti tijekom korisnog ekonomskog života projekta, dok  

 razlika između godišnjih troškova neke komparativne alternative i najekonomičnije opcije predstavlja prosjek godišnjih ušteda. 

Prilikom diskontiranja niza prosječnih godišnjih ušteda na troškovima AC natrag na referentnu točku utvrđenu za izračun 

sadašnjih vrijednosti, dobit ćete razliku sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV, drugim riječima kapitalizirane uštede na 

troškovima. To dovodi do  

PCPV =  AC · DFACS (i;n) 

ili obrnuto  AC     =  PCPV · CFACR (i;n). 

Brojčani primjerak 5.2.1 

Zadane su dvije alternative jednake uporabne vrijednosti sa sljedećom strukturom troškova: 

Alternativa 1 

Investicijski troškovi IC1   =    EUR  2.800.000  

Tekući troškovi         RC1 =    EUR       20.000/god. 

Alternativa 2 

Investicijski troškovi IC2  =   EUR   500.000 

Tekući troškovi         RC2  =  EUR   130.000/god. 

Pretpostavlja se da se investicijski troškovi akumuliraju u specifičnim vremenima (točka nula) a da tekući troškovi ostaju konstantni 

kroz korisni vijek od n = 50 godina za obje alternative. Realna kamatna stopa je i = 3 % p. a. Ono što treba istražiti je ekonomičnost 

i njeno kretanje tijekom vremena. T 

Usporedba se temelji na troškovnom nizu projekta prikazanom na 5.2-1. 

 

50 godina 25 

IC1 = 2.800.000 EUR 

RC1 = 20.000 EUR/god. 

Alternativa 1 
0 

 

 

50 godina 

IC2 = 500.000 EUR 

RC2 = 130.000 EUR/god. 

25 0 

Alternativa 2 
 

 
Slika 5.2-1: Troškovni niz projekta za alternative 1 i 2 (primjer 5.2-1) 
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Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV 

PCPV1 = 2.800.000 + 20.000 – DFACS (3;50) 

= 2.800.000 + 20.000 · 25,739 

= 2.800.000 + 514.600  = EUR 3.314.600 

PCPV2 = 500.000 + 130.000 · DFACS (3:50) 

= 500.000 + 130.000 · 25,730 

= 500.000 + 3.344.900  = EUR 3.844.900 

Izračun godišnjih troškova AC: 

AC1 = 2.800.000 · CFACR (3:50) + 20.000 

= 2.800.000 · 0,0389 + 20.000 

= 108.900 + 20.000  = 128.900 EUR/god. 

AC2  = 500.000 · CFACR (3;50) + 130.000 

= 500.000 · 0,0389 + 130.000 

= 19.400 + 130.000  = 149.400 EUR/god. 

Godišnji troškovi mogu se izravno izvesti iz sadašnjih vrijednosti troškova projekta: 

AC1 = 3.314.600 · CRFAC(3;50) 

= 3.314.600 · 0,0389  = 128.900 EUR/god. 

AC2 = 3.844.900 · CRFAC(3;50) 

= 3.844.900 · 0,0389  = 149.600 EUR/god. 

Svako eventualno odstupanje u godišnjim troškovima izračunatim bilo kojom od gornjih metoda rezultat je zaokruživanja brojki u 

tablicama faktora konverzije. 

Usporedba sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV:  

PCPV2 – PCPV1 = 3.844.900 – 3.314.600  = EUR 530.300  

Iz toga proizlazi da kapitalizirana ušteda na troškovima iz Alternative 1 nasuprot Alternative 2 iznosi EUR 530.000. 

Usporedba godišnjih troškova AC: 

AC2 – AC1 = 149.400 – 128.900  = 20.500 EUR/god. 

Prosječna godišnja ušteda na troškovima ostvariva s Alternativom 1 iznosi EUR 20.500. Prilikom kapitaliziranja ovog iznosa 

(referentna točka nula), opet ćete dobiti gore izračunati iznos od EUR 530.300. (Manja odstupanja mogu se pripisati zaokruženim 

decimalama).  

Kako bi se pokazalo kad će nastati ove uštede troškova, vremenski obrazac sadašnjih vrijednosti prikazan je na Slici 5.2-2 (i, radi 

boljeg razumijevanja, uključene su također i krivulje zbrojeva nominalnih troškova, što jasno ističe neadekvatnost statičkih 

postupaka). Za nekih EUR 2.300.000 veći investicijski troškovi Alternative 1 pokrit će se njenim za  EUR 110.000/god. manjim 

tekućim troškovima u razdoblju od tek nešto manje od 34 godine. Tako će u to vrijeme Alternativa 1 dosegnuti svoju granicu 

rentabilnosti u odnosu na Alternativu 2. U narednim godinama, iznos od  EUR 110.000/god. predstavlja realne uštede troškova 

ostvarene u odnosu na Alternativu 2. Sadašnja vrijednost ovog troškovnog niza u rasponu od oko 16 godina iznosi, u nultoj točki, 

EUR 530.300 a, preračunato na 50-godišnji životni vijek, u prosjeku 20.500 EUR/god. 
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Slika 5.2-2: Vremensko kretanje sadašnjih vrijednosti troškova projekta za alternative s nejednakim strukturama 

troškova (primjer 5.2-1) 

5.3  Usporedba ekvivalentnih sadašnjih vrijednosti troškova projekta 

U ovom ćemo odjeljku opisati kako uspoređivati troškove alternativa s jednakim vremenskim okvirima investicije (počecima rada), 

ali različitim životnim vjekovima. U slučaju realnih reinvesticijskih troškova za sve razmatrane alternative pokazalo se da su oni 

jednako visoki kao i početni investicijski troškovi  a kad se, nadalje, za tekuće troškove može pretpostaviti da će ostati konstantne, 

dovoljna će biti samo jednostavna usporedba godišnjih troškova (koja je opisana u Poglavlju 5.2).  

Brojčani primjer 5.3-1 

Imamo dva primjera koje karakteriziraju sljedeći faktori: 

Alternativa 1 

Investicijski troškovi IC1      =  EUR    2.800.000 

Tekući troškovi RC1   =  EUR        40.000/god. 

Životni ciklus n1   =  50 godina 

Alternative 2 

Investicijski troškovi IC1     =  EUR    500.000 

Tekući troškovi RC2   =  EUR    130.000/god. 

Životni ciklus n2   =  25 godina 
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Investicijski troškovi akumuliraju se u određenim vremenskim točkama (točka nula), dok se za tekuće troškove može pretpostaviti 

da će ostati konstantni. Realna kamatna stopa je i = 3 % p. a. A projicirani opseg kapaciteta i usluga treba ostvariti kroz razdoblje 

od 50 godina. 

Stoga za usporedbu troškova imamo na raspolaganju troškovni niz prikazan na Slici 5.3-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.3-1: Niz troškova projekta za Alternative 1 i 2 (primjer 5.3.1) 

Usporedba troškova napravljena na ovoj osnovi je, u načelu, neprihvatljiva jer se horizont projekta proteže na 50 godina kod 

Alternative 1 a samo na 25 godina kod Alternative 2 (a u usporedbi troškova je jednaka uporabna vrijednost imperativ! Iz 

metodičkih razloga, cjelokupni reinvesticijski troškovi moraju se pridodati Alternativi 2, tako da se dobiveni troškovni niz može 

prikazati kao na Slici 5.3-2. 

 

IC2 = 500.000 EUR 

    RC2 = 130.000 EUR/god. 

 0 25 50 godine 

Alternativa 2 (početno ulaganje + reinvestiranje) 

ICR2 = IC2 = 500.000 EUR 

     RC2 = 130.000 EUR/god. 

 
Slika 5.3-2: Definitivni niz troškova projekta za alternativu 2 (primjer 5.3-1) 

Pošto je u ovom specijalnom slučaju ICR2 = IC2 a, pored toga je RC2 za godine 1 do 25 jednak RC2 za godine 26 do 50, 

rezultirajući godišnji troškovi su isti za oba razdoblja. Stoga se problem reinvestiranja može izostaviti prilikom izračunavanja 

godišnjih troškova (ali samo u ovom konkretnom slučaju!), tako da se usporedba godišnjih troškova može napisati kako slijedi: 

Kad je 

AC1 =   2.800.000 · CRFAC(3;50) + 40.000 

=   2.800.000 · 0,0389 + 40.000 

=   108.900 + 40.000  =      148.900 EUR/god. 

AC2 =   500.000 · CRFAC(3;25) + 130.000 

=   500.000 · 0,0574 + 130.000 

=   28.700 + 130.000  =      158.700 EUR/god. 

Onda je       AC2 – AC1 = 158.700 – 148.900  =         9.800 EUR/god. 

U nedostatku gore opisanih uvjeta, što znači da nema jednakih troškova reinvestiranja i investiranja i/ili da nema konstantnih 

tekućih troškova, bit će potrebno uključiti stavku reinvestiranja u Alternativu 2 i izračunati njenu sadašnju vrijednost. S obzirom da 

 
  

IC 2  = 500.000 EUR 

     RC 2  = 130.000 EUR/god.   

0 25 50  godine 

Alternativa  2 (Početno ulaganje) 

  

IC 1 = 2.800.000 EUR 

    RC 
1 = 40.000 EUR/god. 

0   25   50 godine   
Alternativa 1 
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u svrhu usporedbe treba u Alternativu 2 uključiti i reinvesticijske troškove, postavlja se pitanje takozvane ekvivalentne sadašnje 

vrijednosti troškova projekta – sadašnje vrijednosti troškova usklađene s 50-godišnjim životnim vijekom Alternative 1. Radi boljeg 

razumijevanja, niže su navedeni primjeri i tih  izračuna  s gore navedenim podacima: 

PCPV1 =  2.800.000 + 40.000 · DFACS (3;50)  

=  2.800.000 + 40.000 · 25.730  

=  2.800.000 + 1.029.200 =  EUR 3.829.200 

PCPV2 =  500.000 + 130.000 · DFACS (3;50) + 500.000 · DFACIP (3;25) 

=  500.000 + 130.000 · 25.730 + 500.000 · 0,4776 

=  500.000 + 3.344.900 + 238.800  =  EUR 4.083.700 

Logično,  PCPV2 – PCPV1 = 4.083.700 – 3.829.200  =  EUR   254.500  

Problem rezidualne vrijednosti 

Kod usporedbe troškova, često se nailazi na probleme s alokacijom rezidualnih vrijednosti. U slučaju prethodnog aritmetičkog 

primjera, taj bi konkretni problem bio od važnosti ako bi se kraći životni ciklus iz Alternative 2 – tj. 25 godina trebao uzeti kao 

osnova za komparativni izračun. Tada bi Alternativi 1 s duljim životnim ciklusom trebalo upisati u korist neki iznos za premašaj od 

25 godina; inače bi se zanemarilo pravilo jednake uporabne vrijednosti. Kako bi se taj nedostatak ispravio, može se zatim izračunati 

neka rezidualna vrijednost, temeljena na pretpostavci linearnog smanjenja vrijednosti.  

Osim činjenice da takva rezidualna vrijednost za infrastrukturne zahvate u hidrogradnji predstavlja stvarnu nacionalnu ekonomsku 

vrijednost, čije se primjene treba odreći iz metodoloških razloga, njeno uvođenje u postupak usporedbe troškove nije opravdano 

unutar određenog obrasca odlučivanja. U cilju pobližeg sagledavanja ovog predmeta, neka gornja slika ponovno posluži kao osnova 

za sljedeći izračun 

Aritmetički primjer 5.3-2 

Kad kao razdoblje analize pretpostavimo jedan zajednički vremenski okvir od 25 godina, rezidualna vrijednost RV u korist 

Alternative 1, u vremenskoj točki 25, je 

RV1 = 2.800.000 · 
50

2550 
 = EUR 1.400.000 

Zatim treba usporediti sljedeće sadašnje vrijednosti troškova projekta 

PCPV1  =  2.800.000 + 40.000 · DFACS (3;25) – 1.400.000 · DFACIC (3;25) 

=  2.800.000 + 40.000 · 17,413 – 1.400 000 · 0,4776 

=  2.800.000 + 696.500 – 668.600 =  EUR 2.827.900 

PCPV2  =  500.000 + 130.000 ·DFACS (3;25) 

=  500.000 + 130.000 · 17,413 

=  500.000 + 2.263.700 =  EUR 2.763.700 

Prema tome: 

PCPV2 – PCPV1 = 2.763.700 – 2.827.900 =  – EUR 64.200 

Ovaj primjer pokazuje da bi, za razliku od izračuna temeljenog na 50-godišnjem razdoblju, bila prisutna pristranost u korist 

Alternative 2. Stoga pristup koji uzima u obzir rezidualne vrijednosti ovdje zaista generira obmanjujuće ili krive informacije.  

Čini se da bi, u načelu, ovaj pristup opciju s duljim životnim vijekom doveo u nepovoljan položaj, jer  bi držanje kapaciteta na 

raspolaganju kroz vrijeme koje prelazi razdoblje izračuna (ovdje su to godine od 26 do 50) rezultiralo jednostranim troškovnim 

opterećenjem za ovu alternativu.  U tom slučaju, sadašnja vrijednost tih troškova je  

1.400.000 – 668.600 = EUR 731.400 

Stoga se rezidualne vrijednosti ne smiju uzeti u obzir kod sveukupnih ekonomskih usporedbi troškova za zahvate vezane uz vodnu 

infrastrukturu. Ali postoji jedan izuzetak od pravila koji se javlja ako se ekonomska roba može vratiti u ekonomski ciklus. To će se 

normalno primjenjivati na zemljišta i nekretnine. S mikroekonomskog gledišta, mogli bi postojati drugi smisleni aspekti koji bi 

mogli govoriti u prilog realizacije rezidualnih vrijednosti, ali gore opisani argumenti od važnosti za odlučivanje ostat će na snazi.   
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5.4  Usporedba kretanja sadašnjih vrijednosti troškova projekta tijekom vremena  

Iz razloga opisanih u Poglavlju 5.3, rezidualne se vrijednosti u načelu trebaju isključiti. Stoga svako kruto određenje razdoblja koje 

će se analizirati u nekim slučajevima naprosto ne dolazi u obzir ili je u nekim drugim definitivno neprikladno. Dakle, kao smjernicu 

za donošenje odluka treba uzeti u obzir kretanje sadašnjih vrijednosti kroz jedno odgovarajuće dugo razdoblje. U tu kategoriju 

spadaju dva značajnija problema, koji se javljaju  

 kad razmatrane alternative imaju različite radne vjekove, čiji bi najmanji zajednički višekratnik rezultirao veoma dugim 

razdobljem analize (više nego li je potrebno za realnu analizu odluka!), kad tekući troškovi nisu konstantni i/ili kad se troškovi 

reinvestiranja razlikuju od troškova početnog investiranja;  

 ako i kada projekte, koji se provode u fazama s opcionalnom potpunom provedbom u budućnosti, treba ispitati u odnosu na 

njihovu ekonomičnost ili kad treba pojasniti pitanje zamjene uređaja prije planiranog roka.  

Za ilustraciju ekonomskog konteksta, može pomoći jedan jednostavni brojčani primjer. 

Brojčani primjer 5.4-1 

Postoje dvije alternative s jednakim tekućim troškovima, sljedećih karakteristika: 

Alternativa 1 

Investicijski troškovi IC1 =  EUR 1.600.000 

Korisni vijek n1   =  40 godina 

Alternativa 2 

Investicijski troškovi IC2 =  EUR 1.800.000 

Korisni vijek n2   =  70 godina 

Kod obje alternative pretpostavljeni iznos reinvestiranja treba biti za 40 % viši od početnih investicijskih troškova zbog vladajućih 

složenih građevinskih uvjeta. Investicijski troškovi rastu u određenim vremenskim točkama (točka nula), realna kamatna stopa je i 

= 3 % p. a. 

Pošto su tekući troškovi slični u obje alternative, treba uzeti u obzir samo investicijske troškove. Iz matematičkih razloga (kako bi se 

izbjegli problemi rezidualnih vrijednosti), treba uzeti u obzir razdoblje analize od 280 godina (najmanji zajednički višekratnik od 40 i 

70). Stoga bi, u slučaju Alternative 1, trebalo uzeti u obzir šest periodičkih reinvestiranja, što odgovara samo trima odljevima troškova 

za Alternativu 2. Takav pristup je, naravno, prilično nerealan u svakodnevnoj praksi i zamišljen je da služi samo kao informacija za 

demonstriranje tog načela. Uspoređivati treba niz investicijskih troškova prikazan na Slici 5.4-1. 

 

IC1 0  

1,600,000 
EUR 

ICR1 =  

1.4 · IC1 =  

2,240,000 
EUR 

0                       40                      80                    120                    160                  200                  240                 280   years 

Alternative 1 

Alternative 2 

IC2  

1,800,000  EUR 

IC2 =  

1.4 · IC2 =  

2,520,000  EUR 

0                                             70                                       140                                        210                                   280   years 

 

 

 
Slika 5.4-1: Ekvivalentni troškovni niz Alternativa 1 i 2 (primjer 5.4-1) 

Na temelju ovih podataka, sadašnje vrijednosti investicijskih troškova za 280-godišnje razdoblje analize može se izračunati kako 

slijedi: 

ICPV1  = IC1 1.600.000 EUR 

+ ICR1 · DFACIC(3;40)   2.240.000 · 0,3066 = 686.800 EUR 

+ ICR1 · DFACIC(3;80) · 0,0940 = 210.600 EUR 
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+ ICR1 · DFACIC(3;120) · 0,0288 = 64.500 EUR 

+ ICR1 · DFACIC(3;160) · 0,0088 = 19.700 EUR 

+ ICR1 · DFACIC(3;200) · 0,0027 = 6.000 EUR 

+ ICR1 · DFACIC(3;240) · 0,0008 = 1.800 EUR 

ICPV1 = 2.589.400 EUR 

  

IKPV2 = IC2  

1.800.000 EUR 

318.300 EUR 

40.300 EUR 

5.000 EUR 

 + ICR2 · DFACIC(3;70)  2.520.000 · 0,1263 = 

+ ICR2 · DFACIC(3;140) · 0,0160 = 

+ ICR2 · DFACIC(3;210) · 0,0020 = 

ICPV2   = 2.163.600 EUR 

 

S ovim razdobljem analize, kapitalizirane uštede troškova u korist Alternative 2 mogu se iskazati kao  ICPV1 – ICPV2 = 2.589.400 

– 2.163.600 = EUR 424.800. Budući da je, na početku, Alternativa  imala troškovnu prednost od EUR 200.000, javlja se za praksu 

važno pitanje kada Alternativa 2 doseže svoju granicu rentabilnosti i može li se vrijeme do te točke prihvatiti kao minimalni životni 

ciklus za infrastrukturne zahvate, pod specifičnim uvjetima. U tu svrhu, kretanje sadašnjih vrijednosti investicijskih troškova 

(općenito: sadašnje vrijednosti troškova projekta) treba ilustrirati kako je prikazano na Slici 5.4-2. 
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Slika 5.4-2:  Kretanje sadašnjih vrijednosti investicijskih troškova tijekom vremena (primjer 5.4-1) 
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Kao što to sugerira Slika 5.4-2, zbirna krivulja relevantnih sadašnjih vrijednosti Alternative 1 siječe krivulju Alternative 2 u točki 

40 (godine) i ostaje iznad te krivulje. S ekonomskog gledišta, stoga se prioritet treba dati Alternativi 2, pod uvjetom da se može 

pretpostaviti da će učinci projekta biti osigurani kroz razdoblje od > 40 godina. U praksi, izračun kretanja sadašnjih vrijednosti 

može se prekinuti čim se uračuna prvo reinvestiranje. Prije svega je bitna činjenica da će Alternativa 2 biti ekonomičnija nakon 40 

godina a u kojoj će mjeri to biti tako, to je pitanje manje važno u obveznim infrastrukturnim zahvatima. 

Metode usporedbe troškova korištene za rješavanje problema odabira svojstvene provedbi projekta u fazama ili odjednom u 

cijelosti, mogu se realizirati na analogni način. Kako je to prikazano u odgovarajućem primjeru u Aneksu 3.3, također je moguće 

krenuti ponešto drugačijim putem, koji je metodološki jednako prikladan. Specificiranje krutih pravila postupanja kad za to nema 

nikakve potrebe nije cilj ovih smjernica.  
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6 Analize osjetljivosti i utvrđivanje kritičnih vrijednosti  

Analiza osjetljivosti s određivanjem kritičnih vrijednosti (granica rentabilnosti) predzadnji je korak u usporedbi troškova (usporedi 

Sliku 2-1). Osim što se bavi osnovama takvih izračuna i korištenom metodologijom, ovo poglavlje također sadrži jedan skup 

ilustrativnih primjera. Tu se također govori o takozvanim „dinamičkim primarnim troškovima“; integriranjem tih stavki u proces 

planiranja i donošenja odluka, na smislen način može se dopuniti valjanost metode usporedbe troškova. 

6.1 Općenito 

Analize osjetljivosti predstavljaju značajni element u pripremi investicijskih odluka na području hidrogradnje. jer će analitičari 

neizbježno biti suočeni s neizvjesnostima vezanim uz utjecaje projekta i primijenjene metode izračuna. One se koriste, u okviru 

pristupa usporedbe troškova, kako bi se odredilo do koje bi mjere promjene ključnih temeljnih varijabli mogle utjecati na sveukupni 

rezultat. Na primjer, moguće je ustanoviti kako bi sadašnje vrijednosti troškova projekta i godišnji troškovi reagirali na promjenu 

pretpostavki 

 kamatnih stopa, 

 životnih ciklusa/razdoblja analize, 

 pristupa troškovima koji se odnose na investicijske i tekuće troškove (kao izraz promjena u količinama i/ili cijenama) i  

 kretanja potražnje, osobito smanjenja potražnje (usporedi metodologiju analize potražnje u skladu sa zahtjevima EZ-a). 

Općenito govoreći, analiza osjetljivosti uključuje promjene odrednica izračuna unutar jednog realnog raspona, npr. realna kamatna 

stopa može varirati u rasponu od 2 % do 5 % p. a. (njemački standardni raspon). Po potrebi se može raspravljati i o kombinacijama 

modificiranih parametara.  

Analiza osjetljivosti u kretanju sadašnjih vrijednosti troškova tijekom vremena treba se uključiti kao standardni postupak. U 

slučajevima poput onih opisanih u Poglavlju 5.4, to je u svakom slučaju ispravan put kojim treba krenuti. I Slika 5.2-2 također 

prikazuje prednosti dobivanja dodatnih informacija (granica rentabilnosti). Ako bi stavke projekta vezane uz njegovu uspješnost 

implicirale bilo kakve neizvjesnosti u odnosu na postupak utvrđivanja troškova, preporuča se temeljne pristupe troškovima dodatno 

razraditi analizom osjetljivosti. 

Nepredvidivi dodatni troškovi nastat će ako se kapital ne može osigurati prema planu i potrebama, što rezultira produženom fazom 

dovršetka projekta. Ovdje treba naglasiti da svako kašnjenje u odnosu na terminski plan radova smanjuje učinkovitost investicije. 

Stoga analizu osjetljivosti treba obaviti imajući u vidu vremenski okvir investicijske faze u slučaju zahvata koji tipično uključuju 

dulja razdoblja provedbe projekta. 

Takozvane „kritične vrijednosti“ ili varijable ili odrednice troškova dobivaju se kad se, promjenom početnih parametara, za 

prvobitno ekonomičniju alternativu ustanovi da pokazuje godišnje troškove ili sadašnje vrijednosti koje su iste kao i one kod ranije 

manje povoljne opcije. Kritične vrijednosti tipično predstavljaju maksimalne ili minimalne vrijednosti koje se odnose na isplativost 

jedne ili neke druge razmatrane alternative. Njihovo utvrđivanje pruža mogućnost da se pouzdanije procijeni stabilnost dobivenih 

rezultata i a time i čvrstoća osnove na kojoj se temelji donošenje odluka. 

Sve u svemu, analize osjetljivosti poboljšat će valjanost usporedbe dodatnim uključivanjem neizvjesnosti planiranja i njihovih 

utjecaja u postupak odlučivanja. Time one osiguravaju da veća transparentnost i pomoć relativiziraju eventualno subjektivne 

momente koji bi mogli utjecati na utvrđivanje osnove za izračun. Donositelji odluka steći će jasniju sliku o mogućim rizicima 

povezanim s planiranim zahvatom. 

6.2 Objašnjenja na primjerima 

U nastavku se na tri primjera ilustrira načelo analize osjetljivosti i uz to vezano određivanje kritičnih vrijednosti. 

Primjer 6.2-1 

Primjer prikazan na Slici 6.2-1 ilustrira kako kamatna stopa utječe na sadašnje vrijednosti troškova Alternativa A i B. Alternativa A 

predstavlja projekt koji karakteriziraju niski investicijski troškovi i visoki tekući troškovi, što se manifestira o snažnijoj ovisnosti 

sadašnjih vrijednosti o kamatnim stopama u usporedbi s Alternativom B koja ima visoke investicijske troškove i niske tekuće 

troškove. Kritična kamatna stopa ovdje je 4 % p. a., što znači više od standardne vrijednosti od realnih 3 % p. a. Na pitanje kako na 

pravi način ocijeniti taj rezultat može se odgovoriti samo u sveukupnom kontekstu uspoređivanih zahvata. 
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Slika 6.2-1: Analiza osjetljivosti u odnosu na kamatnu stopu (primjer 6.2-1)  

Primjer 6.2-2 

Primjer na Slici 6.2-2 uspoređuje sadašnje vrijednosti troškova projekta dviju alternativa kao funkciju razine povećanja realnih 

cijena  za koje se pretpostavlja da utječu na tekuće troškove. On još jednom ističe veću osjetljivost Alternative A, opterećene višim 

tekućim troškovima u usporedbi s Alternativom B koja zahtijeva više investicijskog kapitala. U ovom primjeru, Alternativa A bi 

trebala ostati ekonomičnije rješenje sve dok porast realnih cijena koje utječu na tekuće troškove ne prijeđe razinu od 1,27 % p. a. 

(kritično povećanje realnih cijena). 
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Slika 6.2-2:  Analiza osjetljivosti koja ilustrira utjecaj povećanja realnih cijena na tekuće troškove (primjer 6.2-2) 

Primjer 6.2-3 

U okviru analiza osjetljivosti bit će također moguće odrediti utjecaje promjena u projektnom kapacitetu – to znači promjena u 

specificiranom cilju projekta – na sadašnje vrijednosti troškova projekta odnosno tekućih troškova i primijeniti ih na razne 

alternative. Kao primjer, s relativno niskom godišnjom potražnjom za vodom, može biti ekonomičnije skupljati i pohranjivati 

površinske vode (Alternativa A) nego crpiti podzemnu vodu na nekoj udaljenoj lokaciji i transportirati je preko velike udaljenosti 

do potrošača (Alternativa B). Sasvim suprotno vrijedi kad su godišnje potrebe za vodom veće (Slika 6.2-3). Na se taj način mogu 

kritički preispitati učinci na troškove obično povezani s neizvjesnim prognozama stvarne potražnje za vodom. 

Ako se voda crpi iz nekog rezervoara da bi se zadovoljile potrebe, svako povećanje potražnje ozbiljno će utjecati na troškove 

opskrbe zbog disproporcionalnog proširenja potrebnih skladišnih kapaciteta (usklađenih za dotičnu godinu). U ovom primjeru 

nastaju relativno niski troškovi opskrbe jer voda ne treba prelaziti velike udaljenosti da bi stigla do potrošača. S druge strane, ako 

vodni resursi raspoloživi u nekom slivnom području više ne zadovoljavaju naglo rastuću potražnju – aktivirajući planove za 

izgradnju novog rezervoara – troškovi bi se mogli naglo i značajno povećati.  

Crpljenje vode iz rezervi podzemnih voda i transport vode  preko velikih udaljenosti u svakom će slučaju rezultirati visokim 

fiksnim troškovima za proizvodne objekte i magistralne cjevovode. Rastuća potražnja neće dovesti do većih sadašnjih vrijednosti 

troškova projekta što je slučaj kod Alternative A; tako će se jednakost troškova postići pri godišnjoj potražnji za vodom od oko  

18,5 milijuna m³ (kritična godišnja potražnja za vodom). Kad se ta kritična granica prijeđe, varijanta s podzemnim vodama imat će 

prednost u pogledu troškova. 

Općenito govoreći, ovaj primjer pokazuje koje troškovne rizike mogu uključivati razne prognoze potražnje i projektni kapaciteti 

specifično krojeni kako bi se ostvarili ti ciljevi. Povećati svijest o frakcijama troškova koji spadaju u kategoriju „rizika kapitala“ 

znači poboljšati kvalitetu odluka ali je to istovremeno izazovna zadaća koju se može učinkovito poduprijeti koristeći instrumente 

izračuna isplativosti. 
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Slika 6.2-3: Analiza osjetljivosti u odnosu na projektni kapacitet (primjer 6.2-3) 

Usporedite brojčane primjere u Aneksu 3 

Svrha je ovih ukratko prikazanih primjera opisati temeljne ideje povezane s analizom osjetljivosti i ukazati na kritične vrijednosti. 

Razni problemi podrobnije su istraženi u Aneksu 3, koji uključuje raspravu i tumačenje dobivenih rezultata.  

u Aneksu analiza osjetljivosti u odnosu na  

3.1 kamatnu stopu, povećanja realnih cijena energije  

3.2 kamatnu stopu, povećanja realnih cijena tekućih troškova   

3.3 kritično vrijeme investiranja u slučaju provedbe projekta u fazama, bez i sa razmatranjem stopa porasta 

realnih cijena za investicijske troškove  

3.4 kamatnu stopu, tekuće troškove za isporuku vode na velike udaljenosti  

3.5 kamatnu stopu, povećanja realne cijene električne energije  
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6.3 Utvrđivanje dinamičkih primarnih troškova  

6.3.1 Metodologija 

Metoda usporedbe troškova odnosi se na specificirane alternative čija je svrha ostvariti definirane kvantitativne ciljeve. Ono što 

treba pronaći upravo je onaj zahvat ili uređaj koji će uzrokovati najmanje troškove tijekom cijelog svog životnog vijeka. Ako su 

ciljna učinkovitost ili količinska potražnja, koje treba  uzeti kao osnovu, neka projekcija a time i više ili manje neizvjesni podaci, 

tada se donositeljima odluka savjetuje da provedu analizu osjetljivosti kako bi minimalizirali moguće negativne utjecaje na željenu 

ekonomičnost. 

Prikladni pomoćni alati za te svrhe su dinamički primarni troškovi (DPC), koje treba shvatiti kao prosječne troškove proizvodnje po 

jedinici količine (m³ pročišćenih otpadnih voda, m³ isporučene vode za piće). Oni se mogu izračunati koristeći ili godišnji trošak ili 

sadašnje vrijednosti troškova i količine: 

DPC = 
AOucinak  godišnji

AC  troškovigodišnji
          (EUR/jedinica količine) 

or 

DPC = 
(AOPV) ucinka godišnjeg  vrijedn.sadašnja 

(PCPV) projekta  trošk. vrijedn.sadašnja

   

(EUR/jedinica količine) 

Oba će pristupa dati isti učinak,  jer se ovdje radi samo o višestrukom povećanju i brojnika i nazivnika istim faktorom konverzije. .  

Ako se analize osjetljivosti obavljaju u odnosu na godišnji kapacitet, preporuča se razraditi godišnje troškove (AC) odnosno 

sadašnju vrijednost troškova projekta (PCPV), na (a) investicijski trošak (IC) i (b) tekuće troškove (RC). Kad koristimo sadašnje 

vrijednosti, možemo pisati  

DPC =

 

  (EUR/jedinica količine)

 

Ovisno o strukturi troškova, ove će se dvije frakcije različito ponašati. Osobito u slučaju dugoročnih zahvata koji zahtijevaju velika 

ulaganja, svako precjenjivanje stvarno potrebnih kapaciteta i njihov razvoj tijekom vremena rezultirat će značajnim povećanjem 

primarnih troškova, jer ne ostaje mnogo prostora za ostvarivanje, kao odgovor na to, odgovarajućih strategija smanjivanja troškova.  

Tako će razmatranje raznih scenarija učinkovitosti pružiti osnovu za procjenu kojom se pouzdano ocjenjuju potencijalni utjecaji na 

ekonomičnost ako se ne ostvari prvotno pretpostavljena razina potražnje. Ako bi se ustanovili rizici od važnosti za donošenje 

odluka, treba preinačiti koncept projekta. Ili bi, kao primjer,  bilo primjereno razmotriti provedbu projekta po fazama. 

Izračun dinamičkih primarnih troškova prikazan je sljedećim aritmetičkim primjerom. Za ilustriranje posljedica krive prosudbe u 

odnosu na stvarno potrebne kapacitete, ovaj primjer koristi jedan „povijesni“ poslovni slučaj. Budući da se postupak izračuna 

usredotočuje isključivo na metodološki pristup, treba prihvatiti vrlo pojednostavljene zahtjeve planiranja.  

6.3.2 Brojčani primjer 

Nova izgradnja sustava za odvodnju otpadnih voda ovdje se mora temeljiti na pretpostavci da se od početka rada treba ispustiti 1,5 

milijuna m³ kanalizacijske vode (početni scenarij), što znači da je projektni kapacitet dimenzioniran tako da zadovoljava potražnju 

tijekom cijelog životnog vijeka uređaja. S druge strane, treba istražiti do koje mjere bi rasli dinamički primarni troškovi ako 

pretpostavimo da na početku treba zbrinuti količinu od samo 665.000 m³/god otpadnih voda, koji bi se zatim povećavao za 3 % i 

dosegao svoj konačni ciljni kapacitet nakon 20 godina (scenarij osjetljivosti). 

 AOPV 
RCPV 

 AOPV 
ICPV 

 AOPV 
PCPV 
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Troškovi uzeti iz radova na planiranju projekta: +: 

Investicijski troškovi (IC) 

kanali EUR 65.000.000 

uređaj za pročišć. otpadnih voda objekti EUR 6.000.000 

oprema EUR 4.000.000 

Ukupni investicijski trošak EUR 75.000.000 

Tekući troškovi (RC) 

osoblje, administracija EUR/god. 230.000 

održavanje EUR/god. 950.000 

energija EUR/god. 160.000 

zbrinjavanje mulja EUR/god. 170.000 

Ukupni tekući troškovi EUR/god.1.510.000 

Nadalje, iz planiranja projekta proizlaze sljedeći podaci o životnom vijeku:  

60 godina za kanale, 30 godina za građevinske objekte i 15 godina za strojeve i opremu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Realna 

kamatna stopa je 3 % p. a. 

Dinamički primarni troškovi za početni scenarij 

Ovaj se scenarij temelji na nizu projektnih troškova prikazanih na Slici  6.3-1, uzevši u obzir gore navedene planske podatke. Treba 

izračunati ili godišnje troškove ili sadašnje vrijednosti troškova projekta, proporcionalno razrađene na investicijske i tekuće 

troškove. S obzirom na ovdje prisutnu jednostavnu strukturu troškova, utvrđivanje godišnjih troškova predstavlja pristup koji 

iziskuje manje vremena.  
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1.510.00 EUR/god. 

75.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

4.000.000 

 

Slika 6.3-1: Troškovni niz projekta za početni scenarij (primjer 6.3.2) 

Godišnji troškovi AC = ACIC + RC 

ACIC = 65.000.000 · CRFAC (3;60)    = 65.000.000 · 0,03613    =  2.348.450  EUR/god. 

 6.000.000 · CRFAC(3;30)    = 6.000.000 · 0,05102    =     306.120  EUR/god. 

 4.000.000 · CRFAC (3;15)    = 4.000.000 · 0,08377    =     335.080  EUR/god. 

   2.989.650  EUR/god. 

RC =   1.510.000  EUR/god. 

AC =      4.489.650 EUR/god. 

Na toj osnovi, dinamički primarni troškovi DPC, kod godišnjeg učinka AO od 1.500.000 m³, mogu se odrediti kao: 

EUR/m³ 3.00  1.01  1.99  
1,500,00

4,500,000
  

1,500,000

1,510,000
  

1,500,000

2,989,650
  DPC   DPC  DPC RCIC   
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Dinamički primarni troškovi za scenarij osjetljivosti 

Dinamički primarni troškovi za početni scenarij služe kao referenca za analizu osjetljivosti koja će se provesti uzimajući u obzir 

gore spomenute modificirane parametre u smislu količine otpadnih goda. Pretpostavlja se da će se ona kretati kako slijedi: 

Ispust otpadnih voda  u 1. godini 665.000 m³ 

 do 20. godine progresivno povećavanje za 3 % p. a. 

 zatim od 21. godine do 60. 

godine  

665.000 · AFACIC(3;20) = 

1.200.000 m³/god.  

Prilikom razmatranja troškova bit će moguće uskladiti pripadajuće periodičke reinvesticijske troškove na kraju 15., 30. i 45. godine  

i tekuće troškove prema ispustu otpadnih voda pretpostavljenom u scenariju osjetljivosti. Računski podaci pokazuju da su moguće 

uštede troškova, u iznosu od EUR 0,5 milijuna na kraju 15. godine,  EUR 1,5 milijuna nakon 30. godine i  0,5 EUR na kraju 45. 

godine.  

U ovom slučaju, za tekuće troškove dobivaju se sljedeće vrijednosti, izračunate za 1. godinu i od 21. godine nadalje.  

vrsta troškova 1. godina 21. godina 

osoblje, administracija EUR/god. 180.000 EUR/god. 220.000 

održavanje EUR/god. 850.000 EUR/god. 925.000 

energija EUR/god. 70,000 EUR/god. 125,000 

zbrinjavanje mulja EUR/god. 75.000 EUR/god. 145.000 

Ukupni tekući troškovi RC EUR 1.175.000 EUR 1.415.000 

 

Prema tome, tekući troškovi najprije rastu progresivno za 1 % p. između 1. i 20. godine, da bi zatim ostali na konstantnom iznosu 

od 1.415,000 milijuna EUR/god. Iz toga proizlazi dijagram prikazan na Slici Slika 6.3-2. 

 

 75.000.000 

4.000.000 

4.000.000 
10.000.000 

1.175.000 EUR/god. 1.415.000 EUR/god. 
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Slika 6.3-2:  Troškovni niz projekta za scenarij osjetljivosti (primjer 6.3-2) 
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Pripadajuća sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV i njene frakcije ICPV i RCPV određene su na sljedeći način: 

 

ICPV   = ACIC · DFACS (3;60) – 500.000 · DFACIC (3;15) – 1.500.000 · DFACIC (3;30)    – 500.000 · DFACIC (3;45) 

= 2.989.650 · 27.676  – 500.000 · 0,6419 – 1.500.000 · 0,4120 – 500.000 · 0,2644 

= 82.741.560 – 321.000 – 618.000 – 132.200 

= 82.741.560 – 1.071.000   

=   EUR 81.670.360 

RCPV  = 1.175.000 · DFACSP (1;3;20) + 1.415.000 · DFACS (3;40) · DFACIC (3;20) 

= 1.175.000 · 16,3827 + 1.415.000 · 23.115 · 0,5537 

= 19.250.000 + 18.110.300  

=   EUR 37.360.300 

PCPV  =   EUR 119.030.300 

 

Za ispust otpadnih voda (WWO), koji se povećava tijekom godina, treba obaviti analogni izračun sadašnjih vrijednosti (vremensko 

ponderiranje): 

WWOPV = 665.000 · DFACSP(3;3;20)    + 1.200.000 · DFACS(3;40) · DFACIC (3;20) 

= 665.000 · 20,000 + 1.200.000 · 23,115       · 0,5537 

= 13.300.000 + 15.360.000  

=  28.700.000 m³ 

Iz toga proizlaze sljedeći dinamički primarni troškovi DPC are: 

WWOPV

PCPV

WWOPV

RCPV

WWOPV

ICPV
DPC   

3EUR/m4.141.302.84
28,700,000

0119,360,30

28,700,000

37,360,300

28,700,000

81,760,360
DPC   

Ukoliko se pretpostavke iz razmatranog scenarija osjetljivosti pokažu točnima, dinamički primarni troškovi dosegli bi EUR/m³ 

4,14, u odnosu na početne od  EUR/m³ 3,00, što je povećanje za ništa manje nego 38 %. Proporcionalna raspodjela prikazana je u 

Tablici 6.3-1. Ovaj rezultat nipošto ne iznenađuje: pošto nema mnogo manevarskog prostora za prilagođavanje troškova scenariju 

osjetljivosti, sadašnja vrijednost projektnih troškova od  EUR 124,5 milijuna (4,5 milijuna EUR/god. · DFACIC(3;60) = 4,5 

milijuna · 27,6756) može se spustiti na samo EUR 119,0 milijuna, što predstavlja smanjenje za 4,4 %. To je usporedivo, kod oba 

scenarija, sa„sadašnjim vrijednostima količine ispusta otpadnih voda“ od 41,5 milijuna m³ (1.500.000 · 27,6756) odnosno 28,7 

milijuna m³, što predstavlja razliku od 30,8 %.  

Tablica 6.3-1: Utjecaj potencijalne nedovoljne iskorištenosti sustava za odvodnju otpadnih voda na dinamičke primarne 

troškove (primjer 6.3.2) 

Dinamički primarni 

troškovi 

Početni scenarij 

EUR/m³ 

Scenarij osjetljivosti 

EUR/m³ 

Povećanje  

% 

iznos investicijskih 

troškova  

1,99 2,84 42,7 

iznos tekućih troškova 1,01 1,30 28,7 

Ukupno 3,00 4,14 71,4 
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Premda ovaj scenarij osjetljivosti ostavlja pesimistični dojam, unutar zadanog okvira može se pojaviti velik broj prijelaznih faza. 

Odluku o tome može li i u kojoj mjeri ovaj ishod pružiti dovoljno  čvrste argumente za preispitivanje koncepta projekta, može se 

donositi samo od slučaja do slučaja. Općenito, može se reći da su analize osjetljivosti temeljene na dinamičkim primarnim troškovima 

prikladne kao značajni poticaj za sva nastojanja koja se poduzimaju u cilju osiguravanja i održavanja rješenja s najmanjim troškovima. 

Ako se neki uređaj ne bi u potpunosti iskorištavao ili ako bi on postigao svoj projektni kapacitet kasnije nego što je to planirano, to bi 

redovito umanjilo ekonomsku učinkovitost. 
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7 Sveukupna procjena i tumačenje rezultata 

Završni korak u postupku usporedbe troškove je zbrajanje i ponderiranje dobivenih rezultata, pri čemu treba uključiti i one aspekte 

ili implikacije koje se ne mogu novčano vrednovati. Ovisno o kojem se poslu radi (preliminarna faza, faza projektiranja, itd.), 

preporuke treba formulirati za predstojeći postupak odlučivanja (e. g. pred-selekcija alternativa koje će se uključiti u postupak 

detaljnijeg planiranja, odabir  alternative koja će služiti kao osnova za postupak ishođenja dozvola, itd.).  

Logično je da su računski rezultati uvijek funkcija pretpostavljene izračunske osnove, koju stoga treba jasno definirati i opisati na 

sažeti i lako razumljiv način. To vrijedi za kamatne stope, životne cikluse i stanje cijena potrebno za utvrđivanje troškova, kao i za 

pretpostavljena povećanja realnih cijena i njihove promjene u okviru analiza osjetljivosti. Ne može se očekivati da donositelji 

odluka sami filtriraju te podatke iz dokumenata. Ali relevantne informacije i premise na kojima se one temelje potrebne su  kako bi 

se omogućilo racionalno i razborito tumačenje rezultata studija isplativosti. 

Zatim treba proučiti strukturu troškova razmatranih alternativa uspoređivanjem investicijskih i tekućih troškova. To pruža osnovu 

za kasnije utvrđivanje sadašnjih vrijednosti i/ili godišnjih troškova. Nakon što se rasprave ova temeljna pitanja, mogu se donijeti 

zaključci iz analiza osjetljivosti provedenih kako bi se odredili mogući rizici projekta koji su važni za troškove. Takva procjena 

potencijalnih rizika i neizvjesnosti od posebne je važnosti s obzirom na dug životni vijek infrastrukturnih zahvata u hidrogradnji. 

Stoga je potrebno osigurati jasnu sliku svih relevantnih razlika koje se u ovom kontekstu mogu ustanoviti prilikom usporedbe 

alternativa. 

Ako se ustanovi da su alternative gotovo jednake u smislu troškova, kriteriji za donošenje odluka preusmjerit će se prema mogućim 

razlikama u učinku ili drugim faktorima koje treba drugačije vrednovati, kao što su raspoloživost i funkcionalnost uređaja, njihov 

siguran rad i pouzdanost, fleksibilnost da se prilagode promjenama, itd. Pored troškova, i ove faktore treba pažljivo razmotriti u 

postupku donošenja odluka i uključiti ih u argumentaciju. 

Konačno, treba razmisliti i o pitanju postoje li bilo koji drugi jaki argumenti koji bi mogli govoriti u korist neke projektne ponude 

premda ona odstupa od rješenja s najmanjim troškovima. U tom kontekstu, najvažniji cilj svake usporedbe troškova – njena 

informativna vrijednost – nikad se ne smije ispustiti iz vida. Budući da pomaže u osiguravanju transparentnosti troškova, to 

predstavlja apsolutno bitan kriterij za odlučivanje koji se ne smije zanemariti. Ponekad se taj cilj može kositi s drugim ciljevima ili  

graničnim uvjetima, sugerirajući odstupanje od pravila, ali to uvijek treba biti utemeljeno na čvrstim argumentima . 
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Aneks 1: Prosječni korisni životni vjekovi objekata i opreme u 
hidrogradnji  

Preliminarne napomene 

Podaci o prosječnim korisnim životnim vjekovima objekata i opreme u hidrogradnji navedeni u sljedećim poglavljima potječu iz 

raznih izvora (uključujući „sivu literaturu“ i rezultate istraživanja). Stoga se za ovaj sažetak statističkih podataka – iz kojega su 

uklonjene samo grube nedosljednosti – ne tvrdi ni da je cjelovit niti da je konzistentan. Njega treba shvatiti kao neobvezujuće 

informacije ili bazu podataka.  

Sve razlike u osnovi za procjenu, prilikom usporedbe sa sličnom dokumentacijom, treba pažljivo uzeti u obzir. Na primjer, tablice 

za amortizaciju temelje se na fiskalnim aspektima; stoga su u njima sadržane vrijednosti većinom preniske za primjenu u 

procjenama projekta (usporedba troškova, analiza troškova i koristi). Druge tablice, poput onih iz standardnih smjernica za 

određivanje vrijednosti nekretnina, odnose se na tehnički korisni životni vijek pa stoga mogu navoditi previsoke vrijednosti. Što se 

tiče naknada, ponekad se koriste kraći životni vjekovi koji,  iz razloga financijske sigurnosti, uzimaju u obzir sustav specifičnih i 

lokalnih uvjeta postojećih objekata i opreme. 

Ako funkcionalne prilagodbe ili bilo koji drugi razlozi ne zahtijevaju drugačije, pretpostavka optimalnih radova održavanja mogla 

bi sugerirati odabir duljih životnih vjekova (iz gornjeg dijela raspona). Što se tiče nekretnina, treba pretpostaviti neograničeni 

korisni vijek koji podrazumijeva potrebu za održivim korištenjem zemljišta. Brojke u zagradama, koje su niže navedene, 

predstavljaju ekstremne vrijednosti u odnosu na prosječne korisne životne vjekove uzete iz literature.  

Uređaji i objekti koje treba realizirati prema ovim smjernicama odnose se na odvodnju i vodoopskrbu. Međutim, moglo bi biti 

korisno imati pri ruci specifične dopunske informacije o komponentama koje ponekad treba uključiti u projektiranje, kao što su 

primjerice objekti za zaštitu od poplava ili pristupne ceste. Stoga su pridodane dodatne skupine koje su niže navedene: 

1 Odvodnja 

2 Vodoopskrbni sustavi 

3 Upravne i servisne zgrade, vozni park  

4 Instrumentacija i kontrola, telekomunikacijski sustavi  

5 Ustave i akumulacijska jezera 

6 Regulacija riječnih tokova i uređenje korita, umjetni kanali 

7 Prometni sustavi (ako se odnose na hidrogradnju)  

 

Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

1  Odvodnja  

1.1 Sakupljanje otpadnih voda  

1.1.1 Kanali  

1.1.1.1 
kanali (nova izgradnja i zamjena),  

zatvorene konstrukcije, ako su potrebni u gornjem djelu sustava 
50 – 80 (100) 

1.1.1.2 kanali (popravak) 2 – 15 

1.1.1.3 kanali (obnova) 25 – 40 (50) 

1.1.2 Kanalizacijske inspekcijske komore (okna)  50 – 80 

1.1.3 Tlačni cjevovodi i sifoni 30 – 50 

1.1.4 Preljevi za oborinske vode, spremnici oborinskih voda  

1.1.4.1 objekti nisko- i visokogradnje  (40) 50 – 70 

1.1.4.2 strojevi, ovisno o tipu korištene opreme   5 – 20 

1.1.5 Crpne stanice  
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

1.1.5.1  objekti nisko- i visokogradnje 25 – 40 

1.1.5.2 strojevi i oprema  

1.1.5.2.1 vijčane crpke 14 – 20 

1.1.5.2.2 ostale crpke u crpnim stanicama koje kontinuirano rade 8 – 12 

1.1.5.2.3 protupoplavne crpke 20 – 40 

1.1.6 Privatni kanalizacijski priključci  50 – 80 (100) 

1.1.7 Ulični ispusti uključujući priključke  40 – 80 

1.1.8 Ostala strojna oprema u kanalizacijskim mrežama (npr klizni ventili, vodomjeri) (15) 20 –30 (40) 

1.1.9 Tlačni i vakuumski sustavi odvodnje 40 

1.1.9.1 prihvatne komore (30) 40 (50) 

1.1.9.2 vakuumski spremnici 25 – 40 

1.1.9.3 crpke za otpadne vode u tlačnim sustavima odvodnje  20 – 25 

1.1.9.4 vakuumske crpke u vakuumskim sustavima odvodnje 8 – (20) 

1.1.9.5 pneumatski upravljani membranski usisni ventili  (25) 30 (50) 

1.1.10 Sustavi za filtriranje oborinskih voda (poput infiltracijskih bazena i rovova) (15) 20 – 30 

1.1.11 
Specijalna vozila (kamioni s uređajem na vakuum i vodeni mlaz za odstranjivanje 

blata i mulja, čišćenje uličnih odvoda, odstranjivanje fekalija i separaciju nafte)  
7-10 

1.2 Pročišćavanje kanalizacijske vode (uređaji za pročišćavanje otpadnih voda)  

1.2.1 

Izgradnja velikih uređaja bilo s odvojenim lijevanim komorama (konstrukcija za 

procjeđivanje, komora za sitnež, primarni i sekundarni taložnici, strojarnica, 

sabirni šahtovi) ili kompaktne izvedbe 

(25) 30 – 40 

1.2.2 Strojevi i oprema:  

1.2.2.1 sustav za ispiranje na rešetkama 10 – 14 

1.2.2.2 strugač za komoru za sitnež, sustav za prosijavanje  8 – 12 

1.2.2.3 sustav za transport sitneži  5 – 8 

1.2.2.4 strugači za primarni i sekundarni taložnik  15 – 25 

1.2.2.5 aeracijski bazeni sa    

1.2.2.5.1 površinskim aeratorom 10 – 20 

1.2.2.5.2 aeracijom komprimiranim zrakom 12 – 20 

1.2.2.6  sustav prokapnika 20 – 25 

1.2.2.7  taloženje fosfata 12 – 20 

1.2.3 Manji uređaji kompaktne izvedbe 20 – 25 

1.2.4 Oksidacijski kanali (od betona) i lagune za otpadne vode 25 

1.2.5 
Mali uređaji za pročišćavanje kanalizacijskih voda (količina otpadnih voda < 

8 m³/d, prema DIN 4261 
(10) – 15 
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

1.2.6 Biljni uređaji, biljni pročišćivači  (10) 12 –15 

1.2.7 Filtri za sitnež 8 – 12 

1.2.8 Uređaji za razvod i generiranje električne energije   

1.2.8.1 razvodna stanica (pod-stanica), električni motori 17 – 25 

1.2.8.2 transformatori 17 – 30 

1.2.8.3 kabeli (podzemni) 30 – 50 

1.2.8.4 jedinica za pomoćno napajanje u nuždi 10 – 20 

1.2.9 Instrumentacija i upravljačka oprema 8 – 12 

1.2.10 Obrada mulja  

1.2.10.1 transporteri mulja 20 

1.2.10.2 uređaji za zgušnjavanje  

1.2.10.2.1 objekti visokogradnje 30 – 40 

1.2.10.2.2 strojevi 12 – 20 

1.2.10.3 oprema za doziranje i miješanje, spremnici za kemikalije  15 

1.2.10.4 digestori  

1.2.10.4.1 objekti visokogradnje  

1.2.10.4.1.1 beton 30 – (50) 

1.2.10.4.1.2 čelik 15 – 25 

1.2.10.4.2 strojevi 10 – 20 

1.2.10.5 mehaničko odvodnjavanje mulja pomoću   

1.2.10.5.1 centrifuga, separatora, trakastih filtar preša 10 – 14 

1.2.10.5.2 komornih filtar preša 18 – 25 

1.2.10.6 prirodnog odvodnjavanja mulja 30 – 40 

1.2.11 Pohranjivanje i korištenje plina iz digestora   

1.2.11.1 
uređaj za odsumporavanje, plinski uređaji, cijevi, sustavi za otpadni plin i 

otpadnu toplinu   
10 – 15 

1.2.11.2 plinska baklja 14 

1.2.11.3 sustav grijanja 10 

1.2.11.4 plinski spremnik 17 – 25 

1.2.11.5 stanica s plinskim motorima 20 – 25 

1.2.11.6 visokotlačni plinski kompresor  10 – 15 

1.2.11.7 toplinske crpke 10 – 15 

1.2.12 Operativna zgrada uključujući radionice, garaže, itd. 10 – 25 

1.2.13 Upravljačka prostorija (električni dio) 10 – 25 
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

2 Vodoopskrbni sustavi  

2.1 Uređaji za proizvodnju vode 20 – 40 (60) 

2.1.1 Bušeni bunari 20 – 40 (60) 

2.1.2 Kopani bunari 50 – 70 

2.1.3 
crpke (centrifugalne i uronjene crpke,  veća dobavna visina, recipročne crpke, 

manja dobavna visina) 
15 – 20 

2.1.4 
električne instalacije, stanice za distribuciju električne energije u nuždi, 

upravljački uređaji, strojevi 
15 – 20 

2.2 Uređaji za pročišćavanje vode 20 – 30 

2.2.1 Uređaji, prema korištenom sustavu ,   

2.2.2 Ionski izmjenjivači / sustavi za desalinaciju   13 

2.3 Sustavi za distribuciju vode   

2.3.1 Spremnik za pohranjivanje vode, uzdignuti spremnik 50 

2.3.2 Instalacije visokorazinskih spremnika  25 – 30 

2.3.3 Razvodni cjevovodi 40 – 60 

2.3.4 Vodomjeri 15 – 20 

3 Upravne i servisne zgrade, vozni park  

3.1 
Upravne i servisne zgrade (uključujući prostore za popravke, depoe, skladišne 

prostore, radionice, garaže i slično) 
(30) 50 – 80 

3.2 Instalacije i oprema   

3.2.1 Komunalni sustavi (vodoopskrba, odvodnja, protupožarna zaštita)  50 

3.2.2 Cestovne trase, parkirališta, pješačke staze, asfaltirane površine (25) 30 – 50 

3.2.3 Granične ograde:  

3.2.3.1 ograde 10 – 12 

3.2.3.2 zidovi 25 – 50 

3.2.4 Zgrade  

3.2.5 Uredska oprema 5 – 14 

3.2.6 Radionički strojevi i uređaji, laboratorijska oprema  7 – 20 

3.2.7 Radio i telefonski sustavi 10 – 20 

3.2.8 Dizalice, oprema za dizanje tereta (stacionarna) 17 – 25 

3.2.9 Vitla  

3.2.9.1 motorna vitla 8 – 12 

3.2.9.2 ručna vitla 17 – 25 

3.3 Vozni park  

3.3.1 Putnički automobili, vozila za pratnju (za razne namjene)  5 – 7 
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

3.3.2 Kamioni, prikolice za vozila u pratnji 7 – 10 

3.3.3 Specijalna vozila 5 – 10 

3.3.4 Električni industrijski kamioni  10 – 20 

3.4 Plovila i plovne jedinice 30 

4 Instrumentacija i upravljački uređaji, telekomunikacijski sustavi   

4.1 Kišomjeri 15 – 20 

4.2 Mjerači dubine vode 20 – 40 

4.3 Radio i telefonski sustavi 10 – 20 

4.4 Laboratorijska oprema 10 – 20 

5 Ustave i akumulacijska jezera   

5.1 

Akumulacijska jezera, retencijski bazeni za zaštitu od poplava, ustave, bazeni za 

pohranu s crpkama, bazeni za taloženje, akumulacije vode i separatori materijala 

na dnu)  

 

5.1.1 Brane uključujući prateće objekta izrađene od betona   80 – 100 

5.1.2 Vodovodne čelične konstrukcije 60 – 80 

5.1.3 Pristupni putovi, staze za dizalice, ograde, čelične platforme, zaštita od l  30 – 40 

5.1.4 
Ventilacija galerije, ispusni uređaji, itd., rasvjeta, električna, telefonska i 

električna signalizacijska oprema  
30 

5.2 Preljevi  

5.2.1 Građevinski radovi  

5.2.1.1 betonski, zidarski, kameni 90 

5.2.1.2 čelični (60) – 90 

5.2.2 Pokretni dijelovi  

5.2.2.1 od čelika 40 – 70 

5.2.2.2 od gumenih materijala (na napuhavanje) 20 (30) 

5.2.2.3 Pogonski uređaji 30 – 40 

6 Uređivanje toka i korita rijeka, umjetni kanali   

6.1 Redovi na uređivanju toka rijeka  

6.1.1 Nasipi (nasipi i zidovi za zaštitu od poplava)  80 – 100 

6.1.2 Ulazne i izlazne konstrukcije   

6.1.2.1 konstrukcije izvedene od  

6.1.2.1.1 betona, cigli 80 

6.1.2.1.2 konstrukcijskog čelika 60 

6.1.2.2 uređaji i oprema: 40 

6.1.2.2.1 ispiranje na rešetkama  20 
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

6.1.2.2.2 zupčasta konstrukcija  40 

6.1.2.2.3 vodozahvatni ulaz:  35 

6.1.2.2.3.1 čelik  

6.1.2.2.3.2 drvena građa 15 

6.1.2.2.4 Uređaji za blokiranje: 25 

6.1.2.2.5 Pogon ulaza  

6.1.2.2.5.1 nenatkriveni (vanjski) 15 

6.1.2.2.5.2 natkriveni 30 

6.1.3 Uređaji za zahvaćanje vode, crpna stanica  

6.1.3.1 objekti visokogradnje 80 

6.1.3.2 strojevi 25 – 40 

6.2 Uređivanje riječnog korita  

6.2.1 
Strukture za regulaciju (paralelne strukture, gatovi, pragovi na tlu i temeljni 

pragovi) (pretpostavlja se stabilni protok) 
50 

6.2.2 Zaštita obala (pretpostavlja se uravnoteženi protok)    

6.2.2.1 obalne utvrde:  

6.2.2.1.1 obično kod reguliranih rijeka i rijeka s ustavama 50 

6.2.2.1.2 
u kanalima izgrađenim od kamenog nabačaja, kamena za popločavanje, 

kamenih ploča sa i bez zalijevanja spojnica  
40 

6.2.2.1.3 kameni nabačaj na podlozi od kamene sitneži 30 – 40 

6.2.2.2 nasipi:     

6.2.2.2.1 armirani beton, beton  90 

6.2.2.2.2 čelik (60) – 90 

6.2.3 Zaštita kosina i dna kotvenim šipkama  10 – 15 

6.2.4 Zaštita nožica nasipa pomoću:  

6.2.4.1 ciklopskog kamenog agregata  30 – 40 

6.2.4.2 slogova kamenja 15 – 20 

6.2.5 Zaštita kosina pomoću:  

6.2.5.1 košara od čelične žice napunjenih drobljenim kamenom  10 – 15 

6.2.5.2 gabiona, pokrivenih s prednje strane rezanim pločama 40 

6.2.6 Zaštita dna i kosina drobljenim kamenom  15 – 25 

6.2.7 Zaštita dna postavljanjem kamenja (klasa veličine III) 30 – 40 

6.2.8 Poprečni spojevi za ojačanje baze   

6.2.8.1 drvena građa 10 – 15 

6.2.8.2 kamen smješten u betonsku podlogu 40 – 50 
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

6.2.9 Rampe nožica izbojaka stupa nasipa sa zastorom  20 – 40 

6.2.10 Šahtovi i kaskade rampe (bez drvene građe) 40 – 50 

6.2.11 Brane za zaštitu od bujica, izrađene od  

6.2.11.1 drvene građe 20 – 30 (50) 

6.2.11.2 kameni okviri s pokrovom preljevne sekcije 40 

6.2.11.3 zidarskih blokova 50 – 80 

6.2.11.4 betona 50 

6.2.3 Stabilizacija sadnjom 30 – 40 

6.3 Umjetni kanali  

6.3.1 Profili tla i stijena  100 

6.3.2 Obloga galerija 50 

6.3.3 Kanali izgrađeni od  

6.2.3.1 betona/armiranog betona (30) 50 – 75 

6.3.3.2 čelika 25 – 35 

6.3.3.3 drvene građe 15 – 30 

6.4 Cjevovodi (40) – 50 

6.5 Cijevni propusti izgrađeni od  

6.5.1 gotovih betonskih ploča 50 (80) – (100) 

6.5.2 gotovih ploča od armiranog betona:  

6.5.2.1 u suhom okruženju  

6.5.2.1.1 pocinčani 45 

6.5.2.1.2 pocinčani i plastificirani 55 

6.5.2.2 u vodi/uz rub vode   

6.5.2.2.1 pocinčani 35 

6.5.2.2.2 pocinčani i plastificirani 45 

7 Prometni objekti i infrastruktura  

7.1 Mostovi masivne konstrukcije   

7.1.1 Zidani ili betonski svodovi (90) 100 (115) 

7.1.2 Donji ustroj i nosive konstrukcije mosta (obalni stupovi uklj. krilne zidove)   

7.1.3  Riječni stupovi, potporni zidovi, postolja i temelji od  

7.1.3.1 zidarskih blokova, betona, armiranog betona (90) 100 (110) 

7.1.3.2 pilota od čeličnog lima  

7.1.3.2.1 bez protukorozivne zaštite  
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Br.. Vrsta objekata i opreme 
Prosječni radni vijek u 

godinama 

7.1.3.2.1.1 u suhom okruženju, u vodi ili uz rub vode  60 

7.1.3.2.2 s protukorozivnom zaštitom  

7.1.3.2.2.1 u suhom okruženju 80 

7.1.3.2.2.2 u vodi ili uz rub vode 70 

7.1.4 Nadgradnja (grede, ploče,lukovi i okviri, nosači kutijastog tipa) izrađeni od    

7.1.4.1 čelika i prenapregnutog betona 60 – 80 

7.1.4.2 čeličnih konstrukcija 70 – 90 

7.1.4.3 složenih čeličnih konstrukcija 70 

7.1.4.4 Cilindričnih nosača izrađenih od betona  80 

7.1.5 Ograde izrađene od profiliranog čelika 20 – 30 

7.2 Cestovni mostovi od drvene građe  

7.2.1 Donji ustroj 20 

7.2.2 Gornji ustroj  

7.2.2.1 bez završnog habajućeg sloja (20) 25 

7.2.2.2 sa završnim habajućim slojem 7 

7.2.2.2.1 izrađen od drvene građe  

7.2.2.2.2 izrađen od asfalta 5 

7.3 Donji sloj cesta i  tračnica 60 – 80 

7.4 Završni sloj cesta i cestovnih mostova    

7.4.1 S površinskim slojem od drobljenog kamena   

7.4.1.1 nezaštićen 5 

7.4.1.2 uključujući brtveni sloj 8 

7.4.2 Makadamski površinski sloj 12 

7.4.3 Asfaltni beton ili mastiks asfalt 15 

7.4.4 Cementni beton 15 

7.4.5 Završni sloj kolnika od elemenata sa žljebovima   20 – 30 

7.5 Gornji ustroj pruga 30 

7.6 Čelične barijere (zaštitne ograde, parapeti) 70 

7.7 Tuneli 100 
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Aneks 2: Faktori konverzije troškova 

Aneks Legenda 

2.0 Pregled, usporedi Tablicu 2-1: Najčešće korišteni financijski, matematički faktori konverzije  

 Faktori konverzije za dinamički izračun troškova  

2.1 Faktor akumulacije za pojedinačna plaćanja AFACIP (i;n) 

2.2 Diskontni faktor za pojedinačna plaćanja DFACIP (i;n) 

2.3 Faktor povrata od uloženog kapitala CFACR (i;n) 

2.4 Faktor akumulacije za ujednačeni troškovni niz AFACS (i;n) 

2.5 Diskontni faktor for ujednačeni troškovni niz DFACS (i;n) 

2.6 Diskontni faktor za progresivno rastući troškovni niz (DFACSP (r;i;n) sa 

2.6.1 stopom rasta r = 0.5 % p. a. 

2.6.2 stopom rasta r = 1.0 % p. a. 

2.6.3  stopom rasta r = 1.5 % p. a.  

2.6.4 stopom rasta r = 2.0 % p. a. 

2.6.5 stopom rasta r = 2.5 % p. a. 

2.6.6 stopom rasta r = 3.0 % p. a. 

2.6.7 stopom rasta r = 3.5 % p. a. 

2.6.8 stopom rasta r = 4.0 % p. a. 
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Tablica A.2-1:  Faktori za konverziju troškova koji se najčešće koriste u procjenama projekata  

 Zadano: C 

Vremenska os 

0                      godine                  
n 
Traži se X = C · faktor 

 

 

Faktor 

 

Naziv 

 

Opis postupka  

konverzije 

 

Aneks br. 

 

C 

X 
 

AFACIC(i;n) = 

(1 + i)n 

Faktor akumulacije 

za pojedinačne 

troškovne stavke 

 

Akumulacija neke 

pojedinačne troškovne 

stavke C u vrijeme 0 kako 

bi se dobio iznos X na kraju 

godine n (s kamatom i 

kamatom na kamate)  

2.1 

 

C 

X 
 

DFACIC(i;n) =  

n)  (1

l

i
 

Diskontni faktor za 

pojedinačne 

troškovne stavke  

 

Diskontiranje neke 

pojedinačne troškovne 

stavke C na kraju godine 

kako bi se dobio X u 

vrijeme 0 (s kamatom i 

kamatom na kamate) 

2.2 

 

C 

X 
 

CRFAC(i;n) = 

1


n

n

)  (1

)  (1

i

ii
 

Faktor povrata od 

uloženog kapitala  

Pretvaranje neke 

pojedinačne troškovne 

stavke C u vrijeme 0 u 

ujednačeni troškovni niz X 

dug n godina (s kamatom i 

kamatom na kamate) 

2.3 

 

C 

X 
 

AFACS(i;n) = 

i

i 1 n)  (1
 

Faktor akumulacije 

za ujednačeni niz 

godišnjih troškova   

Akumulacija niza 

ujednačenih godišnjih 

troškova C u iznos X na 

kraju godine n (s kamatom i 

kamatom na kamate)  

2.4 

 

C 

X 
 

DFACS(i;n) = 

n

n

)(1

)  (1

ii

i



 1
 

Diskontni faktor za 
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C = zadana troškovna stavka/stavke 

X = sadašnja vrijednost troškovne stavke/stavki u jedinstvenoj referentnoj točki 0 ili n odnosno anuitet zadane troškovne stavke 

i  = kamatna stopa (apsolutna) npr. 3 % = 0,03 

n = kamatno razdoblje u godinama 

r = stopa promjena cijena (apsolutna) npr. 1 % = 0,01 
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Aneks 2.1-1 Faktor akumulacije za pojedinačne troškovne stavke
 AFACIC(i;n)   (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u god. 0,5 1,0 1,5 

Kamatna stopa i u [%] 

3,0 3,5 4,0 4,5 2,0 2,5 

1 1,00500 1,01000 1,01500 1,02000 1,02500 1,03000 1,03500 1,04000 1,04500 
2 1,01003 1,02010 1,03023 1,04040 1,05063 1,06090 1,07123 1,08160 1,09203 
3 1,01508 1,03030 1,04568 1,06121 1,07689 1,09273 1,10872 1,12486 1,14117 

4 1,02015 1,04060 1,06136 1,08243 1,10381 1,12551 1,14752 1,16986 1,19252 
5 1,02525 1,05101 1,07728 1,10408 1,13141 1,15927 1,18769 1,21665 1,24618 

6 1,03038 1,06152 1,09344 1,12616 1,15969 1,19405 1,22926 1,26532 1,30226 

7 1,03553 1,07214 1,10984 1,14869 1,18869 1,22987 1,27228 1,31593 1,36086 
8 1,04071 1,08286 1,12649 1,17166 1,21840 1,26677 1,31681 1,36857 1,42210 
9 1,04591 1,09369 1,14339 1,19509 1,24886 1,30477 1,36290 1,42331 1,48610 

10 1,05114 1,10462 1,16054 1,21899 1,28008 1,34392 1,41060 1,48024 1,55297 

11 1,05640 1,11567 1,17795 1,24337 1,31209 1,38423 1,45997 1,53945 1,62285 
12 1,06168 1,12683 1,19562 1,26824 1,34489 1,42576 1,51107 1,60103 1,69588 

13 1,06699 1,13809 1,21355 1,29361 1,37851 1,46853 1,56396 1,66507 1,77220 
14 1,07232 1,14947 1,23176 1,31948 1,41297 1,51259 1,61869 1,73168 1,85194 
15 1,07768 1,16097 1,25023 1,34587 1,44830 1,55797 1,67535 1,80094 1,93528 

16 1,08307 1,17258 1,26899 1,37279 1,48451 1,60471 1,73399 1,87298 2,02237 
17 1,08849 1,18430 1,28802 1,40024 1,52162 1,65285 1,79468 1,94790 2,11338 
18 1,09393 1,19615 1,30734 1,42825 1,55966 1,70243 1,85749 2,02582 2,20848 

19 1,09940 1,20811 1,32695 1,45681 1,59865 1,75351 1,92250 2,10685 2,30786 
20 1,10490 1,22019 1,34686 1,48595 1,63862 1,80611 1,98979 2,19112 2,41171 

21 1,11042 1,23239 1,36706 1,51567 1,67958 1,86029 2,05943 2,27877 2,52024 

22 1,11597 1,24472 1,38756 1,54598 1,72157 1,91610 2,13151 2,36992 2,63365 
23 1,12155 1,25716 1,40838 1,57690 1,76461 1,97359 2,20611 2,46472 2,75217 
24 1,12716 1,26973 1,42950 1,60844 1,80873 2,03279 2,28333 2,56330 2,87601 

25 1,13280 1,28243 1,45095 1,64061 1,85394 2,09378 2,36324 2,66584 3,00543 

26 1,13846 1,29526 1,47271 1,67342 1,90029 2,15659 2,44596 2,77247 3,14068 
27 1,14415 1,30821 1,49480 1,70689 1,94780 2,22129 2,53157 2,88337 3,28201 

28 1,14987 1,32129 1,51722 1,74102 1,99650 2,28793 2,62017 2,99870 3,42970 
29 1,15562 1,33450 1,53998 1,77584 2,04641 2,35657 2,71188 3,11865 3,58404 
30 1,16140 1,34785 1,56308 1,81136 2,09757 2,42726 2,80679 3,24340 3,74532 

31 1,16721 1,36133 1,58653 1,84759 2,15001 2,50008 2,90503 3,37313 3,91386 
32 1,17304 1,37494 1,61032 1,88454 2,20376 2,57508 3,00671 3,50806 4,08998 
33 1,17891 1,38869 1,63448 1,92223 2,25885 2,65234 3,11194 3,64838 4,27403 

34 1,18480 1,40258 1,65900 1,96068 2,31532 2,73191 3,22086 3,79432 4,46636 
35 1,19073 1,41660 1,68388 1,99989 2,37321 2,81386 3,33359 3,94609 4,66735 

36 1,19668 1,43077 1,70914 2,03989 2,43254 2,89828 3,45027 4,10393 4,87738 

37 1,20266 1,44508 1,73478 2,08069 2,49335 2,98523 3,57103 4,26809 5,09686 
38 1,20868 1,45953 1,76080 2,12230 2,55568 3,07478 3,69601 4,43881 5,32622 
39 1,21472 1,47412 1,78721 2,16474 2,61957 3,16703 3,82537 4,61637 5,56590 

40 1,22079 1,48886 1,81402 2,20804 2,68506 3,26204 3,95926 4,80102 5,81636 

41 1,22690 1,50375 1,84123 2,25220 2,75219 3,35990 4,09783 4,99306 6,07810 
42 1,23303 1,51879 1,86885 2,29724 2,82100 3,46070 4,24126 5,19278 6,35162 

43 1,23920 1,53398 1,89688 2,34319 2,89152 3,56452 4,38970 5,40050 6,63744 
44 1,24539 1,54932 1,92533 2,39005 2,96381 3,67145 4,54334 5,61652 6,93612 
45 1,25162 1,56481 1,95421 2,43785 3,03790 3,78160 4,70236 5,84118 7,24825 

46 1,25788 1,58046 1,98353 2,48661 3,11385 3,89504 4,86694 6,07482 7,57442 
47 1,26417 1,59626 2,01328 2,53634 3,19170 4,01190 5,03728 6,31782 7,91527 
48 1,27049 1,61223 2,04348 2,58707 3,27149 4,13225 5,21359 6,57053 8,27146 

49 1,27684 1,62835 2,07413 2,63881 3,35328 4,25622 5,39606 6,83335 8,64367 
50 1,28323 1,64463 2,10524 2,69159 3,43711 4,38391 5,58493 7,10668 9,03264 

55 1,31563 1,72852 2,26794 2,97173 3,88877 5,08215 6,63314 8,64637 11,2563 

60 1,34885 1,81670 2,44322 3,28103 4,39979 5,89160 7,87809 10,5196 14,0274 
65 1,38291 1,90937 2,63204 3,62252 4,97796 6,82998 9,35670 12,7987 17,4807 
70 1,41783 2,00676 2,83546 3,99956 5,63210 7,91782 11,1128 15,5716 21,7841 

75 1,45363 2,10913 3,05459 4,41584 6,37221 9,17893 13,1986 18,9453 27,1470 

80 1,49034 2,21672 3,29066 4,87544 7,20957 10,6409 15,6757 23,0498 33,8301 
85 1,52797 2,32979 3,54498 5,38288 8,15696 12,3357 18,6179 28,0436 42,1585 

90 1,56655 2,44863 3,81895 5,94313 9,22886 14,3005 22,1122 34,1193 52,5371 
95 1,60611 2,57354 4,11409 6,56170 10,4416 16,5782 26,2623 41,5114 65,4708 

100 1,64667 2,70481 4,43205 7,24465 11,8137 19,2186 31,1914 50,5049 81,5885 
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Aneks 2.1-2 Faktor akumulacije za pojedinačne troškovne stavke
 AFACIC(i;n)  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u god.  5,0 5,5 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,0 6,5 7,0 

1 1,05000 1,05500 1,06000 1,06500 1,07000 1,08000 1,09000 1,10000 
2 1,10250 1,11303 1,12360 1,13423 1,14490 1,16640 1,18810 1,21000 
3 1,15763 1,17424 1,19102 1,20795 1,22504 1,25971 1,29503 1,33100 
4 1,21551 1,23882 1,26248 1,28647 1,31080 1,36049 1,41158 1,46410 
5 1,27628 1,30696 1,33823 1,37009 1,40255 1,46933 1,53862 1,61051 

6 1,34010 1,37884 1,41852 1,45914 1,50073 1,58687 1,67710 1,77156 
7 1,40710 1,45468 1,50363 1,55399 1,60578 1,71382 1,82804 1,94872 
8 1,47746 1,53469 1,59385 1,65500 1,71819 1,85093 1,99256 2,14359 
9 1,55133 1,61909 1,68948 1,76257 1,83846 1,99900 2,17189 2,35795 

10 1,62889 1,70814 1,79085 1,87714 1,96715 2,15892 2,36736 2,59374 

11 1,71034 1,80209 1,89830 1,99915 2,10485 2,33164 2,58043 2,85312 
12 1,79586 1,90121 2,01220 2,12910 2,25219 2,51817 2,81266 3,13843 
13 1,88565 2,00577 2,13293 2,26749 2,40985 2,71962 3,06580 3,45227 
14 1,97993 2,11609 2,26090 2,41487 2,57853 2,93719 3,34173 3,79750 
15 2,07893 2,23248 2,39656 2,57184 2,75903 3,17217 3,64248 4,17725 

16 2,18287 2,35526 2,54035 2,73901 2,95216 3,42594 3,97031 4,59597 
17 2,29202 2,48480 2,69277 2,91705 3,15882 3,70002 4,32763 5,05447 
18 2,40662 2,62147 2,85434 3,10665 3,37993 3,99602 4,71712 5,55992 
19 2,52695 2,76565 3,02560 3,30859 3,61653 4,31570 5,14166 6,11591 
20 2,65330 2,91776 3,20714 3,52365 3,86968 4,66096 5,60441 6,72750 

21 2,78596 3,07823 3,39956 3,75268 4,14056 5,03383 6,10881 7,40025 
22 2,92526 3,24754 3,60354 3,99661 4,43040 5,43654 6,65860 8,14027 
23 3,07152 3,42615 3,81975 4,25639 4,74053 5,87146 7,25787 8,95430 
24 3,22510 3,61459 4,04893 4,53305 5,07237 6,34118 7,91108 9,84973 
25 3,38635 3,81339 4,29187 4,82770 5,42743 6,84848 8,62308 10,8347 

26 3,55567 4,02313 4,54938 5,14150 5,80735 7,39635 9,39916 11,9182 
27 3,73346 4,24440 4,82235 5,47570 6,21387 7,98806 10,2451 13,1100 
28 3,92013 4,47784 5,11169 5,83162 6,64884 8,62711 11,1671 14,4210 
29 4,11614 4,72412 5,41839 6,21067 7,11426 9,31727 12,1722 15,8631 
30 4,32194 4,98395 5,74349 6,61437 7,61226 10,0627 13,2677 17,4494 

31 4,53804 5,25807 6,08810 7,04430 8,14511 10,8677 14,4618 19,1943 
32 4,76494 5,54726 6,45339 7,50218 8,71527 11,7371 15,7633 21,1138 
33 5,00319 5,85236 6,84059 7,98982 9,32534 12,6761 17,1820 23,2252 
34 5,25335 6,17424 7,25103 8,50916 9,97811 13,6901 18,7284 25,5477 
35 5,51602 6,51383 7,68609 9,06225 10,6766 14,7853 20,4140 28,1024 

36 5,79182 6,87209 8,14725 9,65130 11,4239 15,9682 22,2512 30,9127 
37 6,08141 7,25005 8,63609 10,2786 12,2236 17,2456 24,2538 34,0040 
38 6,38548 7,64880 9,15425 10,9468 13,0793 18,6253 26,4367 37,4043 
39 6,70475 8,06949 9,70351 11,6583 13,9948 20,1153 28,8160 41,1448 
40 7,03999 8,51331 10,2857 12,4161 14,9745 21,7245 31,4094 45,2593 

41 7,39199 8,98154 10,9029 13,2231 16,0227 23,4625 34,2363 49,7852 
42 7,76159 9,47553 11,5570 14,0826 17,1443 25,3395 37,3175 54,7637 
43 8,14967 9,99668 12,2505 14,9980 18,3444 27,3666 40,6761 60,2401 
44 8,55715 10,5465 12,9855 15,9729 19,6285 29,5560 44,3370 66,2641 
45 8,98501 11,1266 13,7646 17,0111 21,0025 31,9205 48,3273 72,8905 

46 9,43426 11,7385 14,5905 18,1168 22,4726 34,4741 52,6767 80,1795 
47 9,90597 12,3841 15,4659 19,2944 24,0457 37,2320 57,4177 88,1975 
48 10,4013 13,0653 16,3939 20,5486 25,7289 40,2106 62,5852 97,0172 
49 10,9213 13,7838 17,3775 21,8842 27,5299 43,4274 68,2179 106,719 
50 11,4674 14,5420 18,4202 23,3067 29,4570 46,9016 74,3575 117,391 

55 14,6356 19,0058 24,6503 31,9322 41,3150 68,9139 114,408 189,059 
60 18,6792 24,8398 32,9877 43,7498 57,9464 101,257 176,031 304,482 
65 23,8399 32,4646 44,1450 59,9411 81,2729 148,780 270,846 490,371 
70 30,4264 42,4299 59,0759 82,1245 113,989 218,606 416,730 789,747 
75 38,8327 55,4542 79,0569 112,518 159,876 321,205 641,191 1271,90 

80 49,5614 72,4764 105,796 154,159 224,234 471,955 986,552 2048,40 
85 63,2544 94,7238 141,579 211,211 314,500 693,456 1517,93 3298,97 
90 80,7304 123,800 189,465 289,377 441,103 1018,92 2335,53 5313,02 
95 103,035 161,802 253,546 396,472 618,670 1497,12 3593,50 8556,68 

100 131,501 211,469 339,302 543,201 867,716 2199,76 5529,04 13780,6 
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Aneks 2.2-1 Diskontni faktor za pojedinačne troškovne stavke 
 DFACIC(i;n)  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 0,98039 0,97561 0,97087 0,96618 0,96154 0,95694 0,95238 
2 0,96117 0,95181 0,94260 0,93351 0,92456 0,91573 0,90703 
3 0,94232 0,92860 0,91514 0,90194 0,88900 0,87630 0,86384 
4 0,92385 0,90595 0,88849 0,87144 0,85480 0,83856 0,82270 
5 0,90573 0,88385 0,86261 0,84197 0,82193 0,80245 0,78353 

6 0,88797 0,86230 0,83748 0,81350 0,79031 0,76790 0,74622 
7 0,87056 0,84127 0,81309 0,78599 0,75992 0,73483 0,71068 
8 0,85349 0,82075 0,78941 0,75941 0,73069 0,70319 0,67684 
9 0,83676 0,80073 0,76642 0,73373 0,70259 0,67290 0,64461 

10 0,82035 0,78120 0,74409 0,70892 0,67556 0,64393 0,61391 

11 0,80426 0,76214 0,72242 0,68495 0,64958 0,61620 0,58468 
12 0,78849 0,74356 0,70138 0,66178 0,62460 0,58966 0,55684 
13 0,77303 0,72542 0,68095 0,63940 0,60057 0,56427 0,53032 
14 0,75788 0,70773 0,66112 0,61778 0,57748 0,53997 0,50507 
15 0,74301 0,69047 0,64186 0,59689 0,55526 0,51672 0,48102 

16 0,72845 0,67362 0,62317 0,57671 0,53391 0,49447 0,45811 
17 0,71416 0,65720 0,60502 0,55720 0,51337 0,47318 0,43630 
18 0,70016 0,64117 0,58739 0,53836 0,49363 0,45280 0,41552 
19 0,68643 0,62553 0,57029 0,52016 0,47464 0,43330 0,39573 
20 0,67297 0,61027 0,55368 0,50257 0,45639 0,41464 0,37689 

21 0,65978 0,59539 0,53755 0,48557 0,43883 0,39679 0,35894 
22 0,64684 0,58086 0,52189 0,46915 0,42196 0,37970 0,34185 
23 0,63416 0,56670 0,50669 0,45329 0,40573 0,36335 0,32557 
24 0,62172 0,55288 0,49193 0,43796 0,39012 0,34770 0,31007 
25 0,60953 0,53939 0,47761 0,42315 0,37512 0,33273 0,29530 

26 0,59758 0,52623 0,46369 0,40884 0,36069 0,31840 0,28124 
27 0,58586 0,51340 0,45019 0,39501 0,34682 0,30469 0,26785 
28 0,57437 0,50088 0,43708 0,38165 0,33348 0,29157 0,25509 
29 0,56311 0,48866 0,42435 0,36875 0,32065 0,27902 0,24295 
30 0,55207 0,47674 0,41199 0,35628 0,30832 0,26700 0,23138 

31 0,54125 0,46511 0,39999 0,34423 0,29646 0,25550 0,22036 
32 0,53063 0,45377 0,38834 0,33259 0,28506 0,24450 0,20987 
33 0,52023 0,44270 0,37703 0,32134 0,27409 0,23397 0,19987 
34 0,51003 0,43191 0,36604 0,31048 0,26355 0,22390 0,19035 
35 0,50003 0,42137 0,35538 0,29998 0,25342 0,21425 0,18129 

36 0,49022 0,41109 0,34503 0,28983 0,24367 0,20503 0,17266 
37 0,48061 0,40107 0,33498 0,28003 0,23430 0,19620 0,16444 
38 0,47119 0,39128 0,32523 0,27056 0,22529 0,18775 0,15661 
39 0,46195 0,38174 0,31575 0,26141 0,21662 0,17967 0,14915 
40 0,45289 0,37243 0,30656 0,25257 0,20829 0,17193 0,14205 

41 0,44401 0,36335 0,29763 0,24403 0,20028 0,16453 0,13528 
42 0,43530 0,35448 0,28896 0,23578 0,19257 0,15744 0,12884 
43 0,42677 0,34584 0,28054 0,22781 0,18517 0,15066 0,12270 
44 0,41840 0,33740 0,27237 0,22010 0,17805 0,14417 0,11686 
45 0,41020 0,32917 0,26444 0,21266 0,17120 0,13796 0,11130 

46 0,40215 0,32115 0,25674 0,20547 0,16461 0,13202 0,10600 
47 0,39427 0,31331 0,24926 0,19852 0,15828 0,12634 0,10095 
48 0,38654 0,30567 0,24200 0,19181 0,15219 0,12090 0,09614 
49 0,37896 0,29822 0,23495 0,18532 0,14634 0,11569 0,09156 
50 0,37153 0,29094 0,22811 0,17905 0,14071 0,11071 0,08720 

55 0,33650 0,25715 0,19677 0,15076 0,11566 0,08884 0,06833 
60 0,30478 0,22728 0,16973 0,12693 0,09506 0,07129 0,05354 
65 0,27605 0,20089 0,14641 0,10688 0,07813 0,05721 0,04195 
70 0,25003 0,17755 0,12630 0,08999 0,06422 0,04590 0,03287 
75 0,22646 0,15693 0,10895 0,07577 0,05278 0,03684 0,02575 

80 0,20511 0,13870 0,09398 0,06379 0,04338 0,02956 0,02018 
85 0,18577 0,12259 0,08107 0,05371 0,03566 0,02372 0,01581 
90 0,16826 0,10836 0,06993 0,04522 0,02931 0,01903 0,01239 
95 0,15240 0,09577 0,06032 0,03808 0,02409 0,01527 0,00971 

100 0,13803 0,08465 0,05203 0,03206 0,01980 0,01226 0,00760  
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Aneks 2.2-2 Diskontni faktor za pojedinačne troškovne stavke
 DFACIC(i;n)  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,94787 0,94340 0,93897 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 
2 0,89845 0,89000 0,88166 0,87344 0,85734 0,84168 0,82645 
3 0,85161 0,83962 0,82785 0,81630 0,79383 0,77218 0,75131 
4 0,80722 0,79209 0,77732 0,76290 0,73503 0,70843 0,68301 
5 0,76513 0,74726 0,72988 0,71299 0,68058 0,64993 0,62092 

6 0,72525 0,70496 0,68533 0,66634 0,63017 0,59627 0,56447 
7 0,68744 0,66506 0,64351 0,62275 0,58349 0,54703 0,51316 
8 0,65160 0,62741 0,60423 0,58201 0,54027 0,50187 0,46651 
9 0,61763 0,59190 0,56735 0,54393 0,50025 0,46043 0,42410 

10 0,58543 0,55839 0,53273 0,50835 0,46319 0,42241 0,38554 

11 0,55491 0,52679 0,50021 0,47509 0,42888 0,38753 0,35049 
12 0,52598 0,49697 0,46968 0,44401 0,39711 0,35553 0,31863 
13 0,49856 0,46884 0,44102 0,41496 0,36770 0,32618 0,28966 
14 0,47257 0,44230 0,41410 0,38782 0,34046 0,29925 0,26333 
15 0,44793 0,41727 0,38883 0,36245 0,31524 0,27454 0,23939 

16 0,42458 0,39365 0,36510 0,33873 0,29189 0,25187 0,21763 
17 0,40245 0,37136 0,34281 0,31657 0,27027 0,23107 0,19784 
18 0,38147 0,35034 0,32189 0,29586 0,25025 0,21199 0,17986 
19 0,36158 0,33051 0,30224 0,27651 0,23171 0,19449 0,16351 
20 0,34273 0,31180 0,28380 0,25842 0,21455 0,17843 0,14864 

21 0,32486 0,29416 0,26648 0,24151 0,19866 0,16370 0,13513 
22 0,30793 0,27751 0,25021 0,22571 0,18394 0,15018 0,12285 
23 0,29187 0,26180 0,23494 0,21095 0,17032 0,13778 0,11168 
24 0,27666 0,24698 0,22060 0,19715 0,15770 0,12640 0,10153 
25 0,26223 0,23300 0,20714 0,18425 0,14602 0,11597 0,09230 

26 0,24856 0,21981 0,19450 0,17220 0,13520 0,10639 0,08391 
27 0,23560 0,20737 0,18263 0,16093 0,12519 0,09761 0,07628 
28 0,22332 0,19563 0,17148 0,15040 0,11591 0,08955 0,06934 
29 0,21168 0,18456 0,16101 0,14056 0,10733 0,08215 0,06304 
30 0,20064 0,17411 0,15119 0,13137 0,09938 0,07537 0,05731 

31 0,19018 0,16425 0,14196 0,12277 0,09202 0,06915 0,05210 
32 0,18027 0,15496 0,13329 0,11474 0,08520 0,06344 0,04736 
33 0,17087 0,14619 0,12516 0,10723 0,07889 0,05820 0,04306 
34 0,16196 0,13791 0,11752 0,10022 0,07305 0,05339 0,03914 
35 0,15352 0,13011 0,11035 0,09366 0,06763 0,04899 0,03558 

36 0,14552 0,12274 0,10361 0,08754 0,06262 0,04494 0,03235 
37 0,13793 0,11579 0,09729 0,08181 0,05799 0,04123 0,02941 
38 0,13074 0,10924 0,09135 0,07646 0,05369 0,03783 0,02673 
39 0,12392 0,10306 0,08578 0,07146 0,04971 0,03470 0,02430 
40 0,11746 0,09722 0,08054 0,06678 0,04603 0,03184 0,02209 

41 0,11134 0,09172 0,07563 0,06241 0,04262 0,02921 0,02009 
42 0,10554 0,08653 0,07101 0,05833 0,03946 0,02680 0,01826 
43 0,10003 0,08163 0,06668 0,05451 0,03654 0,02458 0,01660 
44 0,09482 0,07701 0,06261 0,05095 0,03383 0,02255 0,01509 
45 0,08988 0,07265 0,05879 0,04761 0,03133 0,02069 0,01372 

46 0,08519 0,06854 0,05520 0,04450 0,02901 0,01898 0,01247 
47 0,08075 0,06466 0,05183 0,04159 0,02686 0,01742 0,01134 
48 0,07654 0,06100 0,04867 0,03887 0,02487 0,01598 0,01031 
49 0,07255 0,05755 0,04570 0,03632 0,02303 0,01466 0,00937 
50 0,06877 0,05429 0,04291 0,03395 0,02132 0,01345 0,00852 

55 0,05262 0,04057 0,03132 0,02420 0,01451 0,00874 0,00529 
60 0,04026 0,03031 0,02286 0,01726 0,00988 0,00568 0,00328 
65 0,03080 0,02265 0,01668 0,01230 0,00672 0,00369 0,00204 
70 0,02357 0,01693 0,01218 0,00877 0,00457 0,00240 0,00127 
75 0,01803 0,01265 0,00889 0,00625 0,00311 0,00156 0,00079 

80 0,01380 0,00945 0,00649 0,00446 0,00212 0,00101 0,00049 
85 0,01056 0,00706 0,00473 0,00318 0,00144 0,00066 0,00030 
90 0,00808 0,00528 0,00346 0,00227 0,00098 0,00043 0,00019 
95 0,00618 0,00394 0,00252 0,00162 0,00067 0,00028 0,00012 

100 0,00473 0,00295 0,00184 0,00115 0,00045 0,00018 0,00007 
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Aneks 2.3-1 Faktor povrata od uloženog kapitala CRFAC(i;n) 
  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 1,02000 1,02500 1,03000 1,03500 1,04000 1,04500 1,05000 
2 0,51505 0,51883 0,52261 0,52640 0,53020 0,53400 0,53780 
3 0,34675 0,35014 0,35353 0,35693 0,36035 0,36377 0,36721 
4 0,26262 0,26582 0,26903 0,27225 0,27549 0,27874 0,28201 
5 0,21216 0,21525 0,21835 0,22148 0,22463 0,22779 0,23097 

6 0,17853 0,18155 0,18460 0,18767 0,19076 0,19388 0,19702 
7 0,15451 0,15750 0,16051 0,16354 0,16661 0,16970 0,17282 
8 0,13651 0,13947 0,14246 0,14548 0,14853 0,15161 0,15472 
9 0,12252 0,12546 0,12843 0,13145 0,13449 0,13757 0,14069 

10 0,11133 0,11426 0,11723 0,12024 0,12329 0,12638 0,12950 

11 0,10218 0,10511 0,10808 0,11109 0,11415 0,11725 0,12039 
12 0,09456 0,09749 0,10046 0,10348 0,10655 0,10967 0,11283 
13 0,08812 0,09105 0,09403 0,09706 0,10014 0,10328 0,10646 
14 0,08260 0,08554 0,08853 0,09157 0,09467 0,09782 0,10102 
15 0,07783 0,08077 0,08377 0,08683 0,08994 0,09311 0,09634 

16 0,07365 0,07660 0,07961 0,08268 0,08582 0,08902 0,09227 
17 0,06997 0,07293 0,07595 0,07904 0,08220 0,08542 0,08870 
18 0,06670 0,06967 0,07271 0,07582 0,07899 0,08224 0,08555 
19 0,06378 0,06676 0,06981 0,07294 0,07614 0,07941 0,08275 
20 0,06116 0,06415 0,06722 0,07036 0,07358 0,07688 0,08024 

21 0,05878 0,06179 0,06487 0,06804 0,07128 0,07460 0,07800 
22 0,05663 0,05965 0,06275 0,06593 0,06920 0,07255 0,07597 
23 0,05467 0,05770 0,06081 0,06402 0,06731 0,07068 0,07414 
24 0,05287 0,05591 0,05905 0,06227 0,06559 0,06899 0,07247 
25 0,05122 0,05428 0,05743 0,06067 0,06401 0,06744 0,07095 

26 0,04970 0,05277 0,05594 0,05921 0,06257 0,06602 0,06956 
27 0,04829 0,05138 0,05456 0,05785 0,06124 0,06472 0,06829 
28 0,04699 0,05009 0,05329 0,05660 0,06001 0,06352 0,06712 
29 0,04578 0,04889 0,05211 0,05545 0,05888 0,06241 0,06605 
30 0,04465 0,04778 0,05102 0,05437 0,05783 0,06139 0,06505 

31 0,04360 0,04674 0,05000 0,05337 0,05686 0,06044 0,06413 
32 0,04261 0,04577 0,04905 0,05244 0,05595 0,05956 0,06328 
33 0,04169 0,04486 0,04816 0,05157 0,05510 0,05874 0,06249 
34 0,04082 0,04401 0,04732 0,05076 0,05431 0,05798 0,06176 
35 0,04000 0,04321 0,04654 0,05000 0,05358 0,05727 0,06107 

36 0,03923 0,04245 0,04580 0,04928 0,05289 0,05661 0,06043 
37 0,03851 0,04174 0,04511 0,04861 0,05224 0,05598 0,05984 
38 0,03782 0,04107 0,04446 0,04798 0,05163 0,05540 0,05928 
39 0,03717 0,04044 0,04384 0,04739 0,05106 0,05486 0,05876 
40 0,03656 0,03984 0,04326 0,04683 0,05052 0,05434 0,05828 

41 0,03597 0,03927 0,04271 0,04630 0,05002 0,05386 0,05782 
42 0,03542 0,03873 0,04219 0,04580 0,04954 0,05341 0,05739 
43 0,03489 0,03822 0,04170 0,04533 0,04909 0,05298 0,05699 
44 0,03439 0,03773 0,04123 0,04488 0,04866 0,05258 0,05662 
45 0,03391 0,03727 0,04079 0,04445 0,04826 0,05220 0,05626 

46 0,03345 0,03683 0,04036 0,04405 0,04788 0,05184 0,05593 
47 0,03302 0,03641 0,03996 0,04367 0,04752 0,05151 0,05561 
48 0,03260 0,03601 0,03958 0,04331 0,04718 0,05119 0,05532 
49 0,03220 0,03562 0,03921 0,04296 0,04686 0,05089 0,05504 
50 0,03182 0,03526 0,03887 0,04263 0,04655 0,05060 0,05478 

55 0,03014 0,03365 0,03735 0,04121 0,04523 0,04939 0,05367 
60 0,02877 0,03235 0,03613 0,04009 0,04420 0,04845 0,05283 
65 0,02763 0,03128 0,03515 0,03919 0,04339 0,04773 0,05219 
70 0,02667 0,03040 0,03434 0,03846 0,04275 0,04717 0,05170 
75 0,02586 0,02965 0,03367 0,03787 0,04223 0,04672 0,05132 

80 0,02516 0,02903 0,03311 0,03738 0,04181 0,04637 0,05103 
85 0,02456 0,02849 0,03265 0,03699 0,04148 0,04609 0,05080 
90 0,02405 0,02804 0,03226 0,03666 0,04121 0,04587 0,05063 
95 0,02360 0,02765 0,03193 0,03639 0,04099 0,04570 0,05049 

100 0,02320 0,02731 0,03165 0,03616 0,04081 0,04556 0,05038 
beskonačno 0,02000 0,02500 0,03000 0,03500 0,04000 0,04500 0,05000 
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Aneks 2.3-2 Faktor povrata od uloženog kapitala CRFAC(i;n) 
  (Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 1,05500 1,06000 1,06500 1,07000 1,08000 1,09000 1,10000 
2 0,54162 0,54544 0,54926 0,55309 0,56077 0,56847 0,57619 
3 0,37065 0,37411 0,37758 0,38105 0,38803 0,39505 0,40211 
4 0,28529 0,28859 0,29190 0,29523 0,30192 0,30867 0,31547 
5 0,23418 0,23740 0,24063 0,24389 0,25046 0,25709 0,26380 

6 0,20018 0,20336 0,20657 0,20980 0,21632 0,22292 0,22961 
7 0,17596 0,17914 0,18233 0,18555 0,19207 0,19869 0,20541 
8 0,15786 0,16104 0,16424 0,16747 0,17401 0,18067 0,18744 
9 0,14384 0,14702 0,15024 0,15349 0,16008 0,16680 0,17364 

10 0,13267 0,13587 0,13910 0,14238 0,14903 0,15582 0,16275 

11 0,12357 0,12679 0,13006 0,13336 0,14008 0,14695 0,15396 
12 0,11603 0,11928 0,12257 0,12590 0,13270 0,13965 0,14676 
13 0,10968 0,11296 0,11628 0,11965 0,12652 0,13357 0,14078 
14 0,10428 0,10758 0,11094 0,11434 0,12130 0,12843 0,13575 
15 0,09963 0,10296 0,10635 0,10979 0,11683 0,12406 0,13147 

16 0,09558 0,09895 0,10238 0,10586 0,11298 0,12030 0,12782 
17 0,09204 0,09544 0,09891 0,10243 0,10963 0,11705 0,12466 
18 0,08892 0,09236 0,09585 0,09941 0,10670 0,11421 0,12193 
19 0,08615 0,08962 0,09316 0,09675 0,10413 0,11173 0,11955 
20 0,08368 0,08718 0,09076 0,09439 0,10185 0,10955 0,11746 

21 0,08146 0,08500 0,08861 0,09229 0,09983 0,10762 0,11562 
22 0,07947 0,08305 0,08669 0,09041 0,09803 0,10590 0,11401 
23 0,07767 0,08128 0,08496 0,08871 0,09642 0,10438 0,11257 
24 0,07604 0,07968 0,08340 0,08719 0,09498 0,10302 0,11130 
25 0,07455 0,07823 0,08198 0,08581 0,09368 0,10181 0,11017 

26 0,07319 0,07690 0,08069 0,08456 0,09251 0,10072 0,10916 
27 0,07195 0,07570 0,07952 0,08343 0,09145 0,09973 0,10826 
28 0,07081 0,07459 0,07845 0,08239 0,09049 0,09885 0,10745 
29 0,06977 0,07358 0,07747 0,08145 0,08962 0,09806 0,10673 
30 0,06881 0,07265 0,07658 0,08059 0,08883 0,09734 0,10608 

31 0,06792 0,07179 0,07575 0,07980 0,08811 0,09669 0,10550 
32 0,06710 0,07100 0,07500 0,07907 0,08745 0,09610 0,10497 
33 0,06633 0,07027 0,07430 0,07841 0,08685 0,09556 0,10450 
34 0,06563 0,06960 0,07366 0,07780 0,08630 0,09508 0,10407 
35 0,06497 0,06897 0,07306 0,07723 0,08580 0,09464 0,10369 

36 0,06437 0,06839 0,07251 0,07672 0,08534 0,09424 0,10334 
37 0,06380 0,06786 0,07201 0,07624 0,08492 0,09387 0,10303 
38 0,06327 0,06736 0,07153 0,07580 0,08454 0,09354 0,10275 
39 0,06278 0,06689 0,07110 0,07539 0,08419 0,09324 0,10249 
40 0,06232 0,06646 0,07069 0,07501 0,08386 0,09296 0,10226 

41 0,06189 0,06606 0,07032 0,07466 0,08356 0,09271 0,10205 
42 0,06149 0,06568 0,06997 0,07434 0,08329 0,09248 0,10186 
43 0,06111 0,06533 0,06964 0,07404 0,08303 0,09227 0,10169 
44 0,06076 0,06501 0,06934 0,07376 0,08280 0,09208 0,10153 
45 0,06043 0,06470 0,06906 0,07350 0,08259 0,09190 0,10139 

46 0,06012 0,06441 0,06880 0,07326 0,08239 0,09174 0,10126 
47 0,05983 0,06415 0,06855 0,07304 0,08221 0,09160 0,10115 
48 0,05956 0,06390 0,06833 0,07283 0,08204 0,09146 0,10104 
49 0,05930 0,06366 0,06811 0,07264 0,08189 0,09134 0,10095 
50 0,05906 0,06344 0,06791 0,07246 0,08174 0,09123 0,10086 

55 0,05805 0,06254 0,06710 0,07174 0,08118 0,09079 0,10053 
60 0,05731 0,06188 0,06652 0,07123 0,08080 0,09051 0,10033 
65 0,05675 0,06139 0,06610 0,07087 0,08054 0,09033 0,10020 
70 0,05633 0,06103 0,06580 0,07062 0,08037 0,09022 0,10013 
75 0,05601 0,06077 0,06558 0,07044 0,08025 0,09014 0,10008 

80 0,05577 0,06057 0,06542 0,07031 0,08017 0,09009 0,10005 
85 0,05559 0,06043 0,06531 0,07022 0,08012 0,09006 0,10003 
90 0,05545 0,06032 0,06523 0,07016 0,08008 0,09004 0,10002 
95 0,05534 0,06024 0,06516 0,07011 0,08005 0,09003 0,10001 

100 0,05526 0,06018 0,06512 0,07008 0,08004 0,09002 0,10001 
beskonačno 0,05500 0,06000 0,06500 0,07000 0,08000 0,09000 0,10000 
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Aneks 2.4-1 Faktor akumulacije za ujednačeni troškovni niz 
 AFACS(i;n)  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
2 2,02000 2,02500 2,03000 2,03500 2,04000 2,04500 2,05000 
3 3,06040 3,07563 3,09090 3,10622 3,12160 3,13703 3,15250 
4 4,12161 4,15252 4,18363 4,21494 4,24646 4,27819 4,31013 
5 5,20404 5,25633 5,30914 5,36247 5,41632 5,47071 5,52563 

6 6,30812 6,38774 6,46841 6,55015 6,63298 6,71689 6,80191 
7 7,43428 7,54743 7,66246 7,77941 7,89829 8,01915 8,14201 
8 8,58297 8,73612 8,89234 9,05169 9,21423 9,38001 9,54911 
9 9,75463 9,95452 10,1591 10,3685 10,5828 10,8021 11,0266 

10 10,9497 11,2034 11,4639 11,7314 12,0061 12,2882 12,5779 

11 12,1687 12,4835 12,8078 13,1420 13,4864 13,8412 14,2068 
12 13,4121 13,7956 14,1920 14,6020 15,0258 15,4640 15,9171 
13 14,6803 15,1404 15,6178 16,1130 16,6268 17,1599 17,7130 
14 15,9739 16,5190 17,0863 17,6770 18,2919 18,9321 19,5986 
15 17,2934 17,9319 18,5989 19,2957 20,0236 20,7841 21,5786 

16 18,6393 19,3802 20,1569 20,9710 21,8245 22,7193 23,6575 
17 20,0121 20,8647 21,7616 22,7050 23,6975 24,7417 25,8404 
18 21,4123 22,3863 23,4144 24,4997 25,6454 26,8551 28,1324 
19 22,8406 23,9460 25,1169 26,3572 27,6712 29,0636 30,5390 
20 24,2974 25,5447 26,8704 28,2797 29,7781 31,3714 33,0660 

21 25,7833 27,1833 28,6765 30,2695 31,9692 33,7831 35,7193 
22 27,2990 28,8629 30,5368 32,3289 34,2480 36,3034 38,5052 
23 28,8450 30,5844 32,4529 34,4604 36,6179 38,9370 41,4305 
24 30,4219 32,3490 34,4265 36,6665 39,0826 41,6892 44,5020 
25 32,0303 34,1578 36,4593 38,9499 41,6459 44,5652 47,7271 

26 33,6709 36,0117 38,5530 41,3131 44,3117 47,5706 51,1135 
27 35,3443 37,9120 40,7096 43,7591 47,0842 50,7113 54,6691 
28 37,0512 39,8598 42,9309 46,2906 49,9676 53,9933 58,4026 
29 38,7922 41,8563 45,2189 48,9108 52,9663 57,4230 62,3227 
30 40,5681 43,9027 47,5754 51,6227 56,0849 61,0071 66,4388 

31 42,3794 46,0003 50,0027 54,4295 59,3283 64,7524 70,7608 
32 44,2270 48,1503 52,5028 57,3345 62,7015 68,6662 75,2988 
33 46,1116 50,3540 55,0778 60,3412 66,2095 72,7562 80,0638 
34 48,0338 52,6129 57,7302 63,4532 69,8579 77,0303 85,0670 
35 49,9945 54,9282 60,4621 66,6740 73,6522 81,4966 90,3203 

36 51,9944 57,3014 63,2759 70,0076 77,5983 86,1640 95,8363 
37 54,0343 59,7339 66,1742 73,4579 81,7022 91,0413 101,628 
38 56,1149 62,2273 69,1594 77,0289 85,9703 96,1382 107,710 
39 58,2372 64,7830 72,2342 80,7249 90,4091 101,464 114,095 
40 60,4020 67,4026 75,4013 84,5503 95,0255 107,030 120,800 

41 62,6100 70,0876 78,6633 88,5095 99,8265 112,847 127,840 
42 64,8622 72,8398 82,0232 92,6074 104,820 118,925 135,232 
43 67,1595 75,6608 85,4839 96,8486 110,012 125,276 142,993 
44 69,5027 78,5523 89,0484 101,238 115,413 131,914 151,143 
45 71,8927 81,5161 92,7199 105,782 121,029 138,850 159,700 

46 74,3306 84,5540 96,5015 110,484 126,871 146,098 168,685 
47 76,8172 87,6679 100,397 115,351 132,945 153,673 178,119 
48 79,3535 90,8596 104,408 120,388 139,263 161,588 188,025 
49 81,9406 94,1311 108,541 125,602 145,834 169,859 198,427 
50 84,5794 97,4843 112,797 130,998 152,667 178,503 209,348 

55 98,5865 115,551 136,072 160,947 191,159 227,918 272,713 
60 114,052 135,992 163,053 196,517 237,991 289,498 353,584 
65 131,126 159,118 194,333 238,763 294,968 366,238 456,798 
70 149,978 185,284 230,594 288,938 364,290 461,870 588,529 
75 170,792 214,888 272,631 348,530 448,631 581,044 756,654 

80 193,772 248,383 321,363 419,307 551,245 729,558 971,229 
85 219,144 286,279 377,857 503,367 676,090 914,632 1245,09 
90 247,157 329,154 443,349 603,205 827,983 1145,27 1594,61 
95 278,085 377,664 519,272 721,781 1012,78 1432,68 2040,69 

100 312,232 432,549 607,288 862,612 1237,62 1790,86 2610,03  
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Aneks 2.4-2 Faktor akumulacije za ujednačeni troškovni niz
 AFACS(i;n)  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
2 2,05500 2,06000 2,06500 2,07000 2,08000 2,09000 2,10000 
3 3,16803 3,18360 3,19923 3,21490 3,24640 3,27810 3,31000 

4 4,34227 4,37462 4,40717 4,43994 4,50611 4,57313 4,64100 
5 5,58109 5,63709 5,69364 5,75074 5,86660 5,98471 6,10510 

6 6,88805 6,97532 7,06373 7,15329 7,33593 7,52333 7,71561 

7 8,26689 8,39384 8,52287 8,65402 8,92280 9,20043 9,48717 
8 9,72157 9,89747 10,0769 10,2598 10,6366 11,0285 11,4359 
9 11,2563 11,4913 11,7319 11,9780 12,4876 13,0210 13,5795 

10 12,8754 13,1808 13,4944 13,8165 14,4866 15,1929 15,9374 

11 14,5835 14,9716 15,3716 15,7836 16,6455 17,5603 18,5312 
12 16,3856 16,8699 17,3707 17,8885 18,9771 20,1407 21,3843 

13 18,2868 18,8821 19,4998 20,1406 21,4953 22,9534 24,5227 
14 20,2926 21,0151 21,7673 22,5505 24,2149 26,0192 27,9750 
15 22,4087 23,2760 24,1822 25,1290 27,1521 29,3609 31,7725 

16 24,6411 25,6725 26,7540 27,8881 30,3243 33,0034 35,9497 
17 26,9964 28,2129 29,4930 30,8402 33,7502 36,9737 40,5447 
18 29,4812 30,9057 32,4101 33,9990 37,4502 41,3013 45,5992 

19 32,1027 33,7600 35,5167 37,3790 41,4463 46,0185 51,1591 
20 34,8683 36,7856 38,8253 40,9955 45,7620 51,1601 57,2750 

21 37,7861 39,9927 42,3490 44,8652 50,4229 56,7645 64,0025 

22 40,8643 43,3923 46,1016 49,0057 55,4568 62,8733 71,4028 
23 44,1118 46,9958 50,0982 53,4361 60,8933 69,5319 79,5430 
24 47,5380 50,8156 54,3546 58,1767 66,7648 76,7898 88,4973 

25 51,1526 54,8645 58,8877 63,2490 73,1059 84,7009 98,3471 

26 54,9660 59,1564 63,7154 68,6765 79,9544 93,3240 109,182 
27 58,9891 63,7058 68,8569 74,4838 87,3508 102,723 121,100 

28 63,2335 68,5281 74,3326 80,6977 95,3388 112,968 134,210 
29 67,7114 73,6398 80,1642 87,3465 103,966 124,135 148,631 
30 72,4355 79,0582 86,3749 94,4608 113,283 136,308 164,494 

31 77,4194 84,8017 92,9892 102,073 123,346 149,575 181,943 
32 82,6775 90,8898 100,034 110,218 134,214 164,037 201,138 
33 88,2248 97,3432 107,536 118,933 145,951 179,800 222,252 

34 94,0771 104,184 115,526 128,259 158,627 196,982 245,477 
35 100,251 111,435 124,035 138,237 172,317 215,711 271,024 

36 106,765 119,121 133,097 148,913 187,102 236,125 299,127 

37 113,637 127,268 142,748 160,337 203,070 258,376 330,039 
38 120,887 135,904 153,027 172,561 220,316 282,630 364,043 
39 128,536 145,058 163,974 185,640 238,941 309,066 401,448 

40 136,606 154,762 175,632 199,635 259,057 337,882 442,593 

41 145,119 165,048 188,048 214,610 280,781 369,292 487,852 
42 154,100 175,951 201,271 230,632 304,244 403,528 537,637 

43 163,576 187,508 215,354 247,777 329,583 440,846 592,401 
44 173,573 199,758 230,352 266,121 356,950 481,522 652,641 
45 184,119 212,744 246,325 285,749 386,506 525,859 718,905 

46 195,246 226,508 263,336 306,752 418,426 574,186 791,795 
47 206,984 241,099 281,453 329,224 452,900 626,863 871,975 
48 219,368 256,565 300,747 353,270 490,132 684,280 960,172 

49 232,434 272,958 321,295 378,999 530,343 746,866 1057,19 
50 246,217 290,336 343,180 406,529 573,770 815,084 1163,91 

55 327,377 394,172 475,880 575,929 848,923 1260,09 1880,59 

60 433,450 533,128 657,690 813,520 1253,21 1944,79 3034,82 
65 572,083 719,083 906,786 1146,76 1847,25 2998,29 4893,71 
70 753,271 967,932 1248,07 1614,13 2720,08 4619,22 7887,47 

75 990,076 1300,95 1715,66 2269,66 4002,56 7113,23 12709,0 

80 1299,57 1746,60 2356,29 3189,06 5886,94 10950,6 20474,0 
85 1704,07 2342,98 3234,02 4478,58 8655,71 16854,8 32979,7 

90 2232,73 3141,08 4436,58 6287,19 12723,9 25939,2 53120,2 
95 2923,67 4209,10 6084,19 8823,85 18701,5 39916,6 85556,8 

100 3826,70 5638,37 8341,56 12381,7 27484,5 61422,7 137796 
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Aneks 2.5-1 Diskontni faktor za ujedn. trošk. niz DFACS(i;n) 
  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 0,98039 0,97561 0,97087 0,96618 0,96154 0,95694 0,95238 
2 1,94156 1,92742 1,91347 1,89969 1,88609 1,87267 1,85941 
3 2,88388 2,85602 2,82861 2,80164 2,77509 2,74896 2,72325 
4 3,80773 3,76297 3,71710 3,67308 3,62990 3,58753 3,54595 
5 4,71346 4,64583 4,57971 4,51505 4,45182 4,38998 4,32948 

6 5,60143 5,50813 5,41719 5,32855 5,24214 5,15787 5,07569 
7 6,47199 6,34939 6,23028 6,11454 6,00205 5,89270 5,78637 
8 7,32548 7,17014 7,01969 6,87396 6,73274 6,59589 6,46321 
9 8,16224 7,97087 7,78611 7,60769 7,43533 7,26879 7,10782 

10 8,98259 8,75206 8,53020 8,31661 8,11090 7,91272 7,72173 

11 9,78685 9,51421 9,25262 9,00155 8,76048 8,52892 8,30641 
12 10,5753 10,2578 9,95400 9,66333 9,38507 9,11858 8,86325 
13 11,3484 10,9832 10,6350 10,3027 9,98565 9,68285 9,39357 
14 12,1062 11,6909 11,2961 10,9205 10,5631 10,2228 9,89864 
15 12,8493 12,3814 11,9379 11,5174 11,1184 10,7395 10,3797 

16 13,5777 13,0550 12,5611 12,0941 11,6523 11,2340 10,8378 
17 14,2919 13,7122 13,1661 12,6513 12,1657 11,7072 11,2741 
18 14,9920 14,3534 13,7535 13,1897 12,6593 12,1600 11,6896 
19 15,6785 14,9789 14,3238 13,7098 13,1339 12,5933 12,0853 
20 16,3514 15,5892 14,8775 14,2124 13,5903 13,0079 12,4622 

21 17,0112 16,1845 15,4150 14,6980 14,0292 13,4047 12,8212 
22 17,6580 16,7654 15,9369 15,1671 14,4511 13,7844 13,1630 
23 18,2922 17,3321 16,4436 15,6204 14,8568 14,1478 13,4886 
24 18,9139 17,8850 16,9355 16,0584 15,2470 14,4955 13,7986 
25 19,5235 18,4244 17,4131 16,4815 15,6221 14,8282 14,0939 

26 20,1210 18,9506 17,8768 16,8904 15,9828 15,1466 14,3752 
27 20,7069 19,4640 18,3270 17,2854 16,3296 15,4513 14,6430 
28 21,2813 19,9649 18,7641 17,6670 16,6631 15,7429 14,8981 
29 21,8444 20,4535 19,1885 18,0358 16,9837 16,0219 15,1411 
30 22,3965 20,9303 19,6004 18,3920 17,2920 16,2889 15,3725 

31 22,9377 21,3954 20,0004 18,7363 17,5885 16,5444 15,5928 
32 23,4683 21,8492 20,3888 19,0689 17,8736 16,7889 15,8027 
33 23,9886 22,2919 20,7658 19,3902 18,1476 17,0229 16,0025 
34 24,4986 22,7238 21,1318 19,7007 18,4112 17,2468 16,1929 
35 24,9986 23,1452 21,4872 20,0007 18,6646 17,4610 16,3742 

36 25,4888 23,5563 21,8323 20,2905 18,9083 17,6660 16,5469 
37 25,9695 23,9573 22,1672 20,5705 19,1426 17,8622 16,7113 
38 26,4406 24,3486 22,4925 20,8411 19,3679 18,0500 16,8679 
39 26,9026 24,7303 22,8082 21,1025 19,5845 18,2297 17,0170 
40 27,3555 25,1028 23,1148 21,3551 19,7928 18,4016 17,1591 

41 27,7995 25,4661 23,4124 21,5991 19,9931 18,5661 17,2944 
42 28,2348 25,8206 23,7014 21,8349 20,1856 18,7235 17,4232 
43 28,6616 26,1664 23,9819 22,0627 20,3708 18,8742 17,5459 
44 29,0800 26,5038 24,2543 22,2828 20,5488 19,0184 17,6628 
45 29,4902 26,8330 24,5187 22,4955 20,7200 19,1563 17,7741 

46 29,8923 27,1542 24,7754 22,7009 20,8847 19,2884 17,8801 
47 30,2866 27,4675 25,0247 22,8994 21,0429 19,4147 17,9810 
48 30,6731 27,7732 25,2667 23,0912 21,1951 19,5356 18,0772 
49 31,0521 28,0714 25,5017 23,2766 21,3415 19,6513 18,1687 
50 31,4236 28,3623 25,7298 23,4556 21,4822 19,7620 18,2559 

55 33,1748 29,7140 26,7744 24,2641 22,1086 20,2480 18,6335 
60 34,7609 30,9087 27,6756 24,9447 22,6235 20,6380 18,9293 
65 36,1975 31,9646 28,4529 25,5178 23,0467 20,9510 19,1611 
70 37,4986 32,8979 29,1234 26,0004 23,3945 21,2021 19,3427 
75 38,6771 33,7227 29,7018 26,4067 23,6804 21,4036 19,4850 

80 39,7445 34,4518 30,2008 26,7488 23,9154 21,5653 19,5965 
85 40,7113 35,0962 30,6312 27,0368 24,1085 21,6951 19,6838 
90 41,5869 35,6658 31,0024 27,2793 24,2673 21,7992 19,7523 
95 42,3800 36,1692 31,3227 27,4835 24,3978 21,8828 19,8059 

100 43,0984 36,6141 31,5989 27,6554 24,5050 21,9499 19,8479 
beskonačno 50,0000 40,0000 33,3333 28,5714 25,0000 22,2222 20,0000 
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Aneks 2.5-2 Diskontni faktor za ujedn. troškovni niz DFACS(i;n) 
  (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 

razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,94787 0,94340 0,93907 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 
2 1,84632 1,83339 1,82063 1,80802 1,78326 1,75911 1,73554 
3 2,69793 2,67301 2,64848 2,62432 2,57710 2,53129 2,48685 
4 3,50515 3,46511 3,42580 3,38721 3,31213 3,23972 3,16987 
5 4,27028 4,21236 4,15568 4,10020 3,99271 3,88965 3,79079 

6 4,99553 4,91732 4,84101 4,76654 4,62288 4,48592 4,35526 
7 5,68297 5,58238 5,48452 5,38929 5,20637 5,03295 4,86842 
8 6,33457 6,20979 6,08875 5,97130 5,74664 5,53482 5,33493 
9 6,95220 6,80169 6,65610 6,51523 6,24689 5,99525 5,75902 

10 7,53763 7,36009 7,18883 7,02358 6,71009 6,41766 6,14457 

11 8,09254 7,88687 7,68904 7,49867 7,13896 6,80519 6,49506 
12 8,61852 8,38384 8,15873 7,94269 7,53608 7,16073 6,81369 
13 9,11708 8,85268 8,59974 8,35765 7,90378 7,48690 7,10336 
14 9,58965 9,29498 9,01384 8,74547 8,24424 7,78615 7,36669 
15 10,0376 9,71225 9,40267 9,10791 8,55948 8,06069 7,60608 

16 10,4622 10,1059 9,76776 9,44665 8,85137 8,31256 7,82371 
17 10,8646 10,4773 10,1106 9,76322 9,12164 8,54363 8,02155 
18 11,2461 10,8276 10,4325 10,0591 9,37189 8,75563 8,20141 
19 11,6077 11,1581 10,7347 10,3356 9,60360 8,95011 8,36492 
20 11,9504 11,4699 11,0185 10,5940 9,81815 9,12855 8,51356 

21 12,2752 11,7641 11,2850 10,8355 10,0168 9,29224 8,64869 
22 12,5832 12,0416 11,5352 11,0612 10,2007 9,44243 8,77154 
23 12,8750 12,3034 11,7701 11,2722 10,3711 9,58021 8,88322 
24 13,1517 12,5504 11,9907 11,4693 10,5288 9,70661 8,98474 
25 13,4139 12,7834 12,1979 11,6536 10,6748 9,82258 9,07704 

26 13,6625 13,0032 12,3924 11,8258 10,8100 9,92897 9,16095 
27 13,8981 13,2105 12,5750 11,9867 10,9352 10,0266 9,23722 
28 14,1214 13,4062 12,7465 12,1371 11,0511 10,1161 9,30657 
29 14,3331 13,5907 12,9075 12,2777 11,1584 10,1983 9,36961 
30 14,5337 13,7648 13,0587 12,4090 11,2578 10,2737 9,42691 

31 14,7239 13,9291 13,2006 12,5318 11,3498 10,3428 9,47901 
32 14,9042 14,0840 13,3339 12,6466 11,4350 10,4062 9,52638 
33 15,0751 14,2302 13,4591 12,7538 11,5139 10,4644 9,56943 
34 15,2370 14,3681 13,5766 12,8540 11,5869 10,5178 9,60857 
35 15,3906 14,4982 13,6870 12,9477 11,6546 10,5668 9,64416 

36 15,5361 14,6210 13,7906 13,0352 11,7172 10,6118 9,67651 
37 15,6740 14,7368 13,8879 13,1170 11,7752 10,6530 9,70592 
38 15,8047 14,8460 13,9792 13,1935 11,8289 10,6908 9,73265 
39 15,9287 14,9491 14,0650 13,2649 11,8786 10,7255 9,75696 
40 16,0461 15,0463 14,1455 13,3317 11,9246 10,7574 9,77905 

41 16,1575 15,1380 14,2212 13,3941 11,9672 10,7866 9,79914 
42 16,2630 15,2245 14,2922 13,4525 12,0067 10,8134 9,81740 
43 16,3630 15,3062 14,3588 13,5070 12,0432 10,8380 9,83400 
44 16,4579 15,3832 14,4214 13,5579 12,0771 10,8605 9,84909 
45 16,5477 15,4558 14,4802 13,6055 12,1084 10,8812 9,86281 

46 16,6329 15,5244 14,5354 13,6500 12,1374 10,9002 9,87528 
47 16,7137 15,5890 14,5873 13,6916 12,1643 10,9176 9,88662 
48 16,7902 15,6500 14,6359 13,7305 12,1891 10,9336 9,89693 
49 16,8628 15,7076 14,6816 13,7668 12,2122 10,9482 9,90630 
50 16,9315 15,7619 14,7245 13,8008 12,2335 10,9617 9,91481 

55 17,2252 15,9905 14,9028 13,9399 12,3186 11,0140 9,94711 
60 17,4499 16,1614 15,0330 14,0392 12,3766 11,0480 9,96716 
65 17,6218 16,2891 15,1280 14,1099 12,4160 11,0701 9,97961 
70 17,7533 16,3845 15,1973 14,1604 12,4428 11,0845 9,98734 
75 17,8539 16,4558 15,2479 14,1964 12,4611 11,0938 9,99214 

80 17,9310 16,5091 15,2848 14,2220 12,4735 11,0999 9,99512 
85 17,9899 16,5489 15,3118 14,2403 12,4820 11,1038 9,99697 
90 18,0350 16,5787 15,3315 14,2533 12,4877 11,1064 9,99812 
95 18,0694 16,6009 15,3458 14,2626 12,4917 11,1080 9,99883 

100 18,0958 16,6175 15,3563 14,2693 12,4943 11,1091 9,99927 
beskonačno 18,1818 16,6667 15,3846 14,2857 12,5000 11,1111 10,0000 
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Aneks 2.6.1-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(0,5;i;n)          stopa rasta r = 0,5 % p. a. 
(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 0,98529 0,98049 0,97573 0,97101 0,96635 0,96172 0,95714 
2 1,95610 1,94184 1,92777 1,91388 1,90017 1,88663 1,87327 
3 2,91263 2,88444 2,85671 2,82942 2,80257 2,77614 2,75013 
4 3,85509 3,80865 3,76310 3,71843 3,67460 3,63160 3,58941 
5 4,78369 4,71482 4,64749 4,58166 4,51728 4,45431 4,39272 

6 5,69864 5,60331 5,51042 5,41687 5,33160 5,24553 5,16160 
7 6,60013 6,47447 6,35240 6,23379 6,11852 6,00647 5,89753 
8 7,48836 7,32862 7,17394 7,02411 6,87895 6,73828 6,60192 
9 8,36353 8,16611 7,97554 7,79153 7,61380 7,44208 7,27613 

10 9,22583 8,98726 8,75769 8,53670 8,32391 8,11894 7,92144 

11 10,0755 9,79239 9,52085 9,26028 9,01012 8,76989 8,53909 
12 10,9126 10,5818 10,2655 9,96288 9,67324 9,39592 9,13027 
13 11,7374 11,3558 10,9921 10,6451 10,3140 9,99799 9,69612 
14 12,5501 12,1147 11,7010 11,3076 10,9333 10,5770 10,2377 
15 13,3508 12,8588 12,3927 11,9508 11,5317 11,1339 10,7561 

16 14,1398 13,5884 13,0676 12,5754 12,1099 11,6694 11,2523 
17 14,9171 14,3038 13,7262 13,1820 12,6687 12,1845 11,7272 
18 15,6831 15,0052 14,3688 13,7709 13,2087 12,6798 12,1817 
19 16,4377 15,6929 14,9957 14,3427 13,7306 13,1562 12,6168 
20 17,1813 16,3671 15,6075 14,8980 14,2348 13,6143 13,0332 

21 17,9139 17,0283 16,2044 15,4372 14,7221 14,0549 13,4318 
22 18,6358 17,6765 16,7868 15,9608 15,1930 14,4786 13,8133 
23 19,3470 18,3121 17,3551 16,4692 15,5480 14,8862 14,1784 
24 20,0478 18,9353 17,9096 16,9628 16,0878 15,2781 14,5279 
25 20,7383 19,5463 18,4506 17,4421 16,5127 15,6550 14,8624 

26 21,4186 20,1454 18,7985 17,9076 16,9233 16,0175 15,1826 
27 22,0889 20,7328 19,4936 18,3595 17,3201 16,3661 15,4891 
28 22,7493 21,3087 19,9962 18,7984 17,7036 16,7014 15,7824 
29 23,4001 21,8734 20,4866 19,2245 18,0742 17,0238 16,0632 
30 24,0413 22,4271 20,9650 19,6383 18,4322 17,3339 16,3319 

31 24,6730 22,9700 21,4319 20,0401 18,7783 17,6321 16,5891 
32 25,2955 23,5023 21,8874 20,4302 19,1127 17,9189 16,8353 
33 25,9088 24,0242 22,3319, 20,8091 19,4358 18,1948 17,0709 
34 26,5130 24,5359 22,7656 21,1769 19,7480 18,4600 17,2964 
35 27,1084 25,0377 23,1888 21,5341 20,0498 18,7151 17,5123 

36 27,6951 25,5296 23,6017 21,8810 20,3414 18,9605 17,7189 
37 28,2731 26,0120 24,0045 22,2177 20,6232 19,1965 17,9167 
38 28,8426 26,4849 24,3976 22,5448 20,8955 19,4234 18,1060 
39 29,4038 26,9486 24,7812 22,8623 21,1586 19,6416 18,2871 
40 29,9566 27,4033 25,1554 23,1706 21,4129 19,8515 18,4605 

41 30,5014 27,8491 25,5206 23,4700 21,6586 20,0534 18,6265 
42 31,0381 28,2862 25,8769 23,7608 21,8960 20,2475 18,7854 
43 31,5670 28,7147 26,2245 24,0431 22,1255 20,4342 18,9374 
44 32,0881 29,1349 26,5638 24,3172 22,3472 20,6138 19,0830 
45 32,6015 29,5469 26,8947 24,5833 22,5615 20,7864 19,2223 

46 33,1073 29,9509 27,2177 24,8418 22,7686 20,9525 19,3556 
47 33,6058 30,3470 27,5328 25,0928 22,9687 21,1122 19,4832 
48 34,0968 30,7353 27,8402 25,3365 23,1620 21,2658 19,6054 
49 34,5807 31,1161 28,1402 25,5731 23,3489 21,4135 19,7223 
50 35,0575 31,4894 28,4329 25,8028 23,5295 21,5556 19,8342 

55 37,3381 33,2497 29,7933 26,8556 24,3451 22,1884 20,3257 
60 39,4559 34,8448 30,9964 27,7643 25,0325 22,7090 20,7206 
65 41,4225 36,2902 32,0604 28,5487 25,6117 23,1373 21,0378 
70 43,2487 37,6000 33,0015 29,2259 26,0998 23,4897 21,2926 
75 44,9445 38,7869 33,8337 29,8105 26,5111 23,7796 21,4973 

80 46,5192 39,8625 34,5697 30,3151 26,8577 24,0182 21,6618 
85 47,9815 40,8371 35,2206 30,7506 27,1498 24,2144 21,7938 
90 49,3394 41,7203 35,7963 31,1267 27,3959 24,3758 21,9000 
95 50,6004 42,5206 36,3054 31,4513 27,6033 24,5086 21,9852 

100 51,7713 43,2458 36,7556 31,7315 27,7781 246179 22,0537 
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Aneks 2.6.1-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(0,5;i;n)          stopa rasta r = 0,5 % p. a. 
(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,95261 0,94811 0,94366 0,93925 0,93056 0,92202 0,91364 
2 1,86007 1,84703 1,83416 1,82145 1,79649 1,77214 1,74837 
3 2,72452 2,69931 2,67449 2,65005 2,60229 2,55596 2,51101 
4 3,54800 3,50736 3,46748 3,42832 3,35213 3,27866 3,20779 
5 4,33246 4,27349 4,21579 4,15931 4,04990 3,94500 3,84439 

6 5,07973 4,99987 4,92194 4,84589 4,69921 4,55938 4,42601 
7 5,79159 5,68855 5,58831 5,49077 5,30343 5,12585 4,95740 
8 6,46972 6,34150 6,21714 6,09647 5,86569 5,64815 5,44289 
9 7,11570 6,96058 6,81054 6,66538 6,38891 6,12972 5,88646 

10 7,73107 7,54753 7,37051 7,19972 6,87579 6,57373 6,29172 

11 8,31728 8,10402 7,89893 7,70161 7,32886 6,98312 6,66198 
12 8,87570 8,63165 8,39758 8,17301 7,75047 7,36058 7,00027 
13 9,40766 9,13189 8,86814 8,61577 8,14280 7,70861 7,30933 
14 9,91440 9,60618 9,31219 9,03163 8,50788 8,02950 7,59171 
15 10,3971 10,0559 9,73122 9,42223 8,84761 8,32536 7,84970 

16 10,8570 10,4822 10,1266 9,78911 9,16375 8,59815 8,08541 
17 11,2950 10,8864 10,4998 10,1337 9,45793 8,84967 8,30076 
18 11,7123 11,2697 10,8519 10,4574 9,73169 9,08158 8,49751 
19 12,1099 11,6330 11,1842 10,7613 9,98643 9,29540 8,67727 
20 12,4885 11,9776 11,4978 11,0469 10,2235 9,49255 8,84151 

21 12,8493 12,3042 11,7937 11,3151 10,4441 9,67432 8,99156 
22 13,1929 12,6139 12,0729 11,5669 10,6494 9,84192 9,12865 
23 13,5203 12,9075 12,3364 11,8035 10,8404 9,99645 9,25390 
24 13,8321 13,1859 12,5851 12,0257 11,0181 10,1389 9,36834 
25 14,1292 13,4498 12,8197 12,2345 11,1835 10,2703 9,47289 

26 14,4121 13,7001 13,0411 12,4305 11,3375 10,3914 9,56841 
27 14,6817 13,9373 13,2501 12,6146 11,4807 10,5031 9,65569 
28 14,9385 14,1623 13,4473 12,7876 11,6140 10,6061 9,73542 
29 15,1831 14,3756 13,6333 12,9500 11,7380 10,7010 9,80827 
30 15,4161 14,5778 13,8089 13,1026 11,8534 10,7885 9,87483 

31 15,6381 14,7695 13,9746 13,2459 11,9608 10,8693 9,93564 
32 15,8496 14,9513 14,1310 13,3805 12,0608 10,9437 9,99119 
33 16,0510 15,1236 14,2785 13,5069 12,1538 11,0123 10,0420 
34 16,2429 15,2870 14,4178 13,6256 12,2403 11,0756 10,0883 
35 16,4257 15,4419 14,5492 13,7372 12,3208 11,1339 10,1307 

36 16,5999 15,5888 14,6731 13,8419 12,3958 11,1876 10,1694 
37 16,7657 15,7281 14,7902 13,9403 12,4655 11,2373 10,2048 
38 16,9238 15,8601 14,9006 14,0327 12,5304 11,2830 10,2371 
39 17,0743 15,9853 15,0048 14,1195 12,5908 11,3251 10,2666 
40 17,2177 16,1040 15,1031 14,2010 12,6470 11,3640 10,2936 

41 17,3543 16,2165 15,1959 14,2776 12,6993 11,3998 10,3182 
42 17,4844 16,3232 15,2834 14,3495 12,7480 11,4329 10,3408 
43 17,6084 16,4243 15,3660 14,4171 12,7932 11,4633 10,3613 
44 17,7265 16,5203 15,4440 14,4805 12,8354 11,4914 10,3801 
45 17,8390 16,6112 15,5176 14,5401 12,8746 11,5173 10,3973 

46 17,9461 16,6974 15,5870 14,5961 12,9111 11,5412 10,4130 
47 18,0482 16,7791 15,6525 14,6487 12,9450 11,5632 10,4273 
48 18,1454 16,8566 15,7144 14,6981 12,9766 11,5835 10,4404 
49 18,2381 16,9301 15,7727 14,7444 13,0060 11,6022 10,4524 
50 18,3263 16,9998 15,8278 14,7880 13,0334 11,6195 10,4633 

55 18,7086 17,2975 16,0599 14,9692 13,1442 11,6876 10,5053 
60 19,0085 17,5256 16,2336 15,1016 13,2215 11,7329 10,5321 
65 19,2438 17,7003 16,3636 15,1985 13,2755 11,7632 10,5491 
70 19,4283 17,8342 16,4608 15,2692 13,3131 11,7833 10,5600 
75 19,5731 17,9367 16,5336 15,3210 13,3394 11,7967 10,5669 

80 19,6867 18,0153 16,5881 15,3588 13,3577 11,8057 10,5713 
85 19,7758 18,0755 16,6288 15,3864 13,3705 11,8116 10,5741 
90 19,8457 18,1216 16,6593 15,4066 13,3794 11,8156 10,5758 
95 19,9005 18,1570 16,6821 15,4214 13,3856 11,8182 10,5770 

100 19,9435 18,1840 16,6992 15,4322 13,3900 11,8200 10,5777 



DCCC-Smjernice 

DWA 2011. 77 

Aneks 2.6.2-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(1;i;n)                stopa rasta r = 1 % p. a.  

(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u god. 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 0,99020 0,98537 0,98058 0,97585 0,97115 0,96651 0,96190 
2 1,97068 1,95631 1,94212 1,92812 1,91429 1,90064 1,88717 
3 2,94156 2,91305 2,88500 2,85739 2,83023 2,80349 2,77718 
4 3,90292 3,85578 3,80956 3,76422 3,71974 3,67610 3,63329 
5 4,85485 4,78472 4,71617 4,64914 4,58359 4,51949 4,45678 

6 5,79745 5,70007 5,60518 5,51269 5,42253 5,33462 5,24890 
7 6,73081 6,60202 6,47692 6,35538 6,23726 6,12246 6,01085 
8 7,65502 7,49077 7,33174 7,17771 7,02850 6,88391 6,74377 
9 8,57016 8,36652 8,17096 7,98018 7,79690 7,61985 7,44877 

10 9,47634 9,22944 8,99190 8,76327 8,54315 8,33115 8,12691 

11 10,3736 10,0798 9,79788 9,52744 9,26786 9,01862 8,77922 
12 11,2621 10,9176 10,5882 10,2732 9,97168 9,68307 9,40668 
13 12,1419 11,7432 11,3632 11,0009 10,6552 10,3253 10,0102 
14 13,0131 12,5567 12,1231 11,7110 11,3190 10,9460 10,5908 
15 13,8757 13,3583 12,8683 12,4040 11,9636 11,5459 11,1492 

16 14,7298 14,1482 13,5990 13,0802 12,5897 12,1257 11,6864 
17 15,5756 14,9265 14,3156 13,7401 13,1977 12,6860 12,2031 
18 16,4131 15,6935 15,0182 14,3840 13,7881 13,2277 12,7001 
19 17,2424 16,4492 15,7071 15,0125 14,3615 13,7511 13,1782 
20 18,0636 17,1938 16,3827 15,6257 14,9184 14,2571 13,6381 

21 18,8767 17,9276 17,0452 16,2241 15,4592 14,7461 14,0805 
22 19,6818 18,6506 17,6948 16,8081 15,9844 15,2187 14,5060 
23 20,4790 19,3630 18,3318 17,3779 16,4945 15,6755 14,9153 
24 21,2685 20,0650 18,9564 17,9340 16,9899 16,1170 15,3090 
25 22,0501 20,7567 19,5689 18,4767 17,4709 16,5437 15,6877 

26 22,8242 21,4383 20,1695 19,0062 17,9381 16,9561 16,0520 
27 23,5906 22,1100 20,7585 19,5230 18,3918 17,3547 16,4024 
28 24,3495 22,7718 21,3360 20,0272 18,8324 17,7399 16,7394 
29 25,1010 23,4239 21,9023 20,5193 19,2603 18,1123 17,0636 
30 25,8451 24,0665 22,4576 20,9995 19,6759 18,4722 17,3755 

31 26,5819 24,6997 23,0021 21,4682 20,0795 18,8200 17,6755 
32 27,3115 25,3236 23,5360 21,9254 20,4714 19,1562 17,9640 
33 28,0339 25,9383 24,0596 22,3717 20,8521 19,4811 18,2416 
34 28,7493 26,5441 24,5730 22,8072 21,2217 19,7951 18,5086 
35 29,4576 27,1410 25,0764 23,2321 21,5807 20,0986 18,7654 

36 30,1590 27,7292 25,5701 23,6468 21,9293 20,3920 19,0124 
37 30,8535 28,3088 26,0542 24,0515 22,2679 20,6755 19,2500 
38 31,5412 28,8799 26,5288 24,4463 22,5967 20,9495 19,4786 
39 32,2222 29,4426 26,9943 24,8317 22,9161 21,2144 19,6985 
40 32,8965 29,9971 27,4507 25,2077 23,2262 21,4703 19,9100 

41 33,5642 30,5435 27,8983 25,5747 23,5273 21,7177 20,1134 
42 34,2253 31,0819 28,3372 25,9328 23,8198 21,9569 20,3091 
43 34,8800 31,6124 28,7675 26,2823 24,1039 22,1880 20,4973 
44 35,5282 32,1351 29,1895 26,6233 24,3797 22,4113 20,6784 
45 36,1701 32,6502 29,6033 26,9560 24,6476 22,6272 20,8525 

46 36,8057 33,1578 30,0090 27,2808 24,9078 22,8359 21,0200 
47 37,4350 33,6579 30,4069 27,5977 25,1604 23,0376 21,1812 
48 38,0582 34,1507 30,7971 27,9069 25,4058 23,2325 21,3362 
49 38,6753 34,6363 31,1797 28,2087 25,6441 23,4209 21,4853 
50 39,2863 35,1148 31,5548 28,5031 25,8755 23,6029 21,6287 

55 42,2528 37,4043 33,3241 29,8722 26,9363 24,4258 22,2679 
60 45,0766 39,5310 34,9282 31,0837 27,8526 25,1198 22,7942 
65 47,7647 41,5067 36,3824 32,1558 28,6441 25,7052 23,2277 
70 50,3236 43,3419 37,7008 33,1045 29,3279 26,1988 23,5847 
75 52,7595 45,0468 38,8961 33,9441 29,9186 26,6152 23,8786 

80 55,0783 46,6305 39,9798 34,6870 30,4289 26,9663 24,1207 
85 57,2857 48,1016 40,9623 35,3445 30,8697 27,2624 24,3200 
90 59,3870 49,4682 41,8530 35,9262 31,2505 27,5122 24,4841 
95 61,3872 50,7377 42,6606 36,4411 31,5795 27,7228 24,6193 

100 63,2913 51,9170 43,3927 36,8967 31,8636 27,9005 24,7306 
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Aneks 2.6.2-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(1;i;n)                stopa rasta r = 1 % p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,95735 0,95283 0,94836 0,94393 0,93519 0,92661 0,91818 
2 1,87386 1,86072 1,84774 1,83492 1,80976 1,78520 1,76124 
3 2,75128 2,72578 2,70067 2,67595 2,62764 2,58078 2,53532 
4 3,59127 3,55003 3,50956 3,46982 3,39252 3,31897 3,24607 
5 4,39543 4,33541 4,27667 4,21918 4,10782 4,00106 3,89866 

6 5,16530 5,08374 5,00416 4,92652 4,77676 4,63401 4,49786 
7 5,90232 5,79677 5,69409 5,59419 5,40234 5,22050 5,04804 
8 6,60791 6,47617 6,34839 6,22442 5,98737 5,76495 5,55320 
9 7,28340 7,12352 6,96889 6,81931 6,53448 6,26752 6,01703 

10 7,93008 7,74033 7,55735 7,38085 7,04614 6,73412 6,44291 

11 8,54918 8,32805 8,11542 7,91089 7,52463 7,16648 6,83394 
12 9,14187 8,88805 8,64467 8,41122 7,97211 7,56710 7,19398 
13 9,70927 9,42163 9,14659 8,88348 8,39058 7,93833 7,52265 
14 10,2525 9,93005 9,62259 9,32927 8,78193 8,28230 7,82534 
15 10,7725 10,4145 10,0740 9,75006 9,14792 8,60103 8,10327 

16 11,2704 10,8761 10,5021 10,1473 9,49018 8,89637 8,35845 
17 11,7470 11,3159 10,9081 10,5222 9,81026 9,17003 8,59276 
18 12,2033 11,7349 11,2931 10,8761 10,1096 9,42361 8,80790 
19 12,6401 12,1342 11,6583 11,2101 10,3895 9,65857 9,00544 
20 13,0583 12,5147 12,0046 11,5254 10,6513 9,87629 9,18681 

21 13,4587 12,8772 12,3330 11,8231 10,8961 10,0780 9,35334 
22 13,8419 13,2226 12,6444 12,1040 11,1251 10,2650 9,50625 
23 14,2089 13,5517 12,9398 12,3692 11,3392 10,4382 9,64665 
24 14,5602 13,8653 13,2199 12,6196 11,5395 10,5987 9,77556 
25 14,8965 14,1641 13,4855 12,8558 11,7267 10,7474 9,89392 

26 15,2184 14,4489 13,7374 13,0789 11,9018 10,8852 10,0026 
27 15,5266 14,7201 13,9764 13,2894 12,0656 11,0129 10,1024 
28 15,8217 14,9786 14,2029 13,4881 12,2188 11,1312 10,1940 
29 16,1042 15,2249 14,4178 13,6757 12,3620 11,2409 10,2781 
30 16,3746 15,4596 14,6216 13,8528 12,4959 11,3424 10,3554 

31 16,6335 15,6832 14,8148 14,0199 12,6212 11,4366 10,4263 
32 16,8814 15,8962 14,9981 14,1777 12,7383 11,5238 10,4914 
33 17,1187 16,0993 15,1719 14,3266 12,8479 11,6046 10,5512 
34 17,3458 16,2927 15,3367 14,4672 12,9503 11,6795 10,6061 
35 17,5633 16,4770 15,4931 14,5998 13,0462 11,7489 10,6565 

36 17,7715 16,6526 15,6413 14,7251 13,1358 11,8132 10,7028 
37 17,9708 16,8199 15,7819 14,8433 13,2196 11,8728 10,7453 
38 18,1617 16,9794 15,9152 14,9549 13,2979 11,9280 10,7843 
39 18,3443 17,1313 16,0417 15,0602 13,3712 11,9792 10,8202 
40 18,5192 17,2760 16,1616 15,1597 13,4397 12,0266 10,8531 

41 18,6866 17,4140 16,2753 15,2535 13,5038 12,0705 10,8833 
42 18,8469 17,5454 16,3832 15,3421 13,5638 12,1112 10,9110 
43 19,0004 17,6706 16,4854 15,4257 13,6198 12,1489 10,9365 
44 19,1473 17,7899 16,5824 15,5046 13,6722 12,1838 10,9598 
45 19,2879 17,9036 16,6744 15,5792 13,7213 12,2162 10,9813 

46 19,4226 18,0119 16,7617 15,6495 13,7671 12,2462 11,0010 
47 19,5515 18,1151 16,8444 15,7159 13,8100 12,2740 11,0191 
48 19,6749 18,2135 16,9228 15,7785 13,8501 12,2998 11,0357 
49 19,7930 18,3072 16,9972 15,8377 13,8876 12,3236 11,0510 
50 19,9061 18,3965 17,0678 15,8935 13,9226 12,3458 11,0650 

55 20,4032 18,7835 17,3696 16,1291 14,0667 12,4343 11,1196 
60 20,8029 19,0876 17,6011 16,3056 14,1697 12,4947 11,1553 
65 21,1244 19,3263 17,7787 16,4379 14,2434 12,5360 11,1785 
70 21,3829 19,5138 17,9149 16,5370 14,2961 12,5642 11,1937 
75 21,5908 19,6611 18,0194 16,6113 14,3338 12,5835 11,2036 

80 21,7580 19,7768 18,0996 16,6669 14,3608 12,5966 11,2101 
85 21,8924 19,8676 18,1611 16,7086 14,3801 12,6056 11,2143 
90 22,0005 19,9389 18,2083 16,7399 14,3939 12,6118 11,2171 
95 22,0875 19,9950 18,2444 16,7633 14,4038 12,6160 11,2189 

100 22,1574 20,0390 18,2722 16,7809 14,4108 12,6188 11,2200 
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Aneks 2.6.3-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(1,5;i;n)          stopa rasta r = 1,5 % p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 0,99510 0,99024 0,98544 0,98068 0,97596 0,97129 0,96667 
2 1,98532 1,97083 1,95652 1,94240 1,92846 1,91470 1,90111 
3 2,97068 2,94184 2,91347 2,88554 2,85807 2,83102 2,80441 
4 3,95122 3,90339 3,85647 3,81046 3,76532 3,72104 3,67759 
5 4,92695 4,85555 4,78575 4,71751 4,65077 4,58551 4,52167 

6 5,89790 5,79842 5,70149 5,60702 5,51494 5,42516 5,33762 
7 6,86408 6,73209 6,60390 6,47935 6,35833 6,24071 6,12636 
8 7,82553 7,65666 7,49316 7,33482 7,18145 7,03284 6,88882 
9 8,78227 8,57220 8,36947 8,17376 7,98478 7,80223 7,62586 

10 9,73432 9,47882 9,23302 8,99649 8,76880 8,54954 8,33833 

11 10,6817 10,3766 10,0840 9,80332 9,53397 9,27539 9,02705 
12 11,6244 11,2656 10,9226 10,5946 10,2808 9,98040 9,69282 
13 12,5626 12,1459 11,7490 11,3705 11,0096 10,6652 10,3364 
14 13,4961 13,0177 12,5633 12,1315 11,7209 11,3303 10,9585 
15 14,4250 13,8809 13,3658 12,8777 12,4151 11,9763 11,5599 

16 15,3494 14,7357 14,1566 13,6096 13,0926 12,6038 12,1412 
17 16,2693 15,5822 14,9358 14,3272 13,7539 13,2132 12,7032 
18 17,1846 16,4204 15,7038 15,0311 14,3992 13,8052 13,2464 
19 18,0955 17,2505 16,4605 15,7213 15,0290 14,3802 13,7715 
20 19,0019 18,0724 17,2062 16,3982 15,6437 14,9386 14,2792 

21 19,9038 18,8864 17,9411 17,0620 16,2436 15,4811 14,7699 
22 20,8013 19,6924 18,6652 17,7130 16,8291 16,0079 15,2442 
23 21,6945 20,4905 19,3789 18,3514 17,4005 16,5197 15,7027 
24 22,5832 21,2808 20,0821 18,9774 17,9582 17,0167 16,1460 
25 23,4676 22,0634 20,7751 19,5914 18,5025 17,4995 16,5744 

26 24,3477 22,8384 21,4579 20,1935 19,0337 17,9684 16,9886 
27 25,2234 23,6059 22,1309 20,7839 19,5521 18,4239 17,3890 
28 26,0949 24,3658 22,7940 21,3630 20,0581 18,8662 17,7760 
29 26,9621 25,1183 23,4475 21,9309 20,5518 19,2959 18,1502 
30 27,8250 25,8635 24,0915 22,4877 21,0338 19,7133 18,5118 

31 28,6837 26,6014 24,7261 23,0339 21,5041 20,1186 18,8614 
32 29,5382 27,3321 25,3514 23,5695 21,9632 20,5123 19,1994 
33 30,3885 28,0557 25,9677 24,0947 22,4112 20,8948 19,5261 
34 31,2346 28,7723 26,5749 24,6098 22,8484 21,2662 19,8419 
35 32,0766 29,4818 27,1734 25,1149 23,2751 21,6270 20,1471 

36 32,9145 30,1844 27,7631 25,6103 23,6916 21,9774 20,4422 
37 33,7482 30,8802 28,3442 26,0960 24,0980 22,3178 20,7275 
38 34,5779 31,5692 28,9168 26,5725 24,4947 22,6484 21,0032 
39 35,4035 32,2514 29,4812 27,0397 24,8819 22,9695 21,2698 
40 36,2250 32,9270 30,0373 27,4978 25,2597 23,2813 21,5275 

41 37,0426 33,5960 30,5853 27,9471 25,6285 23,5843 21,7766 
42 37,8561 34,2585 31,1253 28,3878 25,9883 23,8785 22,0173 
43 38,6656 34,9145 31,6574 28,8199 26,3396 24,1643 22,2501 
44 39,4712 35,5641 32,1818 29,2437 26,6824 24,4419 22,4751 
45 40,2728 36,2074 32,6986 29,6592 27,0169 24,7115 22,6926 

46 41,0705 36,8444 33,2079 30,0668 27,3435 24,9733 22,9028 
47 41,8642 37,4752 33,7097 30,4665 27,6621 25,2277 23,1061 
48 42,6541 38,0998 34,2042 30,8584 27,9731 25,4748 23,3025 
49 43,4401 38,7184 34,6915 31,2428 28,2767 25,7147 23,4925 
50 44,2223 39,3309 35,1717 31,6198 28,5729 25,9478 23,6760 

55 48,0759 42,3049 37,7000 33,3980 29,9506 27,0165 24,5062 
60 51,8360 45,1367 39,6056 35,0110 31,1705 27,9404 25,2068 
65 55,5049 47,8330 41,5903 36,4740 32,2507 28,7391 25,7983 
70 59,0847 50,4003 43,4345 37,8011 33,2071 29,4295 26,2975 
75 62,5776 52,8448 45,1483 39,0047 34,0540 30,0264 26,7189 

80 65,9858 55,1724 46,7410 40,0965 34,8038 30,5424 27,0745 
85 69,3112 57,3886 48,2209 41,0868 35,4678 30,9884 27,3748 
90 72,5559 59,4988 49,5962 41,9851 36,0557 31,3740 27,6282 
95 75,7219 61,5080 50,8743 42,7998 36,5762 31,7073 27,8421 

100 78,8110 63,4212 52,0619 43,5388 37,0372 31,9954 28,0226 
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Aneks 2.6.3-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(1,5;i;n)          stopa rasta r = 1,5 % p. a.  

(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,96209 0,95755 0,95305 0,94860 0,93981 0,93119 0,92273 
2 1,88769 1,87444 1,86136 1,84844 1,82307 1,79831 1,77415 
3 2,77821 2,75242 2,72702 2,70202 2,65316 2,60577 2,55979 
4 3,63496 3,59311 3,55205 3,51173 3,43329 3,35766 3,28471 
5 4,45922 4,39812 4,33833 4,27982 4,16648 4,05783 3,95362 

6 5,25224 5,16896 5,08771 5,00843 4,85553 4,70981 4,57084 
7 6,01519 5,90707 5,80190 5,69958 5,50311 5,31693 5,14037 
8 6,74921 6,61384 6,48256 6,35521 6,11172 5,88228 5,66588 
9 7,45540 7,29061 7,13127 6,97714 6,68370 6,40873 6,15079 

10 8,13482 7,93865 7,74952 7,56710 7,22126 6,89896 6,59823 

11 8,78847 8,55918 8,33874 8,12673 7,72646 7,35545 7,01110 
12 9,41735 9,15337 8,90030 8,65760 8,20126 7,78053 7,39206 
13 10,0224 9,72233 9,43550 9,16118 8,64748 8,17637 7,74358 
14 10,6045 10,2671 9,94557 9,63888 9,06684 8,54497 8,06794 
15 11,1645 10,7888 10,4317 10,0920 9,46097 8,88820 8,36723 

16 11,7033 11,2884 10,8950 10,5219 9,83137 9,20782 8,64340 
17 12,2216 11,7667 11,3366 10,9296 10,1795 9,50545 8,89823 
18 12,7203 12,2247 11,7574 11,3164 10,5066 9,78260 9,13337 
19 13,2001 12,6633 12,1584 11,6833 10,8141 10,0407 9,35033 
20 13,6617 13,0832 12,5407 12,0314 11,1031 10,2810 9,55054 

21 14,1059 13,4854 12,9050 12,3616 11,3747 10,5048 9,73527 
22 14,5331 13,8704 13,2521 12,6747 11,6299 10,7132 9,90572 
23 14,9442 14,2391 13,5830 12,9718 11,8698 10,9072 10,0630 
24 15,3397 14,5922 13,8984 13,2537 12,0952 11,0879 10,2081 
25 15,7202 14,9302 14,1989 13,5210 12,3071 11,2562 10,3421 

26 16,0862 15,2540 14,4854 13,7746 12,5062 11,4129 10,4656 
27 16,4384 15,5639 14,7583 14,0151 12,6933 11,5588 10,5796 
28 16,7772 15,8607 15,0185 14,2433 12,8692 11,6946 10,6849 
29 17,1032 16,1450 15,2665 14,4598 13,0344 11,8211 10,7819 
30 17,4168 16,4171 15,5028 14,6651 13,1898 11,9390 10,8715 

31 17,7186 16,6777 15,7280 14,8599 13,3358 12,0487 10,9542 
32 18,0089 16,9272 15,9427 15,0447 13,4730 12,1508 11,0304 
33 18,2881 17,1662 16,1472 15,2200 13,6019 12,2459 11,1008 
34 18,5568 17,3950 16,3422 15,3862 13,7231 12,3345 11,1658 
35 18,8153 17,6141 16,5280 15,5439 13,8370 12,4170 11,2257 

36 19,0641 17,8238 16,7051 15,6936 13,9440 12,4938 11,2810 
37 19,3033 18,0247 16,8739 15,8355 14,0446 12,5654 11,3320 
38 19,5335 18,2171 17,0347 15,9701 14,1391 12,6320 11,3791 
39 19,7550 18,4012 17,1880 16,0978 14,2280 12,6940 11,4225 
40 19,9681 18,5776 17,3341 16,2190 14,3115 12,7517 11,4626 

41 20,1731 18,7465 17,4734 16,3339 14,3900 12,8055 11,4996 
42 20,3703 18,9082 17,6061 16,4429 14,4637 12,8556 11,5337 
43 20,5601 19,0630 17,7326 16,5463 14,5330 12,9022 11,5652 
44 20,7426 19,2113 17,8531 16,6444 14,5982 12,9457 11,5942 
45 20,9183 19,3533 17,9680 16,7374 14,6594 12,9861 11,6210 

46 21,0872 19,4892 18,0775 16,8257 14,7169 13,0237 11,6458 
47 21,2498 19,6194 18,1818 16,9094 14,7710 13,0588 11,6686 
48 21,4062 19,7440 18,2812 16,9888 14,8218 13,0915 11,6897 
49 21,5567 19,8634 18,3760 17,0642 14,8696 13,1219 11,7091 
50 21,7015 19,9777 18,4663 17,1356 14,9145 13,1502 11,7270 

55 22,3470 20,4803 18,8582 17,4415 15,1015 13,2651 11,7979 
60 22,8791 20,8850 19,1663 17,6764 15,2386 13,3455 11,8454 
65 23,3177 21,2107 19,4086 17,8569 15,3391 13,4018 11,8771 
70 23,6793 21,4730 19,5991 17,9955 15,4128 13,4413 11,8983 
75 23,9773 21,6841 19,7489 18,1020 15,4669 13,4689 11,9125 

80 24,2229 21,8540 19,8667 18,1837 15,5065 13,4882 11,9220 
85 24,4254 21,9908 19,9593 18,2465 15,5356 13,5017 11,9283 
90 24,5922 22,1009 20,0321 18,2948 15,5569 13,5112 11,9326 
95 24,7298 22,1896 20,0894 18,3318 15,5725 13,5178 11,9354 

100 24,8432 22,2609 20,1344 18,3603 15,5839 13,5225 11,9373 



DCCC-Smjernice 

DWA 2011. 81 

Aneks 2.6.4-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(2;i;n)                stopa rasta r = 2 % p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 1,00000 0,99511 0,99029 0,98551 0,98077 0,97608 0,97143 
2 2,00000 1,98539 1,97097 1,95673 1,94268 1,92880 1,91510 
3 3,00000 2,97083 2,94212 2,91388 2,88609 2,85873 2,83181 
4 4,00000 3,95146 3,90385 3,85716 3,81136 3,76642 3,72233 
5 5,00000 4,92730 4,85624 4,78676 4,71883 4,65239 4,58741 

6 6,00000 5,89839 5,79938 5,70290 5,60885 5,51717 5,42777 
7 7,00000 6,86474 6,73337 6,60575 6,48176 6,36125 6,24412 
8 8,00000 7,82637 7,65829 7,49553 7,33788 7,18515 7,03714 
9 9,00000 8,78332 8,57423 8,37240 8,17753 7,98933 7,80751 

10 10,0000 9,73560 9,48127 9,23657 9,00104 8,77427 8,55587 

11 11,0000 10,6832 10,3795 10,0882 9,80872 9,54044 9,28284 
12 12,0000 11,6262 11,2690 10,9275 10,6009 10,2883 9,98905 
13 13,0000 12,5646 12,1499 11,7547 11,3778 11,0182 10,6751 
14 14,0000 13,4985 13,0223 12,5698 12,1397 11,7307 11,3415 
15 15,0000 14,4278 13,8861 13,3731 12,8870 12,4261 11,9889 

16 16,0000 15,3525 14,7416 14,1648 13,6200 13,1049 12,6178 
17 17,0000 16,2727 15,5888 14,9451 14,3388 13,7675 13,2287 
18 18,0000 17,1885 16,4277 15,7140 15,0439 14,4142 13,8222 
19 19,0000 18,0997 17,2585 16,4717 15,7353 15,0455 14,3987 
20 20,0000 19,0066 18,0812 17,2185 16,4135 15,6616 14,9587 

21 21,0000 19,9090 18,8960 17,9545 17,0786 16,2630 15,5028 
22 22,0000 20,8070 19,7028 18,6798 17,7309 16,8500 16,0312 
23 23,0000 21,7006 20,5018 19,3946 18,3707 17,4230 16,5446 
24 24,0000 22,5899 21,2931 20,0990 18,9982 17,9822 17,0434 
25 25,0000 23,4748 22,0766 20,7932 19,6136 18,5281 17,5278 

26 26,0000 24,3554 22,8526 21,4774 20,2172 19,0609 17,9985 
27 27,0000 25,2317 23,6210 22,1516 20,8092 19,5810 18,4557 
28 28,0000 26,1038 24,3820 22,8161 21,3898 20,0886 18,8998 
29 29,0000 26,9716 25,1355 23,4709 21,9592 20,5841 19,3312 
30 30,0000 27,8351 25,8818 24,1163 22,5177 21,0678 19,7503 

31 31,0000 28,6945 26,6208 24,7523 23,0654 21,5398 20,1575 
32 32,0000 29,5496 27,3526 25,3790 23,6026 22,0006 20,5530 
33 33,0000 30,4006 28,0774 25,9967 24,1295 22,4503 20,9372 
34 34,0000 31,2474 28,7951 26,6055 24,6463 22,8893 21,3104 
35 35,0000 32,0901 29,5058 27,2054 25,1531 23,3178 21,6729 

36 36,0000 32,9287 30,2096 27,7966 25,6501 23,7360 22,0251 
37 37,0000 33,7632 30,9066 28,3793 26,1376 24,1443 22,3673 
38 38,0000 34,5936 31,5968 28,9535 26,6157 24,5427 22,6997 
39 39,0000 35,4200 32,2804 29,5194 27,0847 24,9317 23,0225 
40 40,0000 36,2423 32,9573 30,0771 27,5446 25,3113 23,3362 

41 41,0000 37,0607 33,6276 30,6267 27,9956 25,6818 23,6408 
42 42,0000 37,8750 34,2914 31,1683 28,4380 26,0435 23,9368 
43 43,0000 38,6854 34,9488 31,7021 28,8719 26,3965 24,2243 
44 44,0000 39,4918 35,5997 32,2282 29,2975 26,7411 24,5036 
45 45,0000 40,2942 36,2444 32,7466 29,7148 27,0775 24,7750 

46 46,0000 41,0928 36,8828 33,2575 30,1241 27,4057 25,0385 
47 47,0000 41,8875 37,5150 33,7610 30,5256 27,7262 25,2946 
48 48,0000 42,6783 38,1411 34,2573 30,9193 28,0390 25,5433 
49 49,0000 43,4652 38,7611 34,7463 31,3055 28,3442 25,7849 
50 50,0000 44,2483 39,3750 35,2282 31,6842 28,6422 26,0196 

55 55,0000 48,1069 42,3566 37,5351 33,4715 30,0286 27,0964 
60 60,0000 51,8722 45,1963 39,6797 35,0933 31,2568 28,0278 
65 65,0000 55,5466 47,9007 41,6732 36,5651 32,3450 28,8336 
70 70,0000 59,1323 50,4764 43,5265 37,9007 33,3091 29,5307 
75 75,0000 62,6313 52,9294 45,2493 39,1127 34,1633 30,1337 

80 80,0000 66,0459 55,2657 46,8508 40,2126 34,9201 30,6554 
85 85,0000 69,3780 57,4907 48,3395 41,2107 35,5906 31,1066 
90 90,0000 72,6295 59,6098 49,7235 42,1165 36,1846 31,4970 
95 95,0000 75,8026 61,6280 51,0101 42,9384 36,7109 31,8347 

100 100,000 78,8990 63,5501 52,2060 43,6843 37,1772 32,1269 
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Aneks 2.6.4-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(2;i;n)                stopa rasta r = 2 % p. a.  

(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u god. 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,96682 0,96226 0,95775 0,95327 0,94444 0,93578 0,92727 
2 1,90157 1,88822 1,87502 1,86200 1,83642 1,81146 1,78711 
3 2,80531 2,77923 2,75354 2,72826 2,67884 2,63091 2,58441 
4 3,67907 3,63661 3,59494 3,55404 3,47446 3,39773 3,32372 
5 4,52384 4,46165 4,40079 4,34124 4,22588 4,11531 4,00927 

6 5,34059 5,25555 5,17259 5,09164 4,93555 4,78680 4,64496 
7 6,13023 6,01949 5,91178 5,80699 5,60580 5,41517 5,23442 
8 6,89369 6,75460 6,61973 6,48890 6,23881 6,00319 5,78101 
9 7,63181 7,46298 7,29777 7,13896 6,83666 6,55344 6,28784 

10 8,34545 8,14266 7,94716 7,75863 7,40129 7,06836 6,75782 

11 9,03541 8,79765 8,56911 8,34935 7,93455 7,55021 7,19361 
12 9,70248 9,42793 9,16478 8,91246 8,43818 8,00111 7,59771 
13 10,3474 10,0344 9,73528 9,44926 8,91384 8,42306 7,97243 
14 10,9710 10,6180 10,2817 9,96098 9,36307 8,81791 8,31989 
15 11,5738 11,1796 10,8050 10,4488 9,78734 9,18740 8,64208 

16 12,1567 11,7200 11,3062 10,9138 10,1881 9,53316 8,94083 
17 12,7202 12,2400 11,7862 11,3571 10,5665 9,85672 9,21786 
18 13,2650 12,7404 12,2459 11,7796 10,9239 10,1595 9,47475 
19 13,7918 13,2219 12,6863 12,1825 11,2615 10,4428 9,71295 
20 14,3011 13,6852 13,1080 12,5665 11,5803 10,7080 9,93382 

21 14,7935 14,1310 13,5119 12,9325 11,8814 10,9561 10,1386 
22 15,2695 14,5601 13,8987 13,2815 12,1657 11,1883 10,3286 
23 15,7298 14,9729 14,2692 13,6141 12,4343 11,4055 10,5047 
24 16,1747 15,3701 14,6240 13,9312 12,6880 11,6089 10,6680 
25 16,6050 15,7524 14,9638 14,2335 12,9275 11,7991 10,8194 

26 17,0209 16,1202 15,2893 14,5216 13,1538 11,9771 10,9598 
27 17,4231 16,4742 15,6010 14,7963 13,3675 12,1437 11,0900 
28 17,8119 16,8148 15,8996 15,0582 13,5693 12,2997 11,2107 
29 18,1878 17,1425 16,1855 15,3078 13,7599 12,4456 11,3227 
30 18,5512 17,4579 16,4593 15,5458 13,9399 12,5821 11,4265 

31 18,9026 17,7614 16,7216 15,7726 14,1099 12,7098 11,5227 
32 19,2423 18,0534 16,9728 15,9888 14,2704 12,8294 11,6120 
33 19,5708 18,3344 17,2134 16,1950 14,4221 12,9413 11,6948 
34 19,8883 18,6048 17,4438 16,3915 14,5653 13,0460 11,7715 
35 20,1954 18,8650 17,6645 16,5788 14,7006 13,1439 11,8427 

36 20,4922 19,1154 17,8759 16,7573 14,8283 13,2356 11,9086 
37 20,7792 19,3563 18,0783 16,9275 14,9490 13,3214 11,9698 
38 21,0566 19,5881 18,2722 17,0898 15,0629 13,4017 12,0266 
39 21,3249 19,8112 18,4579 17,2445 15,1705 13,4768 12,0792 
40 21,5843 20,0259 18,6357 17,3919 15,2722 13,5471 12,1280 

41 21,8350 20,2325 18,8060 17,5325 15,3681 13,6129 12,1732 
42 22,0775 20,4313 18,9691 17,6665 15,4588 13,6744 12,2152 
43 22,3119 20,6225 19,1254 17,7942 15,5444 13,7320 12,2541 
44 22,5385 20,8066 19,2750 17,9160 15,6253 13,7859 12,2901 
45 22,7576 20,9837 19,4183 18,0321 15,7017 13,8364 12,3236 

46 22,9694 21,1541 19,5556 18,1427 15,7738 13,8836 12,3546 
47 23,1742 21,3181 19,6870 18,2482 15,8419 13,9278 12,3833 
48 23,3722 21,4759 19,8129 18,3488 15,9063 13,9691 12,4100 
49 23,5637 21,6278 19,9335 18,4446 15,9670 14,0078 12,4347 
50 23,7488 21,7739 20,0490 18,5360 16,0244 14,0440 12,4577 

55 24,5861 22,4258 20,5572 18,9327 16,2669 14,1929 12,5496 
60 25,2934 22,9637 20,9668 19,2449 16,4495 14,2998 12,6126 
65 25,8910 23,4075 21,2968 19,4907 16,5861 14,3765 12,6558 
70 26,3958 23,7736 21,5628 19,6842 16,6890 14,4316 12,6854 
75 26,8222 24,0757 21,7771 19,8365 16,7663 14,4711 12,7057 

80 27,1824 24,3249 21,9498 19,9565 16,8244 14,4994 12,7197 
85 27,4868 24,5305 22,0890 20,0508 16,8680 14,5198 12,7292 
90 27,7438 24,7001 22,2012 20,1251 16,9008 14,5344 12,7357 
95 27,9610 24,8401 22,2915 20,1836 16,9255 14,5448 12,7402 

100 28,1445 24,9555 22,3644 20,2297 16,9440 14,5523 12,7433 
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DWA 2011. 83 

Aneks 2.6.5-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(2,5;i;n)          stopa rasta r = 2,5 % p. a.  

(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 
3,0 3,5 

1 1,00490 1,00000 0,99515 0,99034 0,98558 0,98086 0,97619 
2 2,01473 2,00000 1,98546 1,97111 1,95694 1,94295 1,92914 
3 3,02951 3,00000 2,97097 2,94240 2,91429 2,88663 2,85940 
4 4,04926 4,00000 3,95169 3,90431 3,85783 3,81224 3,76751 
5 5,07401 5,00000 4,92765 4,85693 4,78777 4,72014 4,65399 

6 6,10379 6,00000 5,89888 5,80034 5,70429 5,61066 5,51938 
7 7,13861 7,00000 6,86539 6,73463 6,60760 6,48414 6,36415 
8 8,17850 8,00000 7,82721 7,65990 7,49787 7,34091 7,18882 
9 9,22350 9,00000 8,78436 8,57623 8,37531 8,18127 7,99384 

10 10,2736 10,0000 9,73686 9,48371 9,24008 9,00555 8,77970 

11 11,3289 11,0000 10,6847 10,3824 10,0924 9,81406 9,54685 
12 12,3893 12,0000 11,6280 11,2724 10,9324 10,6071 10,2957 
13 13,4549 13,0000 12,5667 12,1539 11,7603 11,3850 11,0268 
14 14,5258 14,0000 13,5009 13,0268 12,5763 12,1479 11,7404 
15 15,6019 15,0000 14,4305 13,8913 13,3805 12,8963 12,4371 

16 16,6833 16,0000 15,3556 14,7474 14,1730 13,6303 13,1172 
17 17,7700 17,0000 16,2762 15,5952 14,9542 14,3503 13,7810 
18 18,8620 18,0000 17,1923 16,4349 15,7241 15,0565 14,4291 
19 19,9594 19,0000 18,1040 17,2664 16,4829 15,7492 15,0618 
20 21,0621 20,0000 19,0113 18,0900 17,2307 16,4287 15,6793 

21 22,1702 21,0000 19,9141 18,9055 17,9678 17,0951 16,2822 
22 23,2838 22,0000 20,8126 19,7132 18,6942 17,7488 16,8707 
23 24,4029 23,0000 21,7067 20,5131 19,4102 18,3900 17,4452 
24 25,5274 24,0000 22,5965 21,3052 20,1158 19,0189 18,0061 
25 26,6574 25,0000 23,4819 22,0897 20,8112 19,6357 18,5535 

26 27,7930 26,0000 24,3631 22,8666 21,4966 20,2408 19,0880 
27 28,9341 27,0000 25,2400 23,6360 22,1722 20,8343 19,6097 
28 30,0809 28,0000 26,1126 24,3980 22,8380 21,4164 20,1190 
29 31,2332 29,0000 26,9810 25,1526 23,4941 21,9874 20,6162 
30 32,3912 30,0000 27,8451 25,8999 24,1409 22,5474 21,1015 

31 33,5549 31,0000 28,7051 26,6400 24,7782 23,0967 21,5753 
32 34,7243 32,0000 29,5609 27,3730 25,4064 23,6356 22,0378 
33 35,8994 33,0000 30,4126 28,0988 26,0256 24,1641 22,4892 
34 37,0803 34,0000 31,2601 28,8177 26,6358 24,6825 22,9300 
35 38,2670 35,0000 32,1035 29,5296 27,2372 25,1909 23,3602 

36 39,4595 36,0000 32,9428 30,2346 27,8299 25,6897 23,7802 
37 40,6578 37,0000 33,7780 30,9328 28,4141 26,1789 24,1902 
38 41,8620 38,0000 34,6092 31,6243 28,9899 26,6587 24,5904 
39 43,0721 39,0000 35,4363 32,3091 29,5573 27,1293 24,9811 
40 44,2881 40,0000 36,2594 32,9873 30,1166 27,5910 25,3625 

41 45,5101 41,0000 37,0786 33,6589 30,6678 28,0438 25,7349 
42 46,7381 42,0000 37,8937 34,3240 31,2111 28,4879 26,0983 
43 47,9721 43,0000 38,7049 34,9827 31,7465 28,9236 26,4531 
44 49,2122 44,0000 39,5122 35,6351 32,2742 29,3509 26,7995 
45 50,4583 45,0000 40,3155 36,2811 32,7943 29,7700 27,1376 

46 51,7106 46,0000 41,1150 36,9209 33,3068 30,1811 27,4676 
47 52,9690 47,0000 41,9105 37,5545 33,8120 30,5843 27,7898 
48 54,2335 48,0000 42,7022 38,1820 34,3099 30,9798 28,1044 
49 55,5043 49,0000 43,4901 38,8034 34,8006 31,3678 28,4114 
50 56,7813 50,0000 44,2741 39,4188 35,2843 31,7483 28,7111 

55 63,2607 55,0000 48,1375 42,4079 37,5999 33,5444 30,1061 
60 69,9005 60,0000 51,9081 45,2554 39,7532 35,1751 31,3427 
65 76,7046 65,0000 55,5880 47,9679 41,7557 36,6556 32,4389 
70 83,6772 70,0000 59,1795 50,5519 43,6178 37,9998 33,4107 
75 90,8223 75,0000 62,6846 53,0134 45,3495 39,2201 34,2722 

80 98,1443 80,0000 66,1055 55,3583 46,9599 40,3281 35,0358 
85 105,647 85,0000 69,4441 57,5921 48,4574 41,3340 35,7129 
90 113,336 90,0000 72,7025 59,7201 49,8500 42,2472 36,3130 
95 121,216 95,0000 75,8826 61,7472 51,1451 43,0764 36,8450 

100 129,290 100,000 78,9863 63,6782 52,3493 43,8292 37,3167 
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Aneks 2.6.5-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(2,5;i;n)          stopa rasta r = 2,5 % p. a.  

(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,97156 0,96698 0,96244 0,95794 0,94907 0,94037 0,93182 
2 1,91550 1,90203 1,88873 1,87560 1,84982 1,82466 1,80010 
3 2,83260 2,80621 2,78024 2,75466 2,70469 2,65621 2,60919 
4 3,72361 3,68053 3,63826 3,59676 3,51602 3,43818 3,36311 
5 4,58929 4,52599 4,46405 4,40344 4,28604 4,17352 4,06562 

6 5,43035 5,34353 5,25883 5,17619 5,01684 4,86501 4,72024 
7 6,24750 6,13407 6,02375 5,91644 5,71043 5,51526 5,33022 
8 7,04141 6,89851 6,75995 6,62556 6,36869 6,12674 5,89862 
9 7,81274 7,63771 7,46850 7,30486 6,99344 6,70175 6,42826 

10 8,56214 8,35250 8,15043 7,95559 7,58636 7,24247 6,92178 

11 9,29024 9,04370 8,80675 8,57896 8,14910 7,75094 7,38166 
12 9,99762 9,71206 9,43842 9,17610 8,68317 8,22910 7,81019 
13 10,6849 10,3584 10,0464 9,74814 9,19004 8,67874 8,20949 
14 11,3526 10,9833 10,6315 10,2961 9,67111 9,10157 8,58157 
15 12,0014 11,5877 11,1946 10,8210 10,1277 9,49918 8,92828 

16 12,6317 12,1720 11,7366 11,3239 10,5610 9,87308 9,25135 
17 13,2440 12,7371 12,2582 11,8056 10,9722 10,2247 9,55240 
18 13,8390 13,2835 12,7603 12,2671 11,3625 10,5553 9,83292 
19 14,4170 13,8119 13,2435 12,7091 11,7330 10,8663 10,0943 
20 14,9786 14,3228 13,7085 13,1325 12,0845 11,1586 10,3379 

21 15,5243 14,8169 14,1561 13,5382 12,4182 11,4336 10,5648 
22 16,0544 15,2946 14,5868 13,9268 12,7349 11,6921 10,7763 
23 16,5694 15,7566 15,0014 14,2990 13,0354 11,9353 10,9734 
24 17,0698 16,2033 15,4004 14,6556 13,3206 12,1639 11,1570 
25 17,5560 16,6353 15,7844 14,9972 13,5913 12,3789 11,3281 

26 18,0283 17,0530 16,1540 15,3244 13,8483 12,5811 11,4876 
27 18,4872 17,4569 16,5097 15,6379 14,0921 12,7712 11,6362 
28 18,9331 17,8475 16,8521 15,9381 14,3235 12,9500 11,7746 
29 19,3663 18,2251 17,1816 16,2258 14,5432 13,1181 11,9036 
30 19,7871 18,5903 17,4987 16,5013 14,7516 13,2762 12,0238 

31 20,1960 18,9435 17,8039 16,7653 14,9494 13,4249 12,1358 
32 20,5933 19,2850 18,0977 17,0182 15,1372 13,5647 12,2402 
33 20,9793 19,6152 18,3804 17,2604 15,3154 13,6961 12,3375 
34 21,3543 19,9345 18,6525 17,4924 15,4845 13,8197 12,4281 
35 21,7186 20,2433 18,9144 17,7147 15,6450 13,9360 12,5125 

36 22,0726 20,5418 19,1664 17,9276 15,7974 14,0453 12,5912 
37 22,4165 20,8306 19,4090 18,1316 15,9419 14,1481 12,6646 
38 22,7506 21,1097 19,6425 18,3270 16,0792 14,2448 12,7329 
39 23,0752 21,3797 19,8672 18,5142 16,2094 14,3357 12,7966 
40 23,3906 21,6407 20,0834 18,6935 16,3330 14,4212 12,8559 

41 23,6971 21,8932 20,2916 18,8653 16,4503 14,5016 12,9112 
42 23,9948 22,1373 20,4919 19,0298 16,5616 14,5772 12,9627 
43 24,2840 22,3733 20,6847 19,1874 16,6673 14,6483 13,0107 
44 24,5650 22,6015 20,8702 19,3384 16,7676 14,7151 13,0554 
45 24,8381 22,8222 21,0488 19,4831 16,8627 14,7780 13,0971 

46 25,1034 23,0357 21,2207 19,6216 16,9531 14,8371 13,1359 
47 25,3611 23,2420 21,3861 19,7544 17,0388 14,8927 13,1721 
48 25,6115 23,4416 21,5453 19,8815 17,1201 14,9449 13,2058 
49 25,8547 23,6346 21,6985 20,0033 17,1973 14,9941 13,2372 
50 26,0911 23,8212 21,8460 20,1200 17,2706 15,0403 13,2665 

55 27,1758 24,6657 22,5043 20,6338 17,5847 15,2332 13,3856 
60 28,1148 25,3797 23,0480 21,0483 17,8266 15,3751 13,4692 
65 28,9277 25,9833 23,4969 21,3826 18,0128 15,4794 13,5279 
70 29,6314 26,4937 23,8676 21,6524 18,1562 15,5561 13,5692 
75 30,2406 26,9252 24,1738 21,8699 18,2667 15,6125 13,5982 

80 30,7680 27,2900 24,4266 22,0454 18,3517 15,6540 13,6186 
85 31,2245 27,5984 24,6354 22,1870 18,4172 15,6845 13,6329 
90 31,6197 27,8592 24,8078 22,3012 18,4676 15,7069 13,6429 
95 31,9618 28,0797 24,9501 22,3934 18,5064 15,7234 13,6500 

100 32,2579 28,2661 25,0677 22,4677 18,5363 15,7355 13,6550 
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Aneks 2.6.6-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(3;i;n)                stopa rasta r = 3 % p. a.  

(Napomena: Zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 1,00980 1,00488 1,00000 0,99517 0,99038 0,98565 0,98095 
2 2,02951 2,01466 2,00000 1,98553 1,97125 1,95714 1,94322 
3 3,05921 3,02936 3,00000 2,97111 2,94268 2,91470 2,88716 
4 4,09901 4,04902 4,00000 3,95192 3,90477 3,85850 3,81312 
5 5,14900 5,07365 5,00000 4,92800 4,85761 4,78877 4,72144 

6 6,20928 6,10328 6,00000 5,89936 5,80128 5,70567 5,61246 
7 7,27996 7,13793 7,00000 6,86603 6,73588 6,60942 6,48651 
8 8,36113 8,17762 8,00000 7,82803 7,66150 7,50019 7,34391 
9 9,45291 9,22239 9,00000 8,78539 8,57822 8,37818 8,18498 

10 10,5554 10,2723 10,0000 9,73811 9,48612 9,24357 9,01002 

11 11,6687 11,3272 11,0000 10,6862 10,3853 10,0965 9,81936 
12 12,7929 12,3874 12,0000 11,6298 11,2758 10,9373 10,6133 
13 13,9281 13,4527 13,0000 12,5688 12,1578 11,7659 11,3921 
14 15,0745 14,5232 14,0000 13,5032 13,0313 12,5827 12,1560 
15 16,2321 15,5989 15,0000 14,4332 13,8964 13,3877 12,9054 

16 17,4010 16,6799 16,0000 15,3586 14,7531 14,1812 13,6406 
17 18,5814 17,7661 17,0000 16,2796 15,6016 14,9633 14,3617 
18 19,7734 18,8577 18,0000 17,1961 16,4420 15,7341 15,0691 
19 20,9770 19,9545 19,0000 18,1082 17,2743 16,4939 15,7630 
20 22,1925 21,0567 20,0000 19,0159 18,0986 17,2428 16,4437 

21 23,4199 22,1643 21,0000 19,9192 18,9149 17,9810 17,1115 
22 24,6593 23,2773 22,0000 20,8181 19,7235 18,7085 17,7665 
23 25,9108 24,3958 23,0000 21,7127 20,5242 19,4256 18,4090 
24 27,1747 25,5196 24,0000 22,6030 21,3172 20,1324 19,0393 
25 28,4509 26,6490 25,0000 23,4890 22,1026 20,8291 19,6576 

26 29,7396 27,7839 26,0000 24,3707 22,8805 21,5157 20,2642 
27 31,0410 28,9243 27,0000 25,2481 23,6509 22,1925 20,8591 
28 32,3551 30,0703 28,0000 26,1213 24,4139 22,8596 21,4428 
29 33,6821 31,2218 29,0000 26,9903 25,1695 23,5172 22,0153 
30 35,0222 32,3790 30,0000 27,8551 25,9179 24,1652 22,5769 

31 36,3753 33,5418 31,0000 28,7157 26,6590 24,8040 23,1278 
32 37,7417 34,7103 32,0000 29,5721 27,3931 25,4336 23,6682 
33 39,1216 35,8845 33,0000 30,4244 28,1201 26,0542 24,1984 
34 40,5149 37,0645 34,0000 31,2726 28,8401 26,6659 24,7184 
35 41,9219 38,2501 35,0000 32,1167 29,5531 27,2687 25,2285 

36 43,3427 39,4416 36,0000 32,9567 30,2594 27,8630 25,7289 
37 44,7775 40,6389 37,0000 33,7927 30,9588 28,4487 26,2198 
38 46,2263 41,8420 38,0000 34,6246 31,6515 29,0260 26,7013 
39 47,6893 43,0510 39,0000 35,4525 32,3375 29,5950 27,1737 
40 49,1666 44,2659 40,0000 36,2764 33,0170 30,1558 27,6370 

41 50,6584 45,4867 41,0000 37,0963 33,6899 30,7086 28,0916 
42 52,1649 46,7134 42,0000 37,9123 34,3563 31,2534 28,5375 
43 53,6861 47,9462 43,0000 38,7243 35,0164 31,7905 28,9748 
44 55,2223 49,1849 44,0000 39,5324 35,6701 32,3198 29,4039 
45 56,7735 50,4297 45,0000 40,3366 36,3175 32,8415 29,8248 

46 58,3399 51,6806 46,0000 41,1369 36,9587 33,3558 30,2376 
47 59,9216 52,9376 47,0000 41,9333 37,5937 33,8626 30,6426 
48 61,5189 54,2007 48,0000 42,7259 38,2226 34,3622 31,0399 
49 63,1318 55,4700 49,0000 43,5147 38,8454 34,8546 31,4296 
50 64,7606 56,7454 50,0000 44,2997 39,4623 35,3399 31,8119 

55 73,1470 63,2167 55,0000 48,1679 42,4588 37,6641 33,6169 
60 81,9526 69,8473 60,0000 51,9436 45,3140 39,8262 35,2564 
65 91,1984 76,6413 65,0000 55,6290 48,0346 41,8375 36,7456 
70 100,906 83,6025 70,0000 59,2262 50,6268 43,7086 38,0982 
75 111,100 90,7353 75,0000 62,7374 53,0968 45,4491 39,3269 

80 121,803 98,0437 80,0000 66,1646 55,4503 47,0683 40,4429 
85 133,041 105,532 85,0000 69,5098 57,6928 48,5746 41,4566 
90 144,840 113,205 90,0000 72,7749 59,8295 49,9758 42,3774 
95 157,230 121,067 95,0000 75,9620 61,8655 51,2793 43,2137 

100 170,239 129,122 100,000 79,0728 63,8054 52,4919 43,9734 
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Aneks 2.6.6-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(3;i;n)                 stopa rasta r = 3% p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,97630 0,97170 0,96714 0,96262 0,95370 0,94495 0,93636 
2 1,92947 1,91590 1,90249 1,88925 1,86325 1,83789 1,81314 
3 2,86005 2,83337 2,80710 2,78124 2,73070 2,68168 2,63412 
4 3,76858 3,72488 3,68199 3,63988 3,55798 3,47902 3,40286 
5 4,65558 4,59116 4,52812 4,46643 4,34696 4,23247 4,12268 

6 5,52156 5,43292 5,34644 5,26208 5,09942 4,94444 4,79669 
7 6,36702 6,25085 6,13787 6,02798 5,81704 5,61722 5,42781 
8 7,19245 7,04564 6,90330 6,76525 6,50143 6,25297 6,01877 
9 7,99832 7,81793 7,64356 7,47496 7,15414 6,85373 6,57212 

10 8,78509 8,56837 8,35950 8,15814 7,77664 7,42141 7,09026 

11 9,55321 9,29757 9,05191 8,81578 8,37031 7,95785 7,57542 
12 10,3031 10,0061 9,72157 9,44884 8,93650 8,46475 8,02971 
13 11,0353 10,6946 10,3692 10,0582 9,47658 8,94376 8,45509 
14 11,7501 11,3637 10,9956 10,6448 9,99146 9,39640 8,85341 
15 12,4480 12,0137 11,6014 11,2095 10,4826 9,82412 9,22637 

16 13,1293 12,6454 12,1872 11,7531 10,9510 10,2283 9,57560 
17 13,7945 13,2592 12,7539 12,2763 11,3977 10,6102 9,90261 
18 14,4439 13,8557 13,3018 12,7800 11,8237 10,9711 10,2088 
19 15,0779 14,4352 13,8318 13,2649 12,2300 11,3122 10,4955 
20 15,6969 14,9984 14,3444 13,7316 12,6175 11,6344 10,7640 

21 16,3013 15,5456 14,8401 14,1809 12,9871 11,9390 11,0154 
22 16,8913 16,0773 15,3196 14,6134 13,3396 12,2267 11,2508 
23 17,4673 16,5940 15,7832 15,0297 13,6757 12,4987 11,4712 
24 18,0297 17,0961 16,2317 15,4305 13,9963 12,7556 11,6775 
25 18,5788 17,5839 16,6654 15,8163 14,3020 12,9984 11,8708 

26 19,1148 18,0580 17,0848 16,1876 14,5936 13,2279 12,0517 
27 19,6382 18,5186 17,4905 16,5451 14,8716 13,4447 12,2212 
28 20,1491 18,9662 17,8828 16,8892 15,1368 13,6496 12,3798 
29 20,6479 19,4011 18,2623 17,2204 15,3898 13,8432 12,5284 
30 21,1350 19,8237 18,6292 17,5393 15,6310 14,0261 12,6675 

31 21,6104 20,2343 18,9841 17,8462 15,8610 14,1990 12,7977 
32 22,0746 20,6334 19,3274 18,1417 16,0804 14,3623 12,9197 
33 22,5278 21,0211 19,6593 18,4261 16,2897 14,5167 13,0339 
34 22,9703 21,3979 19,9804 18,6999 16,4892 14,6626 13,1408 
35 23,4023 21,7640 20,2909 18,9635 16,6795 14,8004 13,2410 

36 23,8240 22,1197 20,5912 19,2172 16,8610 14,9307 13,3347 
37 24,2358 22,4654 20,8816 19,4614 17,0341 15,0538 13,4225 
38 24,6378 22,8013 21,1625 19,6965 17,1992 15,1701 13,5047 
39 25,0303 23,1276 21,4342 19,9228 17,3567 15,2800 13,5817 
40 25,4134 23,4448 21,6969 20,1406 17,5068 15,3838 13,6538 

41 25,7875 23,7529 21,9510 20,3503 17,6500 15,4820 13,7213 
42 26,1527 24,0524 22,1967 20,5522 17,7866 15,5747 13,7844 
43 26,5093 24,3434 22,4344 20,7465 17,9168 15,6623 13,8436 
44 26,8574 24,6261 22,6642 20,9335 18,0411 15,7451 13,8990 
45 27,1973 24,9008 22,8866 21,1136 18,1595 15,8234 13,9509 

46 27,5291 25,1678 23,1015 21,2869 18,2725 15,8973 13,9995 
47 27,8531 25,4272 23,3095 21,4538 18,3803 15,9672 14,0450 
48 28,1694 25,6793 23,5106 21,6144 18,4830 16,0332 14,0876 
49 28,4781 25,9242 23,7051 21,7690 18,5810 16,0956 14,1274 
50 28,7796 26,1622 23,8932 21,9178 18,6745 16,1546 14,1648 

55 30,1831 27,2548 24,7449 22,5825 19,0808 16,4041 14,3188 
60 31,4280 28,2014 25,4656 23,1319 19,4014 16,5921 14,4296 
65 32,5322 29,0214 26,0753 23,5860 19,6543 16,7338 14,5093 
70 33,5117 29,7317 26,5913 23,9614 19,8539 16,8405 14,5668 
75 34,3805 30,3471 27,0279 24,2716 20,0113 16,9209 14,6081 

80 35,1511 30,8801 27,3973 24,5281 20,1355 16,9815 14,6379 
85 35,8346 31,3419 27,7098 24,7400 20,2336 17,0272 14,6593 
90 36,4409 31,7419 27,9743 24,9152 20,3109 17,0616 14,6747 
95 36,9787 32,0884 28,1980 25,0600 20,3719 17,0875 14,6858 

100 37,4557 32,3886 28,3874 25,1797 20,4200 17,1070 14,6938 
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Aneks 2.6.7-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(3,5;i;n)          stopa rasta r = 3,5 % p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 1,01471 1,00976 1,00485 1,00000 0,99519 0,99043 0,98571 
2 2,04433 2,02936 2,01459 2,00000 1,98560 1,97138 1,95735 
3 3,08910 3,05892 3,02922 3,00000 2,97125 2,94295 2,91510 
4 4,14924 4,09852 4,04878 4,00000 3,95215 3,90522 3,85917 
5 5,22496 5,14826 5,07329 5,00000 4,92835 4,85828 4,78975 

6 6,31651 6,20824 6,10277 6,00000 5,89984 5,80222 5,70704 
7 7,42410 7,27857 7,13725 7,00000 6,86667 6,73712 6,61123 
8 8,54798 8,35933 8,17675 8,00000 7,82885 7,66309 7,50249 
9 9,68840 9,45064 9,22130 9,00000 8,78640 8,58018 8,38103 

10 10,8456 10,5526 10,2709 10,0000 9,73935 9,48851 9,24702 

11 12,0198 11,6653 11,3256 11,0000 10,6877 10,3881 10,1006 
12 13,2113 12,7889 12,3855 12,0000 11,6315 11,2792 10,9421 
13 14,4202 13,9234 13,4504 13,0000 12,5708 12,1617 11,7715 
14 15,6470 15,0690 14,5206 14,0000 13,5056 13,0357 12,5890 
15 16,8918 16,2258 15,5959 15,0000 14,4358 13,9014 13,3949 

16 18,1549 17,3938 16,6765 16,0000 15,3616 14,7588 14,1892 
17 19,4366 18,5733 17,7623 17,0000 16,2830 15,6080 14,9722 
18 20,7372 19,7642 18,8534 18,0000 17,1999 16,4491 15,7441 
19 22,0568 20,9668 19,9498 19,0000 18,1124 17,2821 16,5049 
20 23,3959 22,1811 21,0515 20,0000 19,0205 18,1071 17,2548 

21 24,7547 23,4073 22,1585 21,0000 19,9242 18,9243 17,9940 
22 26,1334 24,6454 23,2709 22,0000 20,8236 19,7336 18,7227 
23 27,5324 25,8956 24,3887 23,0000 21,7187 20,5352 19,4409 
24 28,9520 27,1580 25,5120 24,0000 22,6095 21,3292 20,1489 
25 30,3925 28,4327 26,6407 25,0000 23,4960 22,1155 20,8468 

26 31,8541 29,7199 27,7749 26,0000 24,3782 22,8943 21,5347 
27 33,3373 31,0196 28,9146 27,0000 25,2562 23,6656 22,2128 
28 34,8423 32,3319 30,0598 28,0000 26,1300 24,4296 22,8812 
29 36,3693 33,6571 31,2105 29,0000 26,9995 25,1862 23,5400 
30 37,9189 34,9953 32,3669 30,0000 27,8649 25,9357 24,1894 

31 39,4912 36,3464 33,5289 31,0000 28,7261 26,6779 24,8296 
32 41,0867 37,7108 34,6965 32,0000 29,5832 27,4130 25,4606 
33 42,7056 39,0885 35,8698 33,000 30,4362 28,1411 26,0826 
34 44,3483 40,4796 37,0488 34,0000 31,2851 28,8623 26,6957 
35 46,0152 41,8842 38,2335 35,0000 32,1298 29,5765 27,3000 

36 47,7066 43,3026 39,4239 36,0000 32,9706 30,2839 27,8957 
37 49,4229 44,7348 40,6202 37,0000 33,8072 30,9846 28,4829 
38 51,1644 46,1810 41,8222 38,0000 34,6399 31,6785 29,0618 
39 52,9315 47,6413 43,0301 39,0000 35,4686 32,3658 29,6323 
40 54,7246 49,1159 44,2438 40,0000 36,2932 33,0465 30,1947 

41 56,5441 50,6048 45,4634 41,0000 37,1139 33,7207 30,7491 
42 58,3904 52,1083 46,6890 42,0000 37,9307 34,3884 31,2955 
43 60,2638 53,6264 47,9205 43,0000 38,7435 35,0498 31,8341 
44 62,1647 55,1594 49,1580 44,0000 39,5525 35,7048 32,3651 
45 64,0936 56,7072 50,4014 45,0000 40,3575 36,3536 32,8884 

46 66,0508 58,2702 51,6510 46,0000 41,1587 36,9961 33,4043 
47 68,0369 59,8485 52,9066 47,0000 41,9560 37,6325 33,9128 
48 70,0521 61,4421 54,1682 48,0000 42,7494 38,2628 34,4141 
49 72,0970 63,0513 55,4360 49,0000 43,5391 38,8871 34,9082 
50 74,1720 64,6762 56,7100 50,0000 44,3250 39,5054 35,3952 

55 85,0135 73,0416 63,1732 55,0000 48,1980 42,5093 37,7279 
60 96,6761 81,8230 69,7948 60,0000 51,9788 45,3722 39,8987 
65 109,222 91,0413 76,5786 65,0000 55,6697 48,1007 41,9188 
70 122,717 100,718 83,5287 70,0000 59,2726 50,7012 43,7987 
75 137,235 110,876 90,6492 75,0000 62,7898 53,1795 45,5481 

80 152,852 121,540 97,9442 80,0000 66,2232 55,5416 47,1761 
85 169,652 132,734 105,418 85,0000 69,5748 57,7927 48,6910 
90 187,723 144,484 113,075 90,0000 72,8467 59,9382 50,1008 
95 207,163 156,819 120,919 95,0000 76,0407 61,9830 51,4127 

100 228,076 169,768 128,956 100,000 79,1586 63,9318 52,6336 
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Aneks 2.6.7-2 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(3,5;i;n)          stopa rasta r = 3,5 % p. a. 

 (Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,98104 0,97642 0,97183 0,96729 0,95833 0,94954 0,94091 
2 1,94349 1,92980 1,91629 1,90294 1,87674 1,85117 1,82622 
3 2,88769 2,86070 2,83414 2,80798 2,75687 2,70730 2,65922 
4 3,81399 3,76965 3,72613 3,68342 3,60034 3,52024 3,44299 
5 4,72273 4,65716 4,59300 4,53023 4,40866 4,29215 4,18045 

6 5,61424 5,52373 5,43545 5,34933 5,18329 5,02512 4,87433 
7 6,48885 6,36987 6,25417 6,14164 5,92566 5,72110 5,52721 
8 7,34688 7,19605 7,04983 6,90804 6,63709 6,38196 6,14151 
9 8,18865 8,00275 7,82307 7,64936 7,31888 7,00948 6,71951 

10 9,01445 8,79042 8,57454 8,36644 7,97226 7,60533 7,26336 

11 9,82461 9,55952 9,30483 9,06006 8,59841 8,17111 7,77507 
12 10,6194 10,3105 10,0146 9,73099 9,19848 8,70835 8,25654 
13 11,3991 11,0437 10,7043 10,3800 9,77354 9,21848 8,70957 
14 12,1641 11,7597 11,3746 11,0077 10,3246 9,70287 9,13582 
15 12,9145 12,4587 12,0260 11,6150 10,8528 10,1628 9,53689 

16 13,6507 13,1413 12,6591 12,2023 11,3589 10,5996 9,91425 
17 14,3730 13,8078 13,2743 12,7705 11,8440 11,0143 10,2693 
18 15,0816 14,4585 13,8722 13,3200 12,3088 11,4080 10,6034 
19 15,7767 15,0940 14,4533 13,8516 12,7543 11,7819 10,9178 
20 16,4587 15,7144 15,0180 14,3658 13,1812 12,1370 11,2135 

21 17,1277 16,3202 15,5668 14,8632 13,5903 12,4741 11,4918 
22 17,7840 16,9117 16,1001 15,3443 13,9824 12,7942 11,7537 
23 18,4279 17,4892 16,6184 15,8097 14,3581 13,0982 12,0000 
24 19,0596 18,0532 17,1221 16,2598 14,7182 13,3868 12,2319 
25 19,67936 18,6038 17,6116 16,6953 15,0633 13,6609 12,4500 

26 20,2873 19,1415 18,0874 17,1164 15,3940 13,9211 12,6552 
27 20,8838 19,6664 18,5497 17,5239 15,7109 14,1682 12,8483 
28 21,4689 20,1790 18,9990 17,9179 16,0146 14,4028 13,0300 
29 22,0430 20,6795 19,4356 18,2991 16,3056 14,6256 13,2009 
30 22,6061 21,1682 19,8600 18,6678 16,5846 14,8372 13,3618 

31 23,1586 21,6454 20,2724 19,0245 16,8519 15,0381 13,5132 
32 23,7007 22,1113 20,6732 19,3695 17,1081 15,2288 13,6556 
33 24,2324 22,5662 21,0627 19,7032 17,3536 15,4099 13,7895 
34 24,7541 23,0104 21,4412 20,0260 17,5888 15,5819 13,9156 
35 25,2658 23,4441 21,8090 20,3382 17,8143 15,7452 14,0342 

36 25,7679 23,8676 22,1665 20,6403 18,0304 15,9002 14,1459 
37 26,2604 24,2811 22,5139 20,9324 18,2374 16,0475 14,2509 
38 26,7437 24,6848 22,8516 21,2150 18,4359 16,1873 14,3497 
39 27,2177 25,0791 23,1797 21,4883 18,6260 16,3200 14,4427 
40 27,6828 25,4640 23,4986 21,7527 18,8083 16,4461 14,5301 

41 28,1390 25,8398 23,8085 22,0085 18,9829 16,5658 14,6124 
42 28,5866 26,2068 24,1097 22,2559 19,1503 16,6794 14,6899 
43 29,0258 26,5652 24,4023 22,4952 19,3107 16,7874 14,7628 
44 29,4565 26,9150 24,6868 22,7266 19,4644 16,8898 14,8313 
45 29,8792 27,2567 24,9632 22,9505 19,6118 16,9871 14,8958 

46 30,2938 27,5902 25,2319 23,1671 19,7529 17,0795 14,9565 
47 30,7005 27,9159 25,4929 23,3766 19,8882 17,1673 15,0137 
48 31,0996 28,2340 25,7466 23,5792 20,0179 17,2506 15,0674 
49 31,4911 28,5445 25,9932 23,7752 20,1421 17,3297 15,1180 
50 31,8751 28,8477 26,2328 23,9648 20,2612 17,4048 15,1655 

55 33,6889 30,2597 27,3335 24,8237 20,7862 17,7271 15,3644 
60 35,3372 31,5129 28,2875 25,5512 21,2105 17,9760 15,5111 
65 36,8350 32,6251 29,1146 26,1670 21,5535 18,1681 15,6193 
70 38,1962 33,6122 29,8316 26,6885 21,8308 18,3164 15,6990 
75 39,4331 34,4883 30,4531 27,1302 22,0549 18,4308 15,7578 

80 40,5571 35,2658 30,9919 27,5042 22,2361 18,5192 15,8012 
85 41,5786 35,9558 31,4589 27,8209 22,3825 18,5874 15,8332 
90 42,5068 36,5683 31,8638 28,0890 22,5009 18,6400 15,8568 
95 43,3504 37,1118 32,2147 28,3161 22,5965 18,6807 15,8742 

100 44,1169 37,5942 32,5190 28,5084 22,6739 18,7120 15,8870 
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Aneks 2.6.8-1 Diskontni faktor za progresiju nizova 
DFACSP(4;i;n)                stopa rasta r = 4 % p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 2,0 2,5 

Kamatna stopa i u [%] 

4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 

1 1,01961 1,01463 1,00971 1,00483 1,00000 0,99522 0,99048 
2 2,05921 2,04412 2,02922 2,01452 2,00000 1,98567 1,97152 
3 3,11919 3,08866 3,05863 3,02908 3,00000 2,97138 2,94322 
4 4,19996 4,14850 4,09803 4,04854 4,00000 3,95238 3,90566 
5 5,30192 5,22384 5,14753 5,07293 5,00000 4,92869 4,85894 

6 6,42549 6,31492 6,20721 6,10227 6,00000 5,90032 5,80314 
7 7,57109 7,42197 7,27719 7,13658 7,00000 6,86730 6,73835 
8 8,73915 8,54522 8,35755 8,17589 8,00000 7,82966 7,66465 
9 9,93011 9,68491 9,44840 9,22022 9,00000 8,78741 8,58213 

10 11,1444 10,8413 10,5498 10,2696 10,0000 9,74058 9,49088 

11 12,3826 12,0146 11,6620 11,3240 11,0000 10,6892 10,3910 
12 13,6450 13,2050 12,7849 12,3836 12,0000 11,6333 11,2825 
13 14,9321 14,4129 13,9187 13,4482 13,0000 12,5728 12,1655 
14 16,2445 15,6385 15,0636 14,5180 14,0000 13,5079 13,0401 
15 17,5826 16,8819 16,2195 15,5930 15,0000 14,4385 13,9064 

16 18,9470 18,1436 17,3867 16,6732 16,0000 15,3646 14,7644 
17 20,3381 19,4238 18,5652 17,7585 17,0000 16,2863 15,6143 
18 21,7565 20,7227 19,7552 18,8491 18,0000 17,2036 16,4561 
19 23,2027 22,0406 20,9567 19,9450 19,0000 18,1165 17,2898 
20 24,6773 23,3777 22,1699 21,0462 20,0000 19,0250 18,1156 

21 26,1808 24,7345 23,3948 22,1527 21,0000 19,9292 18,9336 
22 27,7137 26,1111 24,6317 23,2646 22,0000 20,8291 19,7437 
23 29,2767 27,5078 25,8805 24,3818 23,0000 21,7246 20,5462 
24 30,8704 28,9250 27,1415 25,5044 24,0000 22,6159 21,3410 
25 32,4953 30,3629 28,4147 26,6325 25,0000 23,5029 22,1282 

26 34,1521 31,8219 29,7003 27,7659 26,0000 24,3857 22,9079 
27 35,8413 33,3022 30,9983 28,9049 27,0000 25,2642 23,6802 
28 37,5637 34,8042 32,3090 30,0494 28,0000 26,1385 24,4452 
29 39,3199 36,3282 33,6324 31,1994 29,0000 27,0087 25,2029 
30 41,1104 37,8745 34,9686 32,3549 30,0000 27,8747 25,9533 

31 42,9361 39,4433 36,3178 33,5161 31,0000 28,7365 26,6966 
32 44,7976 41,0352 37,6801 34,6828 32,0000 29,5942 27,4328 
33 46,6956 42,6503 39,0557 35,8552 33,0000 30,4479 28,1620 
34 48,6308 44,2891 40,4446 37,0332 34,0000 31,2974 28,8843 
35 50,6040 45,9519 41,8470 38,2170 35,0000 32,1428 29,5997 

36 52,6158 47,6390 43,2629 39,4064 36,0000 32,9843 30,3083 
37 54,6671 49,3508 44,6927 40,6016 37,0000 33,8217 31,0101 
38 56,7586 51,0876 46,1363 41,8026 38,0000 34,6551 31,7052 
39 58,8912 52,8499 47,5939 43,0094 39,0000 35,4845 32,3938 
40 61,0655 54,6379 49,0657 44,2220 40,0000 36,3099 33,0757 

41 63,2825 56,4522 50,5518 45,4404 41,0000 37,1314 33,7512 
42 65,5429 58,2929 52,0523 46,6648 42,0000 37,9489 34,4202 
43 67,8477 60,1606 53,5674 47,8951 43,0000 38,7626 35,0829 
44 70,1976 62,0556 55,0971 49,1313 44,0000 39,5723 35,7392 
45 72,5936 63,9784 56,6418 50,3734 45,0000 40,3782 36,3893 

46 75,0367 65,9293 58,2014 51,6216 46,0000 41,1802 37,0333 
47 77,5276 67,9088 59,7762 52,8758 47,0000 41,9784 37,6710 
48 80,0673 69,9172 61,3662 54,1361 48,0000 42,7728 38,3027 
49 82,6569 71,9550 62,9717 55,4025 49,0000 43,5633 38,9284 
50 85,2972 74,0226 64,5928 56,6749 50,0000 44,3501 39,5482 

55 99,2960 84,8236 72,9374 63,1301 55,0000 48,2279 42,5594 
60 114,722 96,4384 81,6950 69,7427 60,0000 52,0137 45,4299 
65 131,721 108,928 90,8861 76,5166 65,0000 55,7100 48,1664 
70 150,453 122,359 100,532 83,4557 70,0000 59,3186 50,7749 
75 171,096 136,802 110,655 90,5641 75,0000 62,8417 53,2617 

80 193,842 152,333 121,280 97,8458 80,0000 66,2813 55,6322 
85 218,908 169,034 132,430 105,305 85,0000 69,6394 57,8920 
90 246,530 186,994 144,133 112,946 90,0000 72,9179 60,0462 
95 276,968 206,307 156,414 120,774 95,0000 76,1188 62,0997 

100 310,510 227,074 169,303 128,792 100,000 79,2438 64,0573 
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Aneks 2.6.8-2 Diskontni faktor za progresiju nizova DFACS(4;i;n)                  
stopa rasta r = 4 % p. a.  

(Napomena: zarez se koristi kao decimalni znak) 

Kamatno 
razdoblje  
n u godinama 5,5 6,0 

Kamatna stopa i u [%] 

8,0 9,0 10,0 6,5 7,0 

1 0,98578 0,98113 0,97653 0,97196 0,96296 0,95413 0,94545 
2 1,95755 1,94375 1,93013 1,91667 1,89026 1,86449 1,83934 
3 2,91550 2,88821 2,86135 2,83490 2,78321 2,73309 2,68447 
4 3,85983 3,81485 3,77070 3,72738 3,64309 3,56185 3,48349 
5 4,79073 4,72400 4,65872 4,59483 4,47113 4,35259 4,23894 

6 5,70840 5,61600 5,52588 5,43797 5,26849 5,10706 4,95318 
7 6,61302 6,49117 6,37269 6,25747 6,03633 5,82692 5,62846 
8 7,50478 7,34983 7,19962 7,05399 6,77572 6,51376 6,26691 
9 8,38385 8,19228 8,00715 7,82817 7,48773 7,16909 6,87053 

10 9,25043 9,01884 8,79571 8,58065 8,17337 7,79436 7,44123 

11 10,1047 9,82981 9,56576 9,31204 8,83362 8,39095 7,98080 
12 10,9468 10,6255 10,3177 10,0229 9,46941 8,96017 8,49094 
13 11,7770 11,4061 11,0521 10,7139 10,0817 9,50328 8,97325 
14 12,5953 12,1721 11,7692 11,3854 10,6712 10,0215 9,42925 
15 13,4020 12,9235 12,4694 12,0382 11,2390 10,5159 9,86039 

16 14,1972 13,6608 13,1532 12,6726 11,7857 10,9877 10,2680 
17 14,9811 14,3842 13,8210 13,2893 12,3121 11,4378 10,6534 
18 15,7539 15,0939 14,4731 13,8887 12,8191 11,8672 11,0177 
19 16,5157 15,7903 15,1099 14,4712 13,3073 12,2770 11,3622 
20 17,2667 16,4735 15,7317 15,0374 13,7774 12,6680 11,6879 

21 18,0070 17,1438 16,3389 15,5878 14,2301 13,0410 11,9959 
22 18,7367 17,8014 16,9319 16,1227 14,6660 13,3969 12,2870 
23 19,4561 18,4467 17,5110 16,6426 15,0858 13,7365 12,5623 
24 20,1653 19,0798 18,0764 17,1480 15,4900 14,0605 12,8225 
25 20,8643 19,7009 18,6286 17,6392 15,8792 14,3697 13,0685 

26 21,5535 20,3103 19,1679 18,1166 16,2541 14,6646 13,3012 
27 22,2328 20,9083 19,6945 18,5806 16,6151 14,9461 13,5211 
28 22,9025 21,4949 20,2087 19,0316 16,9626 15,2146 13,7290 
29 23,5626 22,0705 20,7108 19,4700 17,2974 15,4708 13,9256 
30 24,2134 22,6352 21,2012 19,8960 17,6197 15,7153 14,1115 

31 24,8549 23,1892 21,6800 20,3102 17,9301 15,9485 14,2873 
32 25,4873 23,7328 22,1476 20,7127 18,2289 16,1711 14,4534 
33 26,1107 24,2662 22,6043 21,1039 18,5168 16,3834 14,6105 
34 26,7253 24,7894 23,0502 21,4842 18,7939 16,5860 14,7590 
35 27,3311 25,3029 23,4856 21,8538 19,0608 16,7793 14,8994 

36 27,9282 25,8066 23,9108 22,2130 19,3178 16,9637 15,0322 
37 28,5169 26,3008 24,3261 22,5622 19,5653 17,1397 15,1577 
38 29,0973 26,7857 24,7316 22,9016 19,8036 17,3076 15,2764 
39 29,6693 27,2614 25,1275 23,2314 20,0331 17,4678 15,3886 
40 30,2333 27,7282 25,5142 23,5521 20,2541 17,6207 15,4946 

41 30,7892 28,1861 25,8918 23,8637 20,4669 17,7665 15,5949 
42 31,3372 28,6355 26,2605 24,1666 20,6719 17,9057 15,6898 
43 31,8775 29,0763 26,6206 24,4610 20,8692 18,0384 15,7794 
44 32,4100 29,5088 26,9723 24,7471 21,0592 18,1651 15,8642 
45 32,9350 29,9332 27,3156 25,0252 21,2422 18,2860 15,9443 

46 33,4525 30,3495 27,6509 25,2955 21,4184 18,4013 16,0201 
47 33,9627 30,7580 27,9784 25,5583 21,5881 18,5113 16,0917 
48 34,4656 31,1588 28,2981 25,8137 21,7515 18,6163 16,1594 
49 34,9613 31,5521 28,6104 26,0619 21,9089 18,7165 16,2235 
50 35,4500 31,9379 28,9153 26,3031 22,0604 18,8121 16,2840 

55 37,7912 33,7604 30,3359 27,4117 22,7379 19,2281 16,5406 
60 39,9707 35,4174 31,5973 28,3733 23,2989 19,5570 16,7345 
65 41,9996 36,9239 32,7175 29,2074 23,7634 19,8171 16,8809 
70 43,8883 38,2935 33,7122 29,9310 24,1480 20,0228 16,9916 
75 45,6464 39,5387 34,5956 30,5587 24,4665 20,1854 17,0752 

80 47,2831 40,6708 35,3800 31,1032 24,7302 20,3140 17,1383 
85 48,8067 41,7000 36,0766 31,5755 24,9486 20,4157 17,1860 
90 50,2251 42,6357 36,6951 31,9852 25,1294 20,4961 17,2220 
95 51,5454 43,4864 37,2444 32,3406 25,2791 20,5597 17,2492 

100 52,7745 44,2598 37,7322 32,6489 25,4031 20,6100 17,2698 
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Aneks 3: Primjeri projekata radi objašnjenja metodičkih pristupa 

Preliminarna napomena 

Pet oglednih izračuna koji su sadržani u sljedećim odlomcima predstavljaju primjere iz prakse predviđene za ilustraciju metodičkih 

pristupa. U skladu sa predmetom priručnika, problemi su uzeti iz područja sanitarnog inženjerstva. Međutim, ova usredotočenost na 

današnju problematiku ulaganja ne znači nužno da je dinamička usporedba troškova manje važna na ostalim područjima vodnog 

gospodarstva. Zapravo, ovdje valja još jednom naznačiti da usporedbu troškova treba smatrati minimalnom količinom ekonomskih 

informacija koje su potrebne kada se u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima radi o dva ili više alternativnih rješenja.  

Primjer Predmet primjene 

Odvodnja 

1 Odvodnja otpadnih voda gravitacijskom kanalizacijom ili tlačnom kanalizacijom  

2 Pročišćavanje otpadnih voda vrši se u jednom centralnom uređaju ili u nekoliko decentraliziranih uređaja za 

pročišćavanje  

3 Realizacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u cijelosti ili po fazama.  

Vodoopskrba 

4 Vodoopskrba priključivanjem na udaljeni sustav ili zamjenom lokalnih objekata za proizvodnju i pripremu  vode   

5 Opskrba procesnom vodom iz spremnika putem raznih prijenosnih sustava 

 

Nadalje, valja napomenuti da ovdje opisani primjeri potječu od 'povijesnih' procesa planiranja te stoga ne podrazumijevaju 

univerzalnu vrijednost ili generalnu primjenjivost. Prema tome, kada se obrađuje niz primjera, ocjenjivanje troškovnih podataka 

izabranih u određenom slučaju treba biti manje važno od metodičke strukture usporedbe troškova i dinamičkog vremenski 

prilagođenog pristupa koji se koriste. 

Pet studija slučaja sakupljeno je na temelju sljedećih aspekata: 

 Primjeri 1 i 5 bave se učincima odgovarajućih troškova raznih tehničkih opcija kako bi se riješio problem u razmatranju. 

 Primjeri 2 i 4 ispituju ekonomsku održivost specifičnih objekata regionalne/prostorne odvodnje i opskrbe u centraliziranim ili 

decentraliziranim sustavima. 

 Primjer 3 istražuje razna idejna rješenja projekta (realizacija u cijelosti ili po fazama) u pogledu njihove isplativosti s obzirom 

na vremenske modele potražnje.   

Kada se razmatraju pojedinačni primjeri može se koristiti standardizirani model u skladu sa dijagramom toka prikazanim na slici 2-

1 i njegovom 8-dijelnom strukturom:  

1 Definiranje projekta 

2 Opis alternativa projekta 

3 Primjenjivost metode usporedbe troškova  

4 Utvrđivanje troškova  

5 Izračun sadašnjih vrijednosti troškova i godišnjih troškova 

6 Usporedba troškova  

7 Analiza osjetljivosti  

8  Sveukupna procjena  

Na kraju bismo željeli upozoriti na čisto mehanički prijenos oglednih izračuna. Svaki pojedini investicijski projekt sa svojim 

različitim alternativama rješenja ima vlastitu pozadinu planiranja čiji se učinci na usporedbu troškova moraju pažljivo ispitati. 

Jedino integriranjem i analiziranjem tih učinaka, bit će moguće utvrditi stvarno najisplativiju alternativu. 
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Primjer projekta 1 

Odvodnja otpadnih voda gravitacijskom kanalizacijom ili tlačnom kanalizacijom   

Metodologija: 

Opis osnovnog pristupa, izračun sadašnjih vrijednosti troškova i godišnjih troškova, analiza osjetljivosti u vezi sa promjenjivom 

kamatnom stopom i povećanjima cijene energije.  

1 Definiranje projekta 

Planovi usmjereni na smanjenje onečišćenja vode napravljeni su  kako bi se jako raširena naselja u ruralnoj okolici okružnog grada 

priključila na centralne objekte za pročišćavanje otpadnih voda, opcija koja je uzeta u obzir prilikom prvobitnog dimenzioniranja 

uređaja. Dakle, ono što treba utvrditi je opcija s najmanjim troškovima za prijenos kanalizacijske vode do uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda. 

2 Opis alternativa projekta 

Raspravlja se o dvije alternative: 

Alternativa 1: Gravitacijska kanalizacija A1 

Priključivanje preko gravitacijskih kanala: Kolektori imaju ukupnu dužinu oko 11.5 km, kućni priključci (ogranci kanala i dijelovi 

odvoda u zgradi) su dugački 2.6 km. 

Alternativa 2: Tlačna kanalizacija A2   

Priključivanje preko tlačnog odvodnog sustava:  Kanalizacijska mreža s pneumatskim ispiranjem i slobodnim protokom ima ukupnu 

dužinu 11.4 km.  Potrebno je šest stanica za ispiranje s komprimiranim zrakom. Kućni priključci se sastoje od 900 m gravitacijskog 

cjevovoda, 40 montažnih revizionih okana sa crpkama i 1.6 km tlačnih odvoda za kućni priključak.   

Trasa predložene kanalizacijske mreže najvećim dijelom je identična. Razlike mogu nastati zbog zadane visine terena, jer se tlačni 

vodovi uglavnom polažu na prosječnu dubinu od 1.50 m, prateći prirodnu topografiju terena.  

3 Primjenjivost metode usporedbe troškova 

Obje alternative osiguravaju iste usluge i kapacitete. Stoga je važno napomenuti da kućni priključci trebaju biti uključeni u 

usporedbu zbog njihovih različitih troškovnih učinaka, kako je već spomenuto u opisu alternativa. Nema negativnih utjecaja u 

odnosu na treće strane (društveni troškovi). Prema tome, metoda usporedbe troškova poslužit će kao adekvatna smjernica za 

donošenje odluke prilikom procjene ekonomske učinkovitosti alternativa. 

4 Utvrđivanje troškova 

Postupak utvrđivanja troškova treba uključivati, za obje alternative, investicijske troškove i tekuće troškove. Tablica A.3.1-1 

prikazuje numeričke vrijednosti.  
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Tablica A.3.1-1: Kompilacija troškova za Alternative A1 i A2 

Alternativa A1 Troškovi 

– Investicijski troškovi IC1 

Kanali 

 

 2.770 m od DN 250 · 120 EUR/m EUR  332.400 

 3.070 m od DN 250 · 140 EUR/m EUR   429.800 

 3.720 m od DN 300 · 150 EUR/m EUR   558.000 

 1.940 m od DN 300 · 170 EUR/m EUR   329.800 

Investicijski troškovi glavnih kanala EUR  1.650.000 

Kućni priključci 

 2.600 m od DN 150 · 70 EUR/m EUR   182.000 

Investicijski troškovi IC1 EUR   1.832.000 

– Tekući troškovi RC1 (održavanje i ispiranje kanala)  

11.500 m · 1.10 EUR/(m · god.) EUR/god. 12.650 

  2.600 m · 0.70 EUR/(m · god.) EUR/god.  1.820 

Tekući troškovi RC1 (zaokruženo) = EUR/god.    14.500 

Alternativa A2   

– Investicijski troškovi IC2   

 Tlačni vodovi kanala (prosječna dubina iskopa 1.50 m)   

2.200 m od DN 125 ·   70 EUR/m  EUR     154.000 

2.550 m od DN 150 ·   80 EUR/m EUR     204.000 

5.310 m od DN 200 · 100 EUR/m EUR     531.000 

1.340 m od DN 250 · 125 EUR/m EUR     167.500 

Investicijski troškovi za tlačne vodove kanala EUR    1.056.500 

Stanica za ispiranje komprimiranim zrakom uključujući strujni priključak   

6 stavaka · 31.000 EUR/jedinica EUR     186.000 

Kućni priključci na tlačne vodove kanala    

Gravitacijski vodovi 900 m DN 150 · 90 EUR/m EUR     81.000 

Tlačni vodovi 1.600 m DN 125 ·70 EUR/m EUR     112.000 

Reviziona okna sa crpkama   

40 jedinica · 4.300 EUR/jedinica EUR     172.000 

Investicijski troškovi kućnih priključaka EUR 551.000 

Investicijski troškovi IC2 (zaokruženo) EUR 1.607.500 

– Tekući troškovi RC2  

Troškovi materijala i osoblja  

(cjevovodi, sustavi za ispiranje s komprimiranim zrakom, crpke)  

EUR/god.   6.200 

Troškovi energije (stanice za ispiranje s komprimiranim zrakom, crpke)  EUR/god.   1.600 

Tekući troškovi RC2 EUR/god.  7.800 

 

Realna povećanja troškova zbog rasta cijena energije ne mogu se isključiti te se stoga moraju ispitati u analizi osjetljivosti kako bi 

se shvatili njihovi potencijalni utjecaji.   
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Tablica A 3.1-1 pokazuje da u ovom slučaju i investicijski troškovi i tekući troškovi Alternative A2 su niži od troškova Alternative 

A1. Međutim, u Alternativu A2 treba uključiti troškove reinvestiranja (186,000 + 172,000 = 358,000).  Ova činjenica jasno 

pokazuje da je potrebno slijediti standardni postupak koji je naveden u ovim smjernicama i izvršiti analizu osjetljivosti.   

5 Izračunavanje sadašnjih vrijednosti troškova i godišnjih 
troškova 

5.1 Parametri izračuna 

Pretpostavljena je realna kamatna stopa od 3 % godišnje. Prosječni vijek trajanja raznih dijelova uređaja određen je na   

 50 godina za gravitacijske kanale i cjevovode, tlačne kanale  

 25 godina za stanice za ispiranje s komprimiranim zrakom i reviziona okna sa sustavima za crpljenje  

Razdoblje analize proteže se na 50 godina.  

Za izračun svih troškova koristi se ujednačena bazna cijena. Rok investicije je jedna godina; referentna točka za određivanje 

sadašnjih vrijednosti je datum preuzimanja priključnih kanala (referentna točka "0"). 

5.2 Konverzija troškova 

Za uvođenje metodologije treba razmotriti i sadašnje vrijednosti troškova projekta i godišnje troškove. Pritom troškovni niz 

projekta prikazan na Slici A.3.1-1 služi kao osnova. 

 
A1: Gravitacijska kanalizacija 

EUR 1,832,000 

14,500 EUR/god. 

0          5         10        15        20        25        30         35       40        45        50 

vrijeme (god.) 

A2: Tlačna kanalizacija 

EUR 1,607,500 
EUR 358,000 

7,800 EUR/god. 

0          5         10        15        20        25        30         35       40        45        50 

Vrijeme (god.) 

 

Slika A.3.1-1: Troškovni niz projekta za Alternative A1 i A2 
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Sadašnje vrijednosti troškova projekta  

Tekući troškovi se konvertiraju na sadašnju vrijednost u referentno vrijeme koristeći diskontni faktor za ujednačeni troškovni niz 

(DFACS (i;n) (usporedi Aneks 2.5) i dodaju se investicijskim troškovima. Uzimajući u obzir navedene prosječne cikluse trajanja, 

bit će potrebne investicije za zamjenu stanica za ispiranje s komprimiranim zrakom i revizionih okana sa crpkama. Ove pojedinačne 

troškovne stavke će se konvertirati na njihovu sadašnju vrijednost u određenoj referentnoj točki koristeći faktor DFACIC (i;n) 

(usporedi Aneks 2.2) i također će se dodati investicijskim troškovima. Tablica A.3.1-2 prikazuje aritmetički postupak i dobivene 

rezultate. 

Tablica A.3.1-2: Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom stopom od 3% 

godišnje   

Alternativa/Vrsta troškova Faktor konverzije Sadašnja vrijednost u 

EUR 

Alternativa A1  
  

– Investicijski troškovi IC1  1.832.000 

– Tekući troškovi RC1 ·  DFACS (3;50)  

14.500 EUR/god. ·  25,730 373.100 

Sadašnja vrijednost troškova PCPV1  2.205.100 

Alternativa A2 
  

– Investicijski troškovi IC2 (početna investicija) 1.607.500 

– Troškovi reinvestiranja ICR2 za pneumatski sustav ispiranja uključujući strujni 

priključak i reviziona okna sa crpkama  

 

Stanice za ispiranje s komprimiranim zrakom uključujući strujni priključak   

– na kraju 25. godine ·  DFACIC (3;25)  

EUR 186.000 ·  0,4776 88.800 

Reviziona okna sa crpkama  

– nakon 25 godina    DFACIC (3;25)  

EUR 172.000 ·  0,4776 82.100 

– Tekući troškovi RC2 ·  DFACS(3;50)  

EUR/god. 7.800 ·  25,730 200.700 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV2 1.979.100 

Godišnji troškovi 

Investicijski troškovi se najprije svode na godišnje vrijednosti pomoću faktora povrata uloženog kapitala CRFAC (i;n) (usporedi 

Aneks  2.3), koji je u skladu sa određenim prosječnim vijekom korištenja, a zatim se dodaju tekućim troškovima. Dobiveni zbroj 

predstavlja godišnje troškove koji se uspoređuju. Izračun i rezultati prikazani su u Tablici A.3.1-3  

6 Usporedba troškova 

Usporedba rezultirajućih sadašnjih vrijednosti troškova projekta otkriva da je Alternativa A2 sa 

PCPV1 – PCPV2 = 2.205.100 – 1.979.100 = EUR 226.000  

isplativija. Ovo su kapitalizirane uštede.   

Usporedba godišnjih troškova pokazuje troškovnu prednost za Alternativu A2 od 

AC1 – AC2 = 85.710 – 76.930 = 8.780 EUR/god. 

Isti rezultat dobijete kada kapitalizirane uštede troškova CSPV u visini EUR 226,000 pretvorite u prosječne godišnje uštede: 

CSPV · CRFAC(3;50) = 226.000 · 0,03887 = 8.780 EUR/god. 
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Moguće su manje razlike zaokruživanja. Kada se koriste nezaokruženi faktori, dobiveni rezultati bit će potpuno identični. 

Tablica A.3.1-3: Izračun godišnjih troškova AC za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom stopom od 3% 

godišnje  

Alternativa/Vrsta troškova Faktor konverzije Godišnji troškovi u 

EUR/god. 

Alternativa A1  
  

– Investicijski troškovi IC1 ·  CRFAC(3;50)  

EUR 1.832.000 ·  0,03887 71.210 

– Tekući troškovi RC1   14.500 

Godišnji troškovi AC1 (zaokruženo)  85.710 

Alternativa A2 
  

– Investicijski troškovi IC2   

Kolektorski i gravitacijski sustavi tlačne 

kanalizacije  

 · CRFAC(3;50)  

EUR 1.249.500          ·  0,03887 48.570 

Stanice za ispiranje s komprimiranim zrakom   

uključujući strujni priključak ·  CRFAC(3;25) 

EUR 186.000 ·  0,05743 10.680 

Reviziona okna sa crpkama     ·  CRFAC(3;25)  

EUR 172.000 ·  0,05743 9.880 

– Tekući troškovi RC2  7.800 

Godišnji troškovi AC2 (zaokruženo) 76.930 

 

 

7 Analiza osjetljivosti 

Ostaje za provjeriti je li isplativost Alternative A2 i dalje stabilna u slučaju promjenjivih kamatnih stopa i realnih povećanja cijene 

energije.   

7.1 Kamatna stopa 

Postojanost rezultata u vezi sa izabranom kamatnom stopom provjerava se na temelju povećanja godišnjih troškova s kamatnim 

stopama od 2 % i 5 % godišnje. Postupak i rezultati izračuna sabrani su u Tablici  A.3.1-4. U ovom slučaju ispada da je Alternativa 

A2 isplativije rješenje kroz čitav niz kamatnih stopa od 2 % do 5 % godišnje. Pri tome, isplativost Alternative A2 ima tendenciju 

porasta sa stopama  > 3 % godišnje i obrnuto. 

7.2 Povećanja cijene energije 

Treba ispitati osjetljivost izabranog rješenja na buduća povećanja cijene energije.  Uspoređuju se godišnji troškovi alternativa s 

realnom kamatnom stopom od 3 % godišnje i povećanjem cijene energije od realnih 2 % godišnje. Prema toj usporedbi, povećanja 

cijene energije nemaju utjecaja na Alternativu A1. Kod Alternative A2, progresivno rastući udio troškova energije u tekućim 

troškovima treba pretvoriti u prosječne godišnje troškove pomoću faktora konverzije DFACSP (2;3;50) (usporedi Aneks A.2.6.4-1) 

i CRFAC (3;50) (usporedi Aneks 2.3). Postupak i rezultati izračuna rezimirani su u Tablici A.3.1-5.  
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Tablica A.3.1-4: Izračun godišnjih troškova AC za Alternative A1 i A2 s realnim kamatnim stopama od 2 % i 5 % godišnje  

Alternativa/Vrsta troškova Kamatna stopa                   i = 2 % god. i = 5 % god. 

Faktor  

konverzije  

Godišnji troškovi 

u EUR/god. 

Faktor  

konverzije 

Godišnji troškovi  

u EUR/god. 

Alternativa A1 
  

– Investicijski troškovi IC1 

1.832.000 · CFACR (i;50)    0,03182 58.290 0.05478 100.360 

– Tekući troškovi RC1  14.500  14.500 

Godišnji troškovi AC1 (zaokruženo)  72.790  114.860 

Alternativa A2 
  

– Investicijski troškovi IC2   

Kolektorski i gravitacijski vodovi tlačne kanalizacije   

1.249.500 · CRFAC(i;50)     0,03182 39.760 0.05478 68.450 

Stanice za ispiranje s komprimiranim zrakom, uključujući energetski priključak 

186.000 CRFAC(i;25)     0,05122 9.530 0.07095 13.200 

Reviziona okna sa crpkama  

172.000 · CRFAC(i;25) 0,05122   8.810 0.07095 12.200 

– Tekući troškovi RC2  7.800  7.800 

Godišnji troškovi AC2 (zaokruženo)  65.900  101.650 

Usporedba godišnjih troškova   

Prosječne uštede za A2: AC1 – AC2  6.890  13.210 

 

Tablica A.3.1-5: Izračun godišnjih troškova AC za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom stopom od 3 % godišnje i 

povećanjem realnih cijena energije od 2 % godišnje  

Alternativa/Vrsta troškova/Postupak izračuna Godišnji troškovi u 

EUR/god. 

Alternativa A1 

Godišnji troškovi AC1 (usporedi Tablicu A.3.1-3) 85.710 

Alternativa A2 

– Godišnji troškovi izvedeni iz investicijskih troškova IC2 (usporedi Tab. 

A.3.1-3) 

(48.570 + 10.680 + 9.880) 69.130 

– Tekući troškovi bez troškova energije (usporedi Tab. A.3.1-1) 6.200 

– Prosječni tekući troškovi za energiju (usporedi Tab. A.3.1-1) 

1.600 · DFACSP(2;3;50) · CRFAC(3;50) 

1.600 · 39.375 · 0,03887 2.440 

Godišnji troškovi AC2 (zaokruženo) 77.770 

Usporedba godišnjih troškova  

Prosječne uštede za A2: AC1 – AC2 7.940 
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Time je za Alternativu A2 utvrđena prosječna godišnja prednost u troškovima od cca 8,000 EUR/god. uzimajući u obzir realnu 

kamatnu stopu od 3% godišnje i potencijalna povećanja cijene energije od realnih 2 % godišnje. 

8 Ukupna procjena 

Ocjenjivanje dviju alternativa u pogledu njihove isplativnosti pokazuje da postoji jasna prednost za tlačni sustav odvodnje. 
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Primjer projekta 2  

Pročišćavanje otpadnih voda vrši se u jednom centralnom uređaju 
za pročišćavanje ili u nekoliko manjih decentraliziranih uređaja   

Metodologija: 

Opsežniji primjer kako bi se pokazale mogućnosti i ograničenja metode usporedbe troškova za ekonomsku procjenu alternativnih 

mjera odvodnje sa decentraliziranim i centraliziranim objektima.  

1 Definiranje projekta 

Zbog sve većih opterećenja i zastarjelih sustava, postojeće objekte odvodnje okruga treba preprojektirati. Radi se o tri lokalne 

zajednice: mjestu A sa ES 25,000, mjestu B sa ES 15,000 i mjestu C sa ES 10,000. Kao odgovor na taj problem, lokalne vlasti 

trebaju odlučiti bi li bilo opravdanije izgraditi jedan centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u mjestu A s prijenosnim 

kanalima od mjesta B (4 km) i od mjesta C (5.8 km) ili izgraditi tri odvojena lokalna uređaja za pročišćavanje.    

2 Opis alternativa projekta 

Raspravlja se o dvije alternative relevantne za odluku:  

Alternativa 1: Posebni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda A1 

Posebni uređaji za pročišćavanje će se projektirati za dotična mjesta. Postoji dovoljan kapacitet odvodnje da preuzme izlazne 

tokove pročišćene otpadne vode, iako je u mjestu B i mjestu C u tu svrhu na raspolaganju samo mali potok (Slika A.3.2-1). No  

objekti mogu biti predmet koncesije. 

Alternativa 2: Centralni (zajednički) uređaj za pročišćavanje otpadnih voda A2 

Jedan centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda bit će izgrađen u mjestu A i na njega se zatim priključuju mjesto B i mjesto C 

preko tlačnih kolektora odnosno gravitacijskih vodova. Otpadna voda se podiže preko gornje točke putem procrpne stanice i kroz 

relativno kratku tlačnu mrežu (0.6 km odnosno 0.3 km); otuda ona teče gravitacijom (kanalizacijski rovovi  od 3.4 km odnosno 5.5 

km) do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u mjestu A. Kako ne bi bilo problema s vršnim otjecanjima do kojih dolazi za kišna 

vremena, u mjestu B i mjestu C bit će potrebni dodatni spremnici oborinske vode (zapremnine 800 m³ odnosno 400 m³). 

 

Mjesto B 

Alternativa 1(Posebni uređaji za pročišćavanje) Alternativa 2 (Centralni uređaj za pročišćavanje 
otpadnih voda) 

Mjesto A 
(25,000 ES) 

Mjesto B 
(15,000 ES) 

Mjesto C 
(10,000 ES) 

Mjesto A 
(50,000 ES) 

 Crpna stanica  Spremnici oborinske 
vode  

 Uređaj za 
pročišćavanje 
otpadnih voda 

 
3
.4

 k
m

 
   0.6 km 

  

0.3 km 
  Mjesto C 

 
  

5.5 km 

 

Slika A.3.2-1: Lokacijski planovi Alternativa A1 i A2 
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3 Primjenjivost metode usporedbe troškova  

Zbog složenosti problema koji se razmatra  ne može se reći odmah na početku rada na analizi da li će metoda usporedbe troškova 

dati odgovarajuću osnovu za postupak donošenja odluke. Za obje alternative se može pretpostaviti da imaju jednaku uporabnu 

vrijednost u pogledu cilja rada (tj. odvodnje otpadnih voda u skladu sa zakonskim uvjetima). U ovom projektu nije važno što 

uređaji za pročišćavanje otpadnih voda spadaju u različite kategorije veličina jer opisana situacija zahtijeva za sve uređaje isti 

učinak pročišćavanja štetnih tvari. Prema tome, preostala količina onečišćenja izaziva jednake društvene troškove. Osim ovog 

aspekta, brojni su drugi utjecaji koji se, u cijelosti ili djelomično, ne mogu vrednovati novčano (npr. pogodnost i sigurnost 

odvodnje). Bolja alternativa utvrđena usporedbom troškova zadržat će svoj položaj u sveukupnoj procjeni ako izađe s bonusnom 

koristi nakon što ju se odvagne u odnosu na sve utjecaje povezane s alternativama u razmatranju.    

4 Utvrđivanje troškova 

U slučaju koji je predmet rasprave, do sada nisu na raspolaganju nikakvi detaljni izračuni troškova. Dakle, kako bi se dobili smisleni 

predračuni, koriste se troškovni pristupi koje je udruženje za otpadne vode, odgovorno za proces planiranja, izvelo iz ažuriranih brojki 

koje potječu od izgradnje i rada raznih objekata za pročišćavanje. Međutim, u tom kontekstu treba napomenuti da je prilično riskantno, 

pa stoga nije preporučljivo, koristiti funkcije troškova (krivulje troškova) napravljene iz više kompilacija raznovrsnih podataka, to prije 

svega s obzirom na željeno osiguranje kvalitete u usporedbi troškova (usporedi Poglavlje 3.2.2). 

Specifični investicijski troškovi SIC i investicijski troškovi IC  

 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda  (WWTP, bez kupnje nekretnine): SICWWTP za 

ES 

 

SICWWTP (izgradnja) SICWWTP  

(strojevi) 

10.000 ES 115 EUR/ES 95 EUR/ES 

15.000 ES 110 EUR/ES 90 EUR/ES 

25.000 ES 100 EUR/ES 82 EUR/ES 

50.000 ES 84 EUR/ES 69 EUR/ES 

Budući da su troškovi za zemljište i imovinu gotovo jednaki kod obje alternative, ovaj dio troškova se može ostaviti nerazmatran.   

 Crpna stanica (PS): ICPS prema približnoj ponudi za 

Kapacitet crpke u l/s ICPS (izgradnja) ICPS (strojevi) 

100 l/s EUR 75.000 EUR 65.000 

150 l/s EUR 94.000 EUR 80.000 

 Spremnik za oborinsku vodu (ST): SICST sa zapremninom spremnika in m³ 

SICST = 1,250 EUR/m³ kod 400 m³ i 750 EUR/m³ kod 800 m³ 

 Kanali (SEW) uključujući okna (komore) i naknadu za korištenje 

Promjer kanala SICSEW po 

DN 300 tlačni vod 150 EUR/m 

DN 350 tlačni vod 165 EUR/m 

DN 400 gravitacijski kanal 215 EUR/m 

DN 500 gravitacijski kanal 280 EUR/m 
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Specifični tekući troškovi SRC odnosno tekući troškovi 

 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (WWTP) 

ES SRCWWTP po 

10.000 ES 18 EUR/(ES·god.) 

15.000 ES 17 EUR/(ES·god.) 

25.000 ES 15 EUR/(ES·god.) 

50.000 ES 13 EUR/(ES·god.) 

 Crpna stanica (PS) 

– Građevinski radovi i radovi na konstrukciji: 

RCPS (izgradnja)  =    0,01 · ICPS (izgr.)  u EUR/god. 

– Strojevi: 

RCPS (strojevi)  =    0,06 · ICPS (stroj.)  u EUR/god. 

 Troškovi energije 
 

RCPS (energija)  =    AWV · Hman · Faktor · PP u EUR/god. 

AWV  =    količina otpadne vode  u m³/god. 

Hman  =    manometarska visina  u m 

faktor  =    0,005  u kW/m³ · m 

PP      =    cijena energije u EUR/kWh 

 Spremnik za oborinsku vodu (ST): 
 

RCST  =    0,0175 · ICST) u EUR/god. 

 Kanali (SEW): 
 

RCSEW  =    0,01 · ICSEW u EUR/god. 

Ovime utvrđeni troškovi su zaokružene brojke koje su navedene u Tablici A.3.2-1 (investicijski troškovi) i Tablici A.3.2-2 (tekući 

troškovi).  
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Tablica A.3.2-1: Kompilacija investicijskih troškova IC za Alternative A1 i A2 

Kategorija troškova  Specifični troškovi prema kategoriji 

veličine 

Investicijski troškovi u EUR 

Alternativa A1 Alternativa A2 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (WWTP) 

Posebni uređaj -  mjesto A 

Izgradnja 25.000 ES 100 EUR/ES 2.500.000  

Strojevi 25.000 ES 82 EUR/ES 2.050.000  

Posebni uređaj - mjesto B     

Izgradnja 15.000 ES 110 EUR/ES 1.650.000  

Strojevi 15.000 ES 90 EUR/ES 1.350.000  

Posebni uređaj - mjesto C     

Izgradnja 10.000 ES 115 EUR/ES 1.150.000  

Strojevi 10.000 ES 95 EUR/ES 950.000  

Jedan centralni uređaj u mjestu A     

Izgradnja 50.000 ES 84 EUR/ES  4.200.000 

Strojevi 50.000 ES 69 EUR/ES  3.450.000 

Zbroj ukupno ICWWTP   9.650.000 7.650.000 

Crpna stanica (PS)     

Mjesto B     

Izgradnja 150 l/s   94.000 

Strojevi 150 l/s   80.000 

Mjesto C     

Izgradnja 100 l/s   75.000 

Strojevi 100 l/s   65.000 

Zbroj ukupno  ICPS    314.000 

Spremnik oborinske vode (ST)     

Mjesto B 800 m³ 750 EUR/m³  600.000 

Mjesto C 400 m³ 1.250 EUR/m³  500.000 

Zbroj ukupno ICST    1.100.000 

Kanali (SEW)     

Mjesto B 0,6 km DN 350 165 EUR/m  99.000 

 3,4 km DN 500 280 EUR/m  952.000 

Mjesto C 0,3 km DN 300 150 EUR/m  45.000 

 5,5 km DN 400 215 EUR/m  1.182.500 

Zbroj ukupno ICSEW    2.278.500 

Zbroj ukupno IC za građevinske radove i konstrukciju    - (izgradnja) 5.300.000 7.747.500 

Zbroj ukupno IC za  strojeve   4.350.000 3.595.000 

Ukupno investicijski troškovi IC   9.650.000 11.342.500 
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Tablica A.3.2-2: Kompilacija tekućih troškova RC za Alternative A1 i A2 

Kategorija troškova Projektni kapacitet Specifični troškovi Tekući troškovi u EUR/god. 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda WWTPs    

Posebni uređaj - mjesto A 25.000 ES 15 EUR/(ES god.) 375.000  

Posebni uređaj - mjesto B 15.000 ES 17 EUR/(ES god.) 255.000  

Posebni uređaj - mjesto C 10.000 ES 18 EUR/(ES god.) 180.000  

Centralni uređaj u mjestu A 50.000 ES 13 EUR/(ES god.)  650.000 

Zbroj ukupno RCWWTP   810.000 650.000 

Crpne stanice     

Mjesto B (PS)     

izgradnja 150 l/s   940 

strojevi 150 l/s   4.800 

troškovi energije AWV = 850.000 m³/god, Hman = 15 m  

0.10 EUR/kWh 

 

6,375  

Mjesto C (PS))     

izgradnja 100 l/s   750  

strojevi 100 l/s   3.900 

troškovi energije 

Hman = 25 m 

AWV= 550.000 m³/god,  Hman = 25 m 

0,10 EUR/kWh 

 

6,875 

Zbroj ukupno RCPS    23.640 

Spremnik oborinske vode (ST)3     

Mjesto B 800 m³    10.500 

Mjesto C 400 m³    8.750 

Zbroj ukupno RCST    19.250 

Zbroj ukupno kanali RCSEW    22.785 

Zbroj ukupno tekući troškovi RC (zaokruženo)  810.000 715.700 

5 Izračun sadašnjih vrijednosti troškova  

5.1 Parametri izračuna 

Koristi se standardna kamatna stopa od realnih 3% godišnje. Za izračunavanje tekućih troškova, razmatrat će se različite stope 

realnog povećanja cijena od 0% i 1,5 % od samog početka. Iz aritmetičkih razloga, razdoblje analize određeno je na 52 godine kako 

bi se dobio zajednički nazivnik za različita vremena korištenja koja su određena za razne dijelove uređaja.   

Treba primijeniti sljedeće godine za vijek trajanja, prema Aneksu 1, br. 1: 

 Uređaji za pročišćavanja otpadnih voda 

građevinski radovi i konstrukcija  

strojevi 

26 godina 

13 godina 

 Crpne stanice 

građevinski radovi i konstrukcija 

strojevi 

52 godine 

13 godina 

 Spremnici oborinske vode, kanali  52 godine 
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Investicijsko razdoblje se proteže na tri godine (za građevinske radove i konstrukciju) i dvije godine (za strojeve). U skladu sa 

dinamikom izgradnje, troškovi su raspodijeljeni kako slijedi: 

 Građevinski radovi i 

konstrukcija 

Strojevi 

1. godina 45 % 0 % 

2. godina 35 % 15 % 

3. godina 20 % 85 % 

 

Reinvesticijske aktivnosti nije moguće procijeniti  jer se radi o dalekom planskom vremenu. Stoga se troškovi uzimaju kao jedna 

pojedinačna troškovna stavka i dovode u razmjer na odgovarajući način. 

Referentna točka je datum preuzimanja na kraju investicijski faze (referentna točka „0“).  

5.2 Konverzija troškova 

5.2.1 Izračunavanje sadašnjih vrijednosti bez uzimanja u obzir realnih povećanja cijena 
za tekuće troškove  

Troškovni nizovi projekta koje treba usporediti prikazani su na Slici  A.3.2-2. 

 
 

Slika A.3.2-2: Troškovni nizovi projekta za Alternative A1 i A2 bez uzimanja u obzir realnih povećanja cijena u 

tekućim troškovima  

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

EUR 9.650.000 

EUR 2,385,000 

EUR/god. 810,000 

 vrijeme (g) 

A2: Centralni uređaj za pročišćavanje vode     

A1: Posebni uređaji za pročišćavanje vode   

EUR 4.350.000 EUR 4.350.000 EUR 2,507,500 

EUR 4,757,500 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

EUR 7.795.000 

EUR 3.486.400 

EUR/god. 715,700 

 vrijeme (god)  

EUR 3.595.000 EUR 3.595.000 

EUR 3.250.900 

EUR 4.605.200 
 

52 

52 
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Sadašnje vrijednosti troškova projekta 

Izračunavanje sadašnjih vrijednosti i dobiveni rezultati prikazani su u Tablici A.3.2-3. 

Tablica A.3.2-3:Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom 

stopom od 3 % godišnje bez uzimanja u obzir realnih povećanja cijena u tekućim troškovima 

Vrsta troškova Faktor  

konverzije 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Nominalni 

troškovi u EUR 

i EUR/god. 

Sadašnja 

vrijednost  

u EUR 

Nominalni 

troškovi u EUR 

i EUR/god. 

Sadašnja 

vrijednost  

u EUR 

Investicijski troškovi IC  (faza 3-godišnje izgradnje) 

IC · AFACIP (3;n)      

1. godina (n = 3) 1,0609 2.385.000 2.530.250 3.486.400 3,698,720 

2. godina (n = 2) 1,0300 2.507.500 2.582.720 3.250.900 3,348,430 

3. godina (n = 1) 1,0000 4.757.500 4.757.500 4.605.200 4,605,200 

Ukupno: IC; ICPV (zaokruženo)  9,650,000 9.870.470 11.342.500 11.652.350 

Reinvesticijski troškovi RIC  n  godina nakon referentne točke    

n = 13 0,6810 4.350.000 2.962.350 3.595.000 2,448,200 

n = 26 0,4637 9.650.000  4.474.710 7.795.000 3,614,540 

n = 39 0,3158 4.350.000 1.373.730 3.595.000 1,135,300 

Ukupno RICPV (zaokruženo)  8.810.790  7.198.040 

Tekući troškovi RC      

RC · DFACS(3;52) 26,1662 810.000 21.194.620   715.700 18,727,150 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV 

(zaokruženo) 

 39.875.900  37.577.500 

 

Godišnji troškovi 

Godišnji troškovi se mogu lako izvesti iz sadašnjih vrijednosti projekta tako da ih se pomnoži s faktorom povrata uloženog kapitala 

CRFAC(3;52): 

AC1 = 39.875.900 ∙ CRFAC(3;52) = 39.875.900 ∙ 0,03822 = 1.524.060 EUR/god. 

AC2 = 37.577.500 ∙ CRFAC(3;52) = 37.577.500 ∙ 0,03822 = 1.436.210 EUR/god. 

5.2.2 Izračunavanje sadašnje vrijednosti s uzimanjem u obzir realnih povećanja cijena u 
tekućim troškovima 

Na temelju istih pretpostavki kakve su korištene u prethodnim izračunima (realna kamatna stopa i = 3 % godišnje, razdoblje analize 

n = 52 godine, jednaka raspodjela investicija i reinvesticija),  sada se godišnja realna stopa povećanja cijena od r = 1,5 % godišnje uzima 

u obzir za tekuće troškove. Između cijena važećih na datum izračuna i cijena važećih na datum preuzimanja postoji 4-godišnji 

razmak. Dakle, troškovni niz će se razviti kako je prikazano na Slici A.3.2-3. Za izračunavanje sadašnjih vrijednosti, molimo vidi 

Tablicu A.3.2-4. 
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Slika A.3.2-3: Troškovni niz projekta za Alternativu A1 (Posebni uređaji za pročišćavanje) i A2 (Centralni uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda) s uzimanjem u obzir realnih povećanja cijena od 1.5 % godišnje u tekućim troškovima  

Tablica A.3.2-4: Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta i godišnjih troškova za Alternative  A1 i A2 s realnom kamatnom 

stopom od 3 % godišnje i godišnjim povećanjem realnih cijena od 1,5 % p.a. u tekućim troškovima 

Vrsta troškova Faktor 

konverzije 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Nominalni 

troškovi u EUR i 

EUR/god. 

Sadašnja 

vrijednost 

Nominalni 

troškovi u EUR  

i EUR/god. 

Sadašnja 

vrijednost 

Investicijski troškovi IC 

(kao u Tab. A.3.2-3) 

 9.650.000 9.870.470 11.342.500 11,652,350 

Reinvesticijski troškovi 

RIC (kao u Tab. A.3.2-3) 

  8.810.790  7,198,040 

Tekući troškovi RC  

RC · DFACSP(1.5;3;52) · AFACIC(1.5;4)  

36,1113 · 1,06136 

 

810,000 

 

31.044.940   

 

715.700 

 

27.430.700 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV 

(zaokruženo) 

 49.726.200  46.281.090 

Godišnji troškovi  AC 

AC = PCPV ∙ CRFAC(3;52) = PCPV ∙ 0,03822  1.900.540  1.768.860 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

EUR 9,650,000 

EUR 2,385,000 

EUR/a 1,864,590 

 time (a) 
a) 

A2: Central wastewater treatment plant 

A1: Separate wastewater treatment plants 

EUR 4,350,000 

EUR 4,350,000 

EUR 2,507,500 

EUR 4,757,500 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

EUR 7,795,000 

EUR 3,486,400 

EUR/a 771,010 

time (a) 

EUR 3,595,000 

EUR 3,595,000 

EUR 3,250,900 

EUR 4,605.200 

52 

52 

EUR/a 872,600 

EUR/a 1,647,520 
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6 Usporedba troškova 

Usporedba sadašnjih vrijednosti troškova projekta obiju alternativa  – izračunatih na temelju realne kamatne stope od 3 % godišnje 

bez eskalacije cijena u tekućim troškovima – pokazuje kapitaliziranu uštedu troškova u korist Alternative A2 (centralni uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda) u iznosu od: 

PCPV1 – PCPV2 = 39.875.900 – 37.577.500 = EUR 2.298.400 

Odgovarajuća prednost u troškovima za Alternativu A2 izražena kao prosječna godišnja ušteda AAS iznosi  

AAS = AC1 – AC2 = 1.524.060 - 1.436.210 = 87.850 EUR/god. 

Ova razlika će se povećati kada se pretpostavi godišnje realno povećanje cijena od 1.5 %  p.a.,  jer se očekuje da će Alternativa A1 

stvarati veće tekuće troškove od Alternative A2. Brojčano gledano, troškovna prednost (vrijednost kapitala) tada iznosi: 

PCPV1 – PCPV2 = 49.726.200 – 46.281.090 = EUR 3.445.110 EUR/god. 

i 

AAS = AC1 – AC2 = ,EUR/god. 

To znači, pod pretpostavkama koje se razmatraju, da je u svakom slučaju isplativije izgraditi jedan centralni uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda nego izgraditi i raditi s nekoliko odvojenih uređaja.  

7 Analiza osjetljivosti 

Analiza osjetljivosti se provodi kako bi se vidjelo na koji način bi moguće promjene značajnijih parametara utjecale na rezultate. 

Naime, izračuni sadašnjih vrijednosti s različitim realnim kamatnim stopama, vijekom trajanja i stopama povećanja cijena (ovdje 

nisu izražene brojčano) promijenit će izračunate razlike u troškovima između alternativa koje se razmatraju, ali definitivno neće 

obrnuti redoslijed rangiranja. Kritična kamatna stopa ikrit  (točka pokrića) kod koje će Alternativa A1 biti povoljnije rješenje iznosi 

gotovo 7.3 % godišnje, ako se ne uzmu u obzir povećanja cijena u tekućim troškovima. S porastom tekućih troškova, ova kritična 

vrijednost također će porasti, da bi dosegnula najmanje 8,4 % godišnje uz povećanje cijena od realnih 1.5 % godišnje.  

Povećani zahtjevi u pogledu kakvoće izlaznih tokova iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  – posebice u odnosu na uklanjanje 

hranjivih tvari – značajno bi povećali kako investicijske tako i tekuće troškove za posebni sustav za pročišćavanje otpadnih voda u 

mjestu B i u mjestu C (Alternativa A1). Stoga se može reći, bez da se rade daljnji izračuni, da će u ovom slučaju Alternativa A2  

postati još isplativija od Alternative A1. 

8 Sveukupna procjena 

U ovom slučaju usporedba troškova jasno pokazuje da je izgradnja jednog centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

isplativija od izgradnje i rada nekoliko lokalnih uređaja za pročišćavanje. Isplatilo bi se imati posebne uređaje jedino kod povećanja 

realnih kamatnih stopa na više od  7 % godišnje (standardna vrijednost  = 3 % godišnje). S obzirom na realna povećanja cijena u 

tekućim troškovima i/ili na strože uvjete u pogledu učinka pročišćavanja posebnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

smještenih u mjestu B i u mjestu C (kao rezultat neučinkovitih recipijenata), uštede troškova ostvarive s jednim centralnim 

uređajem za pročišćavanje otpadnih voda postale bi još očitije. 

Osim usporedbe troškova, priličan broj drugih aspekata mogao bi biti od važnosti u sveukupnoj procjeni troškova za takve 

kompleksne probleme. Prema tome, samo izračunavanje troškova ne bi dalo dovoljno informacija koje bi poslužile kao jedine 

smjernice za donošenje odluke. Sljedeći opći kriteriji prilagođeni posebnim uvjetima svakog scenarija planiranja koji se razmatra 

trebaju biti uzeti u obzir:  

 Usklađenost s okolišem, utjecaji na površinske vode, blizina izgrađenih područja u susjedstvu 

 Sigurnost rada i odvodnje, procesni inženjering 

 Uklanjanje rezidualnih tvari (transportna udaljenost u slučaju korištenja poljoprivrednog zemljišta) 

 Zaštita okoliša i kontrola onečišćenja  
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 Mogućnosti otkupa zemljišta. 

Sljedeći argumenti se mogu posebice izdvojiti iz rasprave za i protiv centralnog uređaja za pročišćavanje  otpadnih voda. Prednosti 

će se stvoriti kada se, zbog partnerstva nekoliko manjih zajednica, centralizirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradi s 

projektnim kapacitetom koji  

 se može lako prilagoditi kako bi učinkovito zadovoljavao buduće zahtjeve, 

 omogućava korištenje strojeva koji zahtijevaju malo radne snage, čime se smanjuje nehigijenski fizički rad, 

 omogućava suvremeno pročišćavanje s ekonomskog i tehničkog stajališta kao i upotrebu automatskih mjernih i kontrolnih 

sustava,  

 nosit će se bolje s ulaznim vršnim opterećenjima koja dolaze iz raznih geografskih lokacija (čiji će učinci time biti smanjeni), i 

to kako iz kvantitativne tako i iz kvalitativne perspektive, 

 neutralizirat će industrijske otpadne vode koje dolaze iz raznih lokacija i poboljšat će učinak pročišćavanja miješanjem 

industrijskih izlaznih tokova s otpadnom vodom iz domaćinstava,  

 bit će manje pogođen ispuštanjima zagađivala zbog grube nepažnje ili ispuštanjima koja se vrše unatoč zakonskih propisa, 

 bit će predmet stalnog praćenja po kvalificiranom osoblju i time doprinositi smanjenju potreba za nadzorom od strane 

odgovarajućih nadležnih tijela, 

 olakšat će praćenje emisija štetnih za okoliš s ekonomskog i tehničkog stajališta, što će također doprinositi smanjenju potreba za 

nadzorom od strane službenih tijela, 

 konzistentno će osiguravati, zbog naprijed navedenih uvjeta, sigurno pročišćavanje otpadnih voda u svako vrijeme, 

 i, osim toga, stvarat će dodatne ekonomske uštede u mnogo slučajeva. 

S druge strane, postoje i neki štetni utjecaji koje treba uzeti u obzir: 

 lokalno otjecanje se smanjuje prijenosom na veliku udaljenost zahvaćene pitke i procesne vode te oborinske vode koje treba 

pročistiti, 

 količina rezidualnog zagađivala koje se ispušta nakon pročišćavanje u zadanoj lokalnoj točki  povećat će se s veličinom uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda, i  

 potreban prijenos do centralnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda često uključuje složenije a time i incidentima izloženije 

prijenosne sustave.   
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Primjer projekta  3 

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u cijelosti ili po fazama  

Metodologija: 

Nejednaki ciklusi trajanja alternativa, razmatranje povišenja cijena za koja se očekuje da će imati utjecaja na investicijske troškove za 

buduću fazu izgradnje, analiza osjetljivosti u pogledu predviđenog vremenskog prikaza ulaganja za drugu fazu realizacije.  

1 Definiranje projekta 

Jedna općina namjerava izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Krajnji cilj projekta je projektni kapacitet za 19,000 ES 

(ukupni ekvivalenti stanovnika = broj stanovnika i ekvivalenti stanovnika). Međutim, u ovom času samo je 9,500 ES priključeno na 

kanalizacijsku mrežu. Očekuje se da će se potrebe za novim priključivanjem, zbog proširenja kanalizacijskog sustava na druga 

mjesta ili novih malih industrijskih pogona kao i značajnijih useljavanja,  manifestirati najranije za približno 10 godina. Dakle, 

lokalne vlasti trebaju odlučiti da li izgraditi puni kapacitet pročišćavanja odmah ili pristupom u dvije faze. 

2 Opis alternativa projekta 

U razmatranju su tri projektne alternative: 

Alternativa 1: Realizacija projekta u cijelosti A1 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektira se za dovršenje u cijelosti odmah. Tijekom razdoblja djelomičnog korištenja 

kapaciteta uređaja nastat će troškovi održavanja zbog prekapacitiranosti.  

Alternativa 2: Dovršenje u dvije faze 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda gradi se u dvije faze. U početku će opsluživati  9,500 ES, da bi ga se zatim dovršilo, nakon 

približno 10 godina, kako bi postigao puni projektni kapacitet. 

Alternativa 3: Modificirano dovršenje u 2 faze 

Ovaj koncept jednak je Alternativi A2, međutim neki posebni dijelovi uređaja projektirani su tako da postižu puni kapacitet već 

tijekom prve faze rada. 

3 Primjenjivost metode usporedbe troškova 

Sve alternative u razmatranju zadovoljavaju uvjete suvremenog pročišćavanja otpadnih voda. Ciljevi projekta kao i temeljno pitanje je 

li uređaj za pročišćavanje potreban ili nije, i, ako jest, gdje treba biti lociran već su razmatrani i o njima je odlučeno ranije. Utjecaji 

alternativa projekta koji se mogu pripisati emisijama iz uređaja (društveni troškovi) mogu se razlikovati ovisno o posebnim 

standardima zemlje u onoj mjeri u kojoj su oni funkcija različitih kategorija veličina koje treba odrediti u skladu sa važećim 

nacionalnim direktivama za otpadne vode. Dakle, zaista bi možda imalo smisla ugraditi ovaj faktor u postupak donošenja odluke 

(usporedi Primjer 2). 

Kod Alternativa A2 i A3 moguće je koristiti odgovarajuće druge faze preko ekonomskog vijeka trajanja koji se pretpostavlja  za 

Alternativu A1, jer se relevantna ulaganja realiziraju kasnije. U kojoj mjeri bi to moglo stvoriti troškovne koristi treba procijeniti 

usporedbom troškova. 



DCCC-Smjernice   

110  DWA 2011 

4 Utvrđivanje troškova 

U postupku utvrđivanja troškova koji se ovdje ne prikazuje detaljno, dobivene su sljedeće odrednice troškova (vidi Tablicu A.3.3-

1): 

Tablica A.3.3-1: Kompilacija troškova za Alternative A1, A2 i A3 

Alternativa/Vrsta troškova Troškovi u EUR i EUR/god. 

Alternativa A1 (Realizacija u cijelosti) 

– Investicijski troškovi IC1                                                                   EUR       3.760.000 

– Tekući troškovi RC1  s  

-- priključkom od   9.500 ES (RC1/1)    godine    1 do 10 

-- priključkom od 19.000 ES (RC1/2)    godine  11 do 30 

EUR/god. 140.000 

EUR/god. 210.000 

Alternativa A2 (realizacija u dvije faze) 

– Investicijski troškovi IC2  za 

-- prvu fazu (IC2/1) 

-- drugu fazu (IC2/2) 

EUR 2.080.000 

EUR 2.080.000 

– Tekući troškovi RC2  za 

-- prvu fazu (RC2/1), godine   1 do 10 

-- drugu fazu (RC2/2), godine 11 do 30 

EUR/god. 120.000 

EUR/god. 210.000 

Alternativa A3 (modificirana realizacija u dvije faze) 

– Investicijski troškovi IC3  za   

-- prvu fazu (IC3/1) 

-- drugu fazu (IC3/2) 

EUR 2.840.000 

EUR 1.470.000 

– Tekući troškovi RC3  za 

-- prvu fazu (RC3/1), godine   1 do 10 

-- drugu faza  (RC3/2), godine 11 do 30 

EUR/god. 130.000 

EUR/god. 210.000 

5 Izračun sadašnjih vrijednosti troškova 

5.1 Parametri izračuna 

Pretpostavljena godišnja kamatna stopa je standardna vrijednost od 3 % godišnje, razdoblje analize je 30 godina a dogradnja 

uređaja treba uslijediti 10 godina nakon preuzimanja. Nadalje, alternative se razmatraju uzimajući u obzir realno povećanje 

investicijskih troškova za rIC =1 % godišnje. Referentna točka je početak godine preuzimanja (referentna točka "0"). 

5.2 Konverzija troškova 

Usporediti treba troškovne nizove projekta prikazane na Slici A.3.3-1. 
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 A1:  Kompletna realizacija u cijelosti 

EUR 3.760.000 

EUR/god. 140.000 EUR/god. 210.000 

vrijeme (god.) 

 0                      5                     10                   15                    20                    25                  30 

 

 A2:  Realizacija u dvije faze 

EUR 2.080.000 

EUR/god. 120.000 EUR/god. 210.000 

 Vrijeme (god.) 

 0                     5                     10                   15                    20                    25                   30 

EUR 2.080.000 

 

 

EUR 2.840.000 

EUR/god. 130.000 EUR/god. 210.000 

Vrijeme (god.) 

 0                      5                     10                    15                   20                    25                   30 

EUR 1.470.000 

A3:  Modificirana realizacija u dvije faze 

 

 

 

Slika A.3.3-1: Troškovni nizovi projekta za Alternative A1, A2 i A3 

Investicijske troškove IC2/2 i IC3/2 koji nastaju krajem 10. godine treba diskontirati kao pojedinačne troškovne stavke s 

odgovarajućim faktorima konverzije – ovdje DFACIC (3;10) = 0,7441 (usporedi Aneks 2.2.1). Ujednačeni nizovi tekućih troškova 

konvertiraju se sa DFACS(3;n) u njihove sadašnje vrijednosti u odgovarajućoj nultoj točki na vremenskim osima, dok se oni za 

RC1/2, RC2/2 i RC3/2 trebaju također pomnožiti s faktorom DFACIC(3;10). Kako bi se potencijalna realna povećanja primjereno 

uključila u investicijske troškove koristi se faktor akumulacije za pojedine troškovne stavke (AFACIC(r;n)), pri čemu se ovdje 

treba primijeniti razina cijena važeća u vremenskoj točki koja se uzima kao osnova za izračun troškova. Također, za investicije prve 

faze, povećanja cijena treba vratiti na referentnu točku. U primjeru koji se razmatra, razina cijena je ona razina koja važi 3 godine 

prije referentne točke (preuzimanje uređaja). Na taj način, vremenski okvir koji treba uzeti o obzir za povećanja cijena proteže se 3 

odnosno 13 godina. Rezultati konverzije sažeto su prikazani u Tablici A.3.3-2. 

 

Troškovni podaci 

predstavljaju vrijednosti 3 

godine prije referente točke 

“0”. 
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Tablica A.3.3-2: Izračun sadašnjih vrijednosti trošk. projekta PCPV triju Alternativa s realnom kamatnom stopom od 3 % 

godišnje i uzimajući u obzir povećanje realnih  cijena od 1 % p.a. za ulaganje u zahvat proširenja ICE 

Stopa povećanja cijena rIC = 0 % godišnje rIC = 1 % godišnje 

Izračun 
Faktor 

konverzije 

Sadašnja vrijednost  

u EUR 

Faktor  

konverzije 

Sadašnja vrijednost 

u EUR 

Alternativa 1 

Investicijski troškovi IC1 

3.760.000 · AFACIC(r;3) 1,0000 3.760.000 1,0303 3.873.900 

Tekući troškovi za 

– godine 1 do 10 (RC1/1) 

140.000 · DFACS(3;10) 8,5302 1.194.000 8,5302 1.194.000 

– godine 11 do 30 (RC1/2) 

210.000 · DFACS(3;20) 

· DFACIC(3;10) 14,8775 ∙ 0,7441 2.324.800 14,8775 ∙ 0,7441 2.324.800 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV1 7,278,800  7.392.700 

Alternativa 2 

Investicijski troškovi 

– prva faza (IC2/1) 

2.080.000 · AFACIC (r;3) 1,0000 2.080.000 1,0303 2.143.000 

– druga faza (IC2/2) 

2.080.000 · AFACIC(r;10+3) 

· DFACIC(3;10) 1,000∙  0,7441 

 

1.547.800 1,1381 ∙ 0,7441 

 

1.761.500 

Tekući troškovi za 

– godine 1 do 10 (RC2/1) 

120.000 · DFACS(3;10) 8,5302 1.023.600 8,5302 1.023.600 

– godine 11 do 30 (RC2/2) 

210.000 · DFACS(3;20) 

· DFACIC(3;10) 14,8775 ∙ 0,7441 

 

 

2.324.800 14,8775 ∙ 0,7441 

 

2.324.800 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV2 6,976,200  7.252.900 

Alternativa 3 

Investicijski troškovi 

– prva faza (IC3/1) 

2,840,000 · AFACIC(r;3) 1,0000 2.840.000 1,0303 2.926.100 

– druga faza (IC3/2) 

1,470,000 · AFACIC(r;10+3) 

· DFACIC(3;10) 1,000 ∙ 0,7441 

 

1.093.800 1,1381 ∙ 0,7441 

 

1.244.900 

Tekući troškovi za 

– godine 1 do 10 (RC3/1) 

130,000 · DFACS(3;10) 8,5302 1.108.930 8,5302 1.108.900 

– godine 11 do 30 (RC3/2) 

210,000 · DFACS(3;20)  

· DFACIC(3;10) 14,8775 ∙ 0,7441 

 

2.324.800 14,8775 ∙ 0,7441 

 

2.324.800 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV3 7.367.500  7.604.700 
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6 Usporedba troškova 

Usporedba sadašnjih vrijednosti troškova projekta (osnova za izračun: realna kamatna stopa od 3% godišnje, realna povećanja 

cijena za ulaganja 0% i 1% godišnje, razdoblje analize 30 godina, korištenje kapaciteta u cijelosti nakon 10 godina) daje sljedeće 

rezultate: 

Stopa povećanja cijena rIC = 0 % godišnje rIC = 1 % godišnje 

Alternativa A1 EUR 7.278.800 EUR 7.392.700 

Alternativa A2  EUR 6.976.200 EUR 7.252.900 

Alternativa A3  EUR 7.367.500 EUR 7.604.700 

Iako razlike u sadašnjim vrijednostima troškova projekta nisu prevelike, Alternativa A3 (modificirana realizacija u fazama) jasno 

proizlazi kao najmanje isplativo rješenje u oba slučaja. Zatim slijedi Alternativa A1. Dakle, Alternativa A2 (realizacija u fazama) je 

najisplativija opcija. U usporedbi s A1, kapitalizirane uštede iznose   

PCPV1 – PCPV2 = 7.278.800 - 6.976.200 = EUR 302.600 (rIC = 0 % godišnje) i 

PCPV1 – PCPV2 = 7.392.700 - 7.252.900 = EUR 139.800 (rIC = 1 % godišnje) 

Prosječne godišnje uštede AAS iznose  

AAS = 302.600 ∙ CRFAC(3;30) = 302.600 ∙ 0,05102 = 15.440 EUR/god. (rIC = 0 % godišnje) i 

AAS = 139.800 ∙ CRFAC(3;30) = 139.800 ∙ 0,05102 =   7.130 EUR/god. (rIC = 1 % godišnje) 

Osim toga, treba ispitati može li se korištenje druge faze preko vijeka upotrebe od 30 godina, koje je moguće u slučaju Alternative 

A2, pretvoriti u troškovnu prednost. Radi odlučivanja o tome, prvo se mora provjeriti bi li se isplatilo, u slučaju Alternative A2, 

reinvestirati u prvu fazu nakon 30 godina i nastaviti s radom faze 2, ili, s druge strane, bi li imalo smisla u to vrijeme izvršiti 

realizaciju u cijelosti prema Alternativi A1. U potonjem slučaju, ne bi bilo moguće ostvariti naprijed navedenu prednost povezanu s 

Alternativom A2. Pod pretpostavkom korištenja punog kapaciteta nakon 10 godina, dobiva se sljedeći scenarij, prema Tablici 

A.3.2-2, sa rIC = 0 % godišnje, za ulaganje u zamjenu (navedena točka u vremenu 30). 

Alternativa A1: EUR 3.760.000 

Alternativa A2:           EUR 2.080.000 + 1.547.800 = EUR 3.627.800 

S tekućim troškovima obiju alternativa koji su jednaki kroz godine 31 do 60, usporedba gornjih troškovnih stavaka pokazuje da 

duži vijek korištenja druge faze Alternative A2 stvara tek vrlo malu troškovnu prednost. Zbog neizvjesnosti povezanih s njom i 

njezinom malom sadašnjom vrijednošću dobro ju je samo spomenuti u kontekstu ekonomske procjene.  

7 Analiza osjetljivosti 

Još uvijek postoji neizvjesnost u vezi sa priključivanjem preostalih 9,500 ES. To znači da nije jasno kada treba realizirati drugu 

fazu za Alternativu A2 i kada će nastati odgovarajući investicijski troškovi i tekući troškovi. Kako bi se dobilo više informacija vrši 

se analiza osjetljivosti. Usporedba sadašnjih vrijednosti troškova Alternativa A1 i A2 pokazuje da je A2 s planiranim proširenjem 

nakon 10 godina jeftinije rješenje. Što je udaljenost do određene referentne točke 0 duža, poboljšanje rezultata bit će sve veće,  dok 

suprotno vrijedi za kraća razdoblja. Ova činjenica otkriva kritičnu točku u vremenu x za predviđenu potpunu iskorištenost koja 

opslužuje 19,000 ES. Od ove točke dalje, Alternativa A2 postaje preferirana opcija.  

Nepoznata točka u vremenu x dobiva se rješenjem jednadžbe  

za rIC = 0 % godišnje  

IC1 + (RC1/1 – RC2/1) ∙ DFACS(3;x) = IC2/1 + IC2/2 ∙ DFACIC(3;x)    (vidi Sliku A.3.3-1 i Tablicu A.3.3-1) 

3.760.000 + (140.000 – 120.000) ∙ ((1,03x -1) / 0,03 ∙ 1,03x)) = 2.080.000 ∙ (1 + 1 / 1,03x)     1,03x = 1,1705 
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x = log1,1705 / log1.03 = 5.,3 godina 

rIC = 1 % godišnje: 

IC1 ∙ AFACIC(1;3) + (RC1/1 – RC2/1) ∙ DFACS(3;x) = IC2/1 ∙ AFACIC(1;3) + IC2/2 ∙ AFACIC(1;3) ∙ AFACIC(1;x) ∙ DFACIC(3;x) 

3.760.000 ∙ 1,0303 + (140.000 – 120.000) ∙ ((1,03x -1) / 0,03 ∙ 1,03x)) = 2.080.000 ∙ 1,0303 ∙ (1 + 1,01x ∙ 1 / 1,03x) 

x = 7.3 godina (rješenje utvrđeno metodom pokušaja i pogrešaka)). 

Bez uzimanja u obzir realnih povećanja cijena za investicijske troškove, ovo kritično vrijeme je početak 6. godine (5.3) dok je sa 

uzimanjem u obzir realne stope povećanja od rIC = 1 % godišnje to 8. godina (7.3). Drugim riječima, jedino ukoliko se potpuna 

iskorištenost uređaja postigne prije ovih točaka u vremenu, dovršenje odmah bilo bi isplativije.  

8 Sveukupna procjena 

Za postupak odlučivanja u razmatranju, metoda usporedbe troškova pruža primjerenu osnovu za procjenu ekonomske održivosti 

projekta: Dobiveni rezultati pokazuju da je modificirano ili kvalificirano instaliranje po fazama (Alternativa 3) u svakom slučaju 

najmanje povoljno rješenje. Dakle, njega se može ostaviti po strani. Nadalje, čini se da prije odlučivanja o tome da li ići u 

realizaciju projektnog kapaciteta odmah u cijelosti ili po fazama, veću pozornost treba obratiti na predviđenu točku u vremenu u 

budućnosti u kojoj će se priključiti preostalih 9,500 ES. Kada se očekuje da će to nastupiti prije 6. godine nakon preuzimanja 

(referentna točka), funkcioniranje odmah u cijelosti bit će najisplativije rješenje. Međutim, ako će to vjerojatno uslijediti kasnije, 

izgradnja po fazama mogla bi biti preporučljivija. Povećanje realnih investicijskih troškova za 1 % godišnje dovodi do pomaka 

kritične točke u vremenu za proširenje na 8 godina.  Program odvodnje otpadnih voda predviđa 10 godina. Prema tome, dinamička 

usporedba troškova u ovom slučaju daje jasni prioritet realizaciji projekta po fazama.  
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Primjer projekta 4 

Vodoopskrba priključivanjem na udaljeni sustav ili zamjena lokalnih objekata za 

zahvaćanje i pripremu vode  

Metodologija: 

Primjer prikazuje izračun sadašnjih vrijednosti troškova i godišnjih troškova, analizu osjetljivosti u pogledu kamatne stope i 

nesigurnih primarnih troškova nastalih vodoopskrbom sa veće udaljenosti.  

1 Definiranje projekta 

Zadan je sustav vode za piće za zajednicu od 20.000 osoba koja se sada opskrbljuje vodom putem lokalnih objekata za proizvodnju 

vode iz dubokih zdenaca. Osim dezinfekcije, nikakve druge mjere pripreme nisu uključene. Uz pretpostavku specifične potražnje 

(domaćinstva, uslužne djelatnosti i industrija kao i interne potrebe vodovoda) od cca 50 m3/(PE·god.), potreban ukupni kapacitet 

dolazi na približno 1.000.000 m³/god. Iako objekti još zadovoljavaju kvantitativnu potražnju, razne zastarjele komponente uređaja 

treba zamijeniti kako bi se osigurao neprekidni rad. 

Zbog njenog geogenog opterećenja s prosječno 410 mg/l SO4, 0.75 mg/l Mn i 0,5 mg/l Fe, zahvaćenu podzemnu vodu ubuduće 

treba pročistiti prije uvođenja u vodovodne cijevi. 

Prije donošenja definitivne odluke o investiciji, potrebno je istražiti niz alternativnih opcija za opskrbu vodom u svjetlu zadanog 

cilja. Ovdje se razmatraju dvije alternative. 

2 Opis alternativa projekta 

Alternativa 1: Vlastita opskrba (lokalni uređaj) A1 

Zamjena lokalnih objekata za proizvodnju vode izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje s integriranim procesom desalinizacije.  

Alternativa 2: Opskrba sa veće udaljenosti A2 

Priključak na postojeću udaljenu mrežu udruženja za vodu i zatvaranje postojećih zastarjelih lokalnih objekata za proizvodnju vode.  

3 Primjenjivost metode usporedbe troškova  

Obje alternative imaju praktički jednaku uporabnu vrijednost predviđenu za sigurnu opskrbu vodom za piće. Međutim,  one se 

razlikuju u pogledu investicijskih i tekućih troškova, ali također i u pogledu prosječnog vijeka upotrebe komponenata uređaja.  U 

cilju procjene profitabilnosti projekta, svakako je neophodno izvršiti izračun usporedbom troškova. Daljnji aspekti kao što su, 

primjerice, posljedice povezane s prestankom postojanja vodozaštitnih područja, moraju se posebno ispitati i procijeniti. 

4 Utvrđivanje troškova 

Troškovi su izračunati u okviru opširne studije izvedivosti. Oni su sažeto prikazani za obje alternative u Tablici A.3.4-1. 
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Tablica A.3.4-1: Sažetak troškova za Alternative A1 i A2 

Alternativa/Vrsta troškova/Komponenta uređaja   1 Troškovi u EUR i EUR/god. 

Alternativa A1 

Investicijski troškovi IC1   

– Nova građevina za pročišćavanje vode  EUR 690.000 

– Oprema za deferizaciju i demanganizaciju  EUR 830.000 

– Oprema za desalinizaciju 1.100.000 

– Nova konstrukcija tampon spremnika  EUR 550.000 

– Zamjena 4 duboka zdenca   EUR 72.000 

– Strojevi za 4 zdenca   EUR 32.000 

Ukupno zbroj investicijskih troškova  IC1 EUR 3.274.000 

Tekući troškovi RC1  

– Specifični troškovi za zahvaćanje vode uključujući deferizaciju i 

demanganizaciju (energija + osoblje)  0,07 EUR/m³    

 

– Specifični troškovi za desalinizaciju 0,35 EUR/m³     

Zbroj  0,42 EUR/m³     

Ukupno zbroj operativnih troškova RC1 = 0,42 EUR/m³   · 1.000.000 m³/god.    EUR/god. 420.000 

Alternativa A2 

Investicijski troškovi IC2  

– Priključak na udaljeni dovod vode, 20 km DN 300 po 190 EUR/m EUR 3.800.000 

– Demontaža starog uređaja za zahvaćanje vode i ponovno kultiviranje EUR 750.000 

– Dodatni troškovi za strojeve na udaljenom vodovodu   

(pročišćavanje i prijenos) 

EUR 930.000 

– Otpremnine (zatvaranje lokalnih objekata)  EUR 48.000 

Ukupno zbroj investicijskih troškova IC2 EUR 5.528.000 

Tekući troškovi RC2  

– Početni specifični troškovi za opskrbu vodom sa veće udaljenosti   

(bez određenog udjela u troškovima vezano za priključak) 

 0.36 EUR/m³     

Ukupno zbroj tekućih troškova RC2 = 0.36 EUR/m³ · 1.000.000 m³/god. =   EUR/god. 360.000 

5 Izračun sadašnjih vrijednosti troškova i godišnjih troškova  

5.1 Parametri izračuna 

Pretpostavlja se standardna kamatna stopa od realnih 3 % godišnje. Razdoblje analize definira se kao funkcija prosječnog vijeka 

upotrebe strukturnih komponenata  (zgrade, zdenci i cjevovodi) i određeno je na 50 godina.  Pretpostavlja se prosječni vijek 

upotrebe 13 godina za opremu za desalinizaciju te 25 godina za strojeve (zdenci i udaljeni dovodi). Referentna točka je početak 

prve godine rada sustava.  
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5.2 Konverzija troškova 

Troškovni nizovi koje treba usporediti prikazani su na Slici A.3.4-1. 

 

A2: Vanjski (udaljeni) dovodi 

A1: Vlastiti (lokalni) dovodi 

EUR 3.274.000 

EUR 1.100.000 EUR 1.100.000 EUR 1.100.000 

EUR 862.000 

EUR/god 4.200.000 

Vrijeme (god.) 

 0          5         10        15        20         25       30        35        40        45       50 

Vrijeme (god) 

 0          5         10        15        20        25        30        35        40        45       50 

EUR/a 360.000 

EUR 930.000 

EUR 5.528.000 

 

Slika A.3.4-1: Troškovni nizovi projekta za Alternative A1 i A2 

 

Usporedbe troškova vrše se na temelju i sadašnjih vrijednosti troškova projekta i godišnjih troškova. 

Sadašnje vrijednosti troškova projekta 

Sve uključene troškove treba konvertirati na referentni datum a to je početak prve godine rada sustava. Investicijske troškove (IC1 i 

IC2), koji se izračunavaju uzimajući u obzir jednogodišnje razdoblje izgradnje, nije potrebno vremenski uskladiti (početni 

investicijski troškovi = sadašnja vrijednost) . Ujednačene nizove tekućih troškova RC1 i RC2 treba diskontirati kako bi se odredila 

njihova sadašnja vrijednost u referentnoj točki koristeći diskontni faktor za ujednačene troškovne nizove (DFACS(3;50). 

Reinvesticije ICR, planirane kao funkcija njihovog odgovarajućeg vijeka korištenja, su pojedinačne troškovne stavke koje se 

moraju diskontirati pomoću odgovarajućih diskontnih faktora za pojedinačne troškovne stavke (DFACIC(3;n). Zbrajanjem 

razmjernih sadašnjih vrijednosti svake alternative, dobije se stvarna sadašnja vrijednost troškova projekta. Postupak i rezultati 

konverzije dani su u Tablici A.3.4-2. 
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Tablica A.3.4-2: Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom stopom od  

3 % godišnje 

Alternativa/Vrsta troška/Izračun Sadašnja vrijednost u EUR 

Alternativa A1  

– Investicijski troškovi  IC1 (početni) 3.274.000 

– Reinvesticijski troškovi RIC11 nakon 13 godina:  

RIC11 · DFACIC(3;13) = EUR 1.100.000 · 0,6810 749.100  

– Reinvesticijski troškovi RIC12 nakon 25 godina:  

RIC12 · DFACIC (3;25) = EUR 862.000 · 0,4776 411.700 

– Reinvesticijski troškovi RIC11 nakon 26 godina:  

RIC11 · DFACIC(3;26) = EUR 1.100.000 · 0,4637 512.900 

– Reinvesticijski troškovi RIC11 nakon 39 godina:  

(RIC11 · DFACIC(3;39) = EUR 1.100.000 · 0,3158 347.400 

– Tekući troškovi RC1 · DFACS(3;50):  

EUR/god. 420.000 · 25,730 10.806.600 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV1  16.101.700 

Alternativa A2  

– Investicijski troškovi IC2 (početni) 5.528.000 

– Reinvesticijski troškovi RIC2 nakon 25 godina:  

RIC2 · DFACIC(3;25) = EUR 930.000 · 0,4776 444.200 

– Tekući troškovi RC2 · DFACS(3;50):  

EUR/god. 360.000 · 25,730 9.262.800 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV2  15.235.000 

 

Godišnji troškovi 

Tekući troškovi obiju alternativa izraženi u EUR/god. su ujednačeni nizovi troškova i ne treba ih konvertirati. Međutim, 

investicijske troškove treba pretvoriti u njihove proporcionalne godišnje udjele (ujednačene troškovne nizove) u skladu sa različitim 

vijekom upotrebe komponenata (13, 25 i 50 godina). To se radi tako da se investicijski troškovi pomnože s odgovarajućim faktorom 

povrata uloženog kapitala CRFAC(3;n), tj. udjele godišnjih troškova treba odrediti odvojeno prema različitom vijeku upotrebe. 

Postupak konverzije i dobiveni rezultati prikazani su u Tablici A.3.4-3. 

6 Usporedba troškova  

Usporedba sadašnjih vrijednosti troškova projekta, koristeći standardnu kamatnu stopu od 3 % godišnje,  pokazuje da Alternativa 

A2 ima prednost u pogledu troškova u iznosu od  

PCPV1 – PCPV2 = EUR 16.101.700 – 15.235.000 = EUR 866.700 

Ovaj iznos predstavlja kapitalizirane uštede troškova (sadašnja vrijednost u referentnoj točki) nastale tijekom određenog razdoblja 

analize. S porastom kamatnih stopa ova prednost u troškovima će se početi smanjivati tek neznatno, ali još uvijek će ostati jasno 

prepoznatljiva (usporedi A.3.4-2). 
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Tablica A.3.4-3: Izračun godišnjih troškova AC za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom stopom od 3 % godišnje 

Alternativa/Vrsta troškova/Izračun Godišnji troškovi u 

EUR/god. 

Alternativa A1  

Tekući troškovi RC1: 420.000 

Početni investicijski troškovi IC1 =  IC11 + IC12 + IC13  

– 13-godišnji ciklus trajanja : 

IC11 (13 a) · CRFAC(3;13) = 1.100.000 · 0,09403 

 

103.430 

– 25-godišnji ciklus trajanja: 

IC12 (25a) · CRFAC(3;25) =     862.000 · 0,05743 

 

49.500 

– 50-godišnji ciklus trajanja: 

IC13 (50a) · CRFAC(3;50) = 1.312.000 · 0,03887 

 

51.000 

Godišnji troškovi AC1 (zaokruženo)            623.930 

Alternativa A2  

Tekući troškovi RC2: 360.000 

Početni investicijski troškovi IC2 = IC21 + IC22  

– 25-godišnji ciklus trajanja:  

IC21 (25 god.) · CRFAC(3;25) =    930.000  ·  0,05743 53.410 

– 50-godišnji ciklus trajanja:  

IC22 (50 god.) · CRFAC(3;50) = 4.598.000  ·  0,03887 178.720 

Godišnji troškovi AC2 (zaokruženo) 592.130 

Usporedba godišnjih troškova sa standardnom kamatnom stopom od realnih 3 % godišnje otkriva prednost u troškovima za 

Alternativu A2 u iznosu od   

AC1 – AC2 = 623,930 – 592,130 = EUR/god. 31,800 

Ovaj iznos predstavlja prosječne godišnje uštede koje se mogu postići s Alternativom A2. 

7 Analiza osjetljivosti  

Prvo se realna kamatna stopa mijenja u okviru realnog raspona od 2 % do 5 % godišnje. Zbog navedene strukture troškova može se 

pretpostaviti da će se profitabilnost Alternative A2 i dalje povećavati s kamatnim stopama < 3 % godišnje., ali će se smanjivati sa 

stopama > 3 %. Radi dobivanja nekih kvantitativnih informacija vrši se kontrola sa stopom od 5 % godišnje. 

PCPV1 = 3.274.000 + 1.100.000 ∙ ((DFACIC(3;13) + DFACIC(3;26) + DFACIC(3;39)) + 862.000 ∙ DFACIC(3;25) +  

 + 420.000 ∙ DFACS(3;50) = EUR 12.252.810 

PCPV2 = 5.528.000 + 930.000 ∙ DFACIC(3;25) + 360.000 ∙ DFACS(3;50) = 12.374.750 

Usporedba sadašnjih vrijednosti troškova projekta pokazuje da je kritična točka vrlo blizu 5 % godišnje. 

Detaljnija analiza osjetljivosti čini se indiciranom u pogledu specifičnih tekućih troškova od 0,36 EUR/ m³ za dovod  vanjske 

(udaljene) vode. Ova se vrijednost prilično lako odredi na temelju vremenskog razdoblja koje je moguće kontrolirati a proteže se 

sljedećih 20 godina, jer postojeći predugovori predviđaju samo korekciju radi inflacije. Za vrijeme izvan tog razdoblja  postoje 

trenuci nesigurnosti o kojima treba voditi računa jer bi mogli stvoriti realna povećanja troškova. Prema tome, kritičnu vrijednost 

tekućih troškova treba odrediti od 21. godine dalje, pod pretpostavkom da oni ostaju stalni na 0,36 EUR/m³ tijekom prvih 20 

godina. 
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Točka pokrića za specifične tekuće troškove vodoopskrbe sa veće udaljenosti može se dobiti pomoću sljedeće jednadžbe:  

PCPV1 = 16.101.700 = PCPV2 

PCPV2 = 5.528.000 + 444.200 + 360.000 · DFACS(3;20) + 1.000.000 · X · DFACS(3;30) · DFACIC(3;20) 

Rješavanje za X: 

X = 
0.553719.6001,00,000

14.887)  (360,000 - 444,200 - 5,528,000 - 16,101,700




  

X = 0,44 EUR/m³ 

To znači, za obrnuti scenarij profitabilnosti Alternative A2, realni tekući troškovi opskrbe sa veće udaljenosti trebali bi biti veći od 

EUR/m³ 0,44 nakon 20 godina. U usporedbi s troškovima od EUR/m³ 0.36 to bi značilo realno povećanje troškova za 22 %, što 

preračunato u godišnje povećanje iznosi malo iznad 1,0 %. 

8 Sveukupna procjena 

Izračun usporedbom troškova pokazuje da bi najbolje rješenje za osiguranje opskrbe pitkom vodom općine, što je predmet rasprave, 

sa sveukupnog ekonomskog stajališta bilo pobrinuti se za opskrbu sa daljine radije nego da se saniraju ili dograđuju lokalni 

vodoopskrbni objekti.  A postoji dokaz, naglašen analizom osjetljivosti, da trenuci nesigurnosti koji bi dugoročnije mogli biti 

povezani sa veličinom tekućih troškova opskrbe sa udaljenosti nisu jedini i dominantan faktor odlučivanja. Potencijalne koristi koje 

se mogu pripisati zatvaranju lokalnog vodovoda ovdje nisu razmatrane. One bi u svakom slučaju značile daljnju podršku Alternativi 

A2, koja je već utvrđena kao isplativije rješenje, i doprinijele bi njezinoj ekonomskoj prednosti.    
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Primjer projekta 5  

Opskrba procesnom vodom iz spremnika pomoću raznih 
prijenosnih sustava  

Metoda: 

Usporedba dviju alternativa s različitim strukturama troškova: Visoki investicijski i niski tekući troškovi nasuprot niskim 

investicijskim i visokim tekućim troškovima s osvrtom na realna povećanja cijene energije.   

1 Definiranje projekta 

U cilju osiguranja dovoda procesne vode za industrijske pogone smještene duž rijeke B u vrijeme kada protok u rijeci B padne 

ispod prihvatljivog minimuma, potrebno je uvesti vodu iz rijeke A (usporedi Sliku A.3.5-1). Količina godišnjeg prijenosa iznosi 

prosječno 7,35 milijuna m³, vršna stopa isporuke utvrđena je na 1 m³/s. 

 

 

Alternativa A1 
(DN 1000, L=19km) 

Alternativa A2 
(DN 900, L=10km) 
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Situacioni plan 

iznad 315 m n.m 
B-Rijeka 

A-Rijeka 

Crpn.stanica 

iznad 400 m n.m. 

iznad 325 m 
n.m. 

Visina spremanja iznad 450 m n.m. 
Minimalni nivo sniženja iznad 415 m n.m. 
Minimum draw-down level above 415 m SL 

Spremnik 

Spremnik 

Uzdužni presjek 

 
 
Slika A.3.5-1: Shematski prikaz Alternativa A1 i A2 

2 Opis alternativa projekta 

Razmatraju se dvije alternative za prijenos vode. 

Alternativa 1: Gravitacijski cjevovod A1  

Ona se sastoji od sustava gravitacijskog cjevovoda promjera 1,000 mm i dužine 19 km i koristi hidrostatski tlak kojeg stvara 

spremnik. 

Alternativa 2: Crpna stanica A2 

Potrebna količina vode se prvo ispušta u rijeku A, zatim se ponovno uzima nekih 9 km nizvodno i otuda se crpi preko razvođa u 

rijeku B putem cjevovoda. Ovaj potonji ima promjer 900 mm i dugačak je 10 km, manometarska visina je 123 m. 

 



DCCC-Smjernice   

122  DWA 2011 

3 Primjenjivost metode usporedbe troškova  

Za obje alternative se može pretpostaviti da imaju približno istu uporabnu vrijednost. Društvene troškove ovdje najprije treba 

zanemariti. U nedostatku drugih mogućnosti opskrbe, "sigurna opskrba vodom iz spremnika" je u ovom slučaju praktički unaprijed 

definirano rješenje problema. Prema tome, metoda usporedbe troškova može se smatrati primjerenim alatom s kojim treba utvrditi 

najprikladniju – odnosno u ovom slučaju –isplativiju mjeru.   

4 Utvrđivanje troškova 

Pretpostavlja se, da su investicijski troškovi obiju alternativa već konvertirani na datum početka funkcioniranja opskrbe (referentna 

točka), tako da se ovdje iskazuju kao paušalni iznosi. Reinvesticijski troškovi za električnu opremu i strojeve (crpke), koji su 

predviđeni da nastaju u razmacima od 17 godina, uzimaju se u obzir s istim iznosom kao za odgovarajuće početno ulaganje. 

Rezultirajući troškovi sažeto su prikazani u Tablici A.3.5-1.  

 

Tablica: A.3.5-1: Kompilacija troškova za alternative A1 i A2 

Vrsta troškova Alternativa A1 

L = 19 km 

DN 1,000 

Alternativa A2 

L = 10 km DN 900 

sa crpnom stanicom 

Investicijski troškovi IC   

Cijevi i armature za cijevi EUR 5.150.000 EUR 2.400.000 

Kopanje rovova za cijevi i polaganje cijevi  EUR 10.250.000 EUR 5.100.000 

Električna oprema i kontrola  EUR 450.000 EUR 350.000 

Posebne građevine uklj. zahvatnu i ispusnu građevinu,  

bazen za taloženje 

EUR 2.550.000 EUR 1.000.000 

Troškovi odvodnje EUR 800.000 EUR 250.000 

Crpna stanica  EUR 2.300.000 

Ukupno zbroj investicijskih troškova IC EUR 19.200.000 EUR  11.400.000 

Reinvesticijski troškovi ICR   

Električna oprema i kontrola EUR 450.000 EUR 250.000 

Crpke  EUR 350.000 

Ukupno zbroj reinvesticijskih troškova  ICR u 17-godišnjim 

razmacima EUR 450.000 EUR 600.000 

Tekući troškovi RC   

Troškovi osoblja i materijala za   

– cjevovod EUR/god. 200.000 EUR/god. 110.000 

– crpnu stanicu  EUR/god. 65.000 

Troškovi električne energije za crpnu stanicu  EUR/god. 285.000 

Ukupno zbroj tekućih troškova RC EUR/a 200.000 EUR/god.  460.000 

5 Izračun sadašnjih vrijednosti troškova 

5.1 Parametri izračuna  

Kamatna stopa je određena kao standardna vrijednosti od realnih 3 % godišnje, prosječni ciklus trajanja cijevi određen je na 50 

godina a ciklus trajanja električne opreme i strojeva (crpke) na 17 godina (usporedi Aneks 1, br. 10.1.3 i 10.1.4). Shodno tome, 

razdoblje analize će obuhvatiti 50 godina.  Referentna točka za izračune sadašnjih vrijednosti troškova i godišnjih troškova je 

početak prve godine rada (referentna točka "0"). 
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5.2 Konverzija troškova 

Na Slici A.3.5-2  prikazani su troškovni nizovi projekta koje treba usporediti. Postupak konverzije i dobiveni rezultati sažeto su 

prikazani u Tablici A.3.5-2.  

 
A1: Gravitacijski cjevovod 

A2: Crpna stanica 

EUR 19.200.000 

EUR 450.000 EUR 450.000 

200.000 EUR/god. 

0          5         10        15        20         25        30        35        40        45       50 

vrijeme(g) 

EUR 11.400.000 

EUR 600.000 EUR 600.000 

460.000 EUR/god. 

0          5         10        15        20         25        30        35        40        45       50 

Vrijeme(g) 

 

Slika A.3.5-2: Troškovni nizovi projekta za Alternative A1 i A2 

Tablica A.3.5-2: Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV za Alternative A1 i A2 s realnom kamatnom 

stopom od 3 % godišnje 

Alternativa/Vrsta troškova /Postupak izračuna Sadašnja vrijednost u EUR 

Alternativa A1  

– Investicijski troškovi IC1 19.200.000 

Reinvesticijski troškovi ICR1 (u 17-godišnjim razmacima)  

ICR · (DFACIC(3;17) + DFACIP(3;34)) = 450.000 · (0,605 + 0,366) 437.000 

– Tekući troškovi RC1 · DFACS(3;50) = 200.000 · 25,730 5.146.000 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV1 24.783.000 

Alternativa A2  

– Investicijski troškovi IC2 11.400.000 

– Reinvesticijski troškovi ICR2 (u 17-godišnjim razmacima)  

ICR2 · (DFACIC(3;17) + DFACIP(3;34)) = 600.000 · (0,605 + 0,366) 583.000 

– Tekući troškovi RC2 · DFACS(3;50) = 460.000 · 25,730 11.836.000 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV2 23.819.000 
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6 Usporedba troškova  

Usporedba sadašnjih troškova projekta, izračunatih s  realnom kamatnom stopom od 3 % godišnje, pokazuje da je Alternativa A1,  

ako se temelji na pretpostavljenim varijablama, aritmetički za 

PCPV1 – PCPV2 = 24,783,000 – 23,819,000 = EUR 964,000 

skuplja od Alternative A2 tako da ovoj potonjoj očito treba dati prednost. Međutim, ovaj rezultat se ne može shvatiti kao jedini 

kriterij na koji se treba osloniti u postupku donošenja odluke. Naime, ponajprije treba također provjeriti u kojoj mjeri bi promjena 

realne kamatne stope mogla utjecati na rezultat.  Nadalje,  preporučljivo je da se pogleda utjecaj koji bi dugoročno povećanje cijena 

energije imalo na razinu sadašnje vrijednosti troškova projekta Alternative A2, čime se dosada nije bavilo u usporedbi. Kako bi se 

procijenili takvi utjecaji, čija se stvarna veličina može teško mjeriti, potrebno je izvršiti analizu osjetljivosti.   

7 Analiza osjetljivosti 

Prvo se razmatra kretanje sadašnjih vrijednosti troškova projekta pri realnim kamatnim stopama od 2 % i 5 % godišnje. Rezultati su 

sažeto prikazani u Tablici A.3.5-3.  

Tablica A.3.5 -3: Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV za Alternative A1 i  A2 s raznim kamatnim 

stopama i 

Kamatna stopa i = 2 % godišnje i = 3 % godišnje i = 5 % godišnje 

Faktor  

konverzije 

Sadašnja 

vrijednost u  

EUR 

Faktor  

Konverzije 

Sadašnja 

vrijednost u 

EUR 

Faktor 

konverzije 

Sadašnja 

vrijednost u 

EUR 

Alternativa A1 

– Investicijski troškovi IC1 19.200,000  19.200,000  19.200.000 

– Reinvesticijski troškovi ICR1      

   450.000 · ((DFACIC(i;17) + 

DFACIC(i;34)) 

     (0,714+0.510) 551.000  (0,605 + 0.,366) 437.000 (0.436 + 0.191) 282,000 

– Tekući troškovi RC1          

   200.000 · DFACS(i;50) 31.424 6.285.000 25.730 5.146.000 18.256 3,651,000 

Sadašnja vrijednost troškova projekta  PCPV1 26.036.000  24.783.000  23.133.000 

Alternativa A2        

– Investicijski troškovi IC2  11.400.000  11.400.000  11.400.000 

– Reinvesticijski troškovi ICR2      

   600,000 · ((DFACIC(i;17) + 

· 

   (0.714 + 0.510) 734.000 (0,605 + 0,366) 583.000 (0.436 + 0.191) 376.000 

DFACIC(i;34))                

– Tekući troškovi RC2       

   460,000 · DFACS(i;50) 31.424 14.455.000 25.730 11.836.000 18.256 8.398.000   

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV2  26.589.000  23.819.000  20.174.000 

Usporedba alternativa 

PCPV1 – PCPV2  – 553.000  964.000  2.959.000 

 

Rezultati dobiveni s realnom kamatnom stopom od 2 % godišnje pokazuju kapitaliziranu uštedu u troškovima u iznosu od EUR 

553.000 za Alternativu A1 nasuprot Alternativi A2 (s većim tekućim troškovima). Ova prednost će se kontinuirano smanjivati s 

porastom kamatnih stopa. Točka pokrića u kojoj bi Alternativa A2 stvorila troškovnu prednost je približno na 2,3 % godišnje. 

U temeljitijoj analizi osjetljivosti, kamatna stopa se sada mijenja u kombinaciji s realnim povećanjima cijene energije od 1 %, 2 % i 

3 % godišnje. (analiza osjetljivost s dva parametra). Godišnji troškovi električne energije Alternative A2, sukladno Tablici  A.3.5-1, 
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iznose EUR 285,000 izračunato po baznoj cijeni važećoj četiri godine prije preuzimanja prijenosnog sustava. Kod Alternative A1, 

nikakvi troškovi crpljenja nisu uključeni. Tablica A.3.5-4 sadrži rezultate računanja. Izgleda, da se više kamatne stope, koje 

negativno utječu na Alternativu A1, kompenziraju s realnim povećanjima cijene energije koja dovode do znatno viših sadašnjih 

vrijednosti za tekuće troškove električne energije Alternative A2.  

Tablica A.3.5-4: Izračun sadašnjih vrijednosti troškova projekta PCPV za Alternative A1 i A2 s različitim realnim 

kamatnim stopama i uzimajući u obzir povećanja realnih cijena energije  

Kamatna stopa i = 2 % godišnje i = 3 % godišnje i = 5 % godišnje 

Postupak izračuna Faktor 

konverzije 

Sadašnja 

vrijednost u 

EUR  

Faktor 

konverzije 

Sadašnja 

vrijednost u 

EUR 

Faktor 

konverzije 

Sadašnja 

vrijednost u 

EUR 

Alternativa A1  

(kao u Tab. A.3.3-3) 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV1 26.036.000  24.783.000  23.133.000 

Alternativa A2 

- Investicijski troškovi IC2 

(kao u Tablici A.3.5-3) 

 11.400.000  11.400.000  11.400.000 

Reinvesticijski troškovi ICR2 

(kao u Tablici A.3.5-3) 

 734.000  583.000  376.000 

- Tekući troškovi RC2 

RC2bezener. (bez troškova električne energije) 

175.000 · DFACS (i;50)  

31.424 5.499.000 25.730 4.503.000 18.256 3.195.000 

RC2sene.r.(troškovi električne energije)  

285,000 · DFACSP(r;i;50) · AFACIC(r;4) 

      

kod r = 0 % godišnje   31.424 · 1,00 8.956.000 25.730 · 1,00 7.333.000 18.256 · 1,00 5.203.000 

r = 1 % godišnje  39.286 · 1,04 11.644.000 31.555 · 1,04 9.353.000 21.629·  1,04 6.411.000 

r = 2 % godišnje  50.000 · 1,08 15.390.000 39.375 · 1.08 12.120.000 26.020 · 1,08 8.009.000 

r = 3 % godišnje   64.761 · 1,13 20.856.000 50.000 · 1,13 14.251.000 31.812 · 1,13 9.068.000 

Sadašnja vrijednost troškova projekta PCPV2 

kod r = 0 % godišnje   26.589.000  23.819.000  20.174.000 

r = 1 % godišnje   29.277.000  25.839.000  21.382.000 

r = 2 % godišnje   33.023.000  28.606.000  22.980.000 

r = 3 % godišnje   38.489.000  30.737.000  24.039.000 

Usporedba alternativa PCPV1 

– PCPV2 
 

      

kod r = 0 % godišnje   – 553.000  964.000  2.959.000 

r = 1 % godišnje   – 3.241.000  – 1.056.000  1.751.000 

r = 2 % godišnje   – 6.987.000  – 3.823.000  – 153.000 

r = 3 % godišnje   – 12.453.000  – 5.954.000  – 906.000 

 

Kod niske realne kamatne stope od 2 % godišnje, Alternativa A2 se pokazuje manje povoljnom od Alternative A1, također i bez 

uzimanja u obzir povećanja cijene energije (r = 0 % godišnje); ovaj nepovoljan aspekt se pojačava s porastom cijena električne 

energije. Kod  realne kamatne stope od 3 % godišnje i realne stope povećanja cijena od 0 %, Alternativa A2 najprije pokazuje 

ekonomsku prednost pred Alternativom A1; međutim od neznatnih povećanja cijena nadalje ( kritični postotak rkrit = 0,45 % 

godišnje) Alternativa A1 počinje stvarati uštede troškova. A počevši od realne kamatne stope od  5 % godišnje i stope povećanja 

cijena od  r = 1,1 % godišnje, Alternativa A1 definitivno postiže bolji rezultat od Alternative A2. 

8 Sveukupna procjena 
S obzirom na to da s realnom kamatnom stopom od 3 % godišnje, koju se može promatrati kao standardnu vrijednost, i s realnim 

povećanjem cijena od samo cca 0.45 % godišnje, Alternativa A1 je profitabilnija od Alternative A2; rješenju s uštedom energije 
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Alternative A1 zaista treba dati prednost. To posebice ukoliko se očekuje da će dugoročno doći do povećanja cijena energije. Osim 

toga, rješenje s gravitacijskim cjevovodom kombinira prednosti bolje radne sigurnosti i bolje kakvoće isporučene procesne vode. S 

druge strane, kada se gleda Alternativa A2 treba uzeti u obzir da prijenos vode ostaje u rijeci do lokacije crpne stanice.  To je 

uglavnom korisno za situaciju tijekom razdoblja niskog protoka i za sve s tim povezane upotrebe i funkcije, međutim na kakvoću 

zahvaćene vode mogla bi utjecati zagađivala koja se ispuštaju duž te trase. U slučaju koji se razmatra, uzimanje u obzir ovih 

dodatnih argumenata bit će u korist odluke za gravitacijski cjevovod.    
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Kratice i simboli 

Sljedeće kratice i simboli predstavljaju engleski prijevod pojedinog njemačkog izraza. Namjera ovog postupka nije stvaranje novih 

simbola za englesku govornu zajednicu već služi isključivo da se njemačke kratice/simboli učine razumljivima za osobe koje ne 

govore njemački. 

Kratice i simboli Opis Erläuterung 

Engleski Njemački 

AACS DJKE Prosječne godišnje uštede troškova Durchschnittliche jährliche Kostenersparnisse 

AC JK Godišnji troškovi Jährliche Kosten 

ACIC JKIK Godišnji investicijski troškovi Jährliche Investitionskosten 

AfA AfA AfA tablice amortizacije AfA-Tabellen 

AFACIC AFAKE 
Faktor akumulacije za pojedinačne 

troškovne stavke  

AkkumulationsFAKtor für Einmalige 

Kostengrößen 

AFACS AFAKR 
Faktor akumulacije za ujednačene 

troškovne nizove   

AkkumulationsFAKtor für gleich-förmige 

jährliche KostenReihen 

AO JL Godišnji učinak Jahresleistung 

AOPV JLBW Sadašnja vrijednost godišnjeg učinka Jahresleistungsbarwert 

AWV JAM Količina otpadne vode Abwassermenge 

CBA KNA Analiza troškova i koristi   Kosten-Nutzen-Analyse 

DCCM KVR Metoda dinamičke usporedbe troškova Dynamische Kostenvergleichsrechnung 

CEA KWA 
Analiza isplativosti   

(analiza troškova i koristi)  

Kostenwirksamkeitsanalyse  

(Kosten-Nutzwert-Analyse) 

CRFAC KFAKR Faktor povrata od uloženog kapitala  KapitalwiedergewinnungsFAKtoR or 

CHP BHKW Kombinirana toplinsko-energetska jedin. Blockheizkraftwerk 

CSPV KEBW Kapitalizirane uštede troškova  Kapitalisierte Kostenersparnisse 

DFACIC DFAKE 
Diskontni faktor za pojedinačne 

troškovne stavke   

DiskontierungsFAKtor für Einmalige 

Kostengrößen  

DFACS DFAKR Diskontni faktor za ujednač. trošk. nizove   
DiskontierungsFAKtor für gleich-förmige 

KostenReihen 

DFACSP DFAKRP Diskontni faktor za progresiju nizova  DiskontierungsFAKtor für ReihenProgression 

DPC DGK Dinamička primarna cijena  Dynamische Gestehungskosten 

EDCCM EKVR Proširena metoda dinamičke usporedbe 

troškova  

Erweiterte dynamische Kostenver-

gleichsrechnung 

Hman Hman Manometarska visina Manometrische Förderhöhe 

IC IK Investicijski troškovi Investitionskosten 

ICPS IKPW Investicijski troškovi crpne stanice Investitionskosten des Pumpwerkes 

ICPV IKBW Sadašnja vrijednost investicijskih trošk. Investitionskostenbarwert 

ii ii Stopa inflacije Inflationsrate 

IIC IIK Indeksi za ažuriranje investicijskih trošk. Indizes zur Aktualisierung von IC 

in in Nominalna kamatna stopa Nominalzinssatz 
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Kratice i simboli Opis Erläuterung 

Engleski Njemački 

ir ir Realna kamatna stopa Realzinssatz 

IRC ILK Indeksi za ažuriranje tekućih troškova 
Indizes zur Aktualisierung von  

laufenden Kosten 

RCPS LKPW Tekući troškovi crpne stanice Laufende Kosten des Pumpwerks 

OAP OBV Postupci otvorene procjene  Offene Bewertungsverfahren 

PCPV PKBW Sadašnja vrijednost troškova projekta Projektkostenbarwert 

PE EGW Ekvivalent stanovnika Einwohnergleichwert 

PP SP Cijena struje Strompreis 

PS PW Crpna stanica Pumpwerk 

Pspec Nspez Specifična potrošnja struje  Spezifischer Stromverbrauch 

PV BW Sadašnja vrijednost Barwert 

RC LK Tekući troškovi Laufende Kosten 

RCE LKE Tekući troškovi za energiju  Laufende Kosten für Energiekosten 

RCPV LKBW Sadašnja vrijednost tekućih troškova  

RCwoE LKoE Tekući troškovi bez troškova energije  Laufende Kosten ohne Energiekosten  

RIC IKR Reinvesticijski troškovi Reinvestitionskosten 

RICPV IKRBW Sadašnja vrijednost reinvesticijskih trošk. Reinvestitionskostenbarwert 

rn rn Očekivane promjene nominalnih cijena  Erwartete nominale Preisänderung 

rrc rLK Stopa promjena cijena za tekuće troškove Reale Preisänderungsrate bei LK 

S s Faktor povećanja cijena (1 + r) Preissteigerungsfaktor (1 + r) 

SEW KAN Kanali Kanäle 

SIC SIK Specifični investicijski troškovi Spezifische Investitionskosten 

SICSEW SIKKAN Specifični investicijski troškovi kanala Spezifische Investitionskosten von Kanälen 

SICST SIKRB 
Specifični investicijski troškovi 

spremnika za oborinsku vodu 

Spezifische Investitionskosten  

von Regenbecken 

SICWWTP SIKKA 
Specifični investicijski troškovi uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda  

Spezifische Investitionskosten  

von Kläranlagen 

SRC SLK Specifični tekući troškovi Spezifische laufende Kosten 

SRCWWTP SLKKA 
Specifični tekući troškovi uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda  
Spezifische laufende Kosten der Kläranlage 

ST RB Spremnik za oborinsku vodu Regenbecken 

UVA NWA Analiza uporabne vrijednosti Nutzwertanalyse 

VAT USt Porez na dodanu vrijednost Umsatzsteuer 

WWO AB Ispust otpadnih voda Abwasseranfall 

WWTP KA Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kläranlage 

 


